

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ust. § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „smlouva“) mezi těmito smluvními stranami

Článek I.
Smluvní strany
1. Objednatel: VÍTKOVICE ARÉNA, a. s. 
sídlo: Ostrava-Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30 
IČO: 259 11 368
DIČ: CZ25911368 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2600 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovak, a.s. číslo účtu: 42272004/2700 
zastoupená: 	Ing. Liborem Folwarcznym, Ph.D., předsedou představenstva 
		Ing. Jaroslavem Kovářem, místopředsedou představenstva 
 (dále jen „Objednatel“) 

a
2. Zhotovitel: MORYS s.r.o.
Sídlo: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČO: 42864771
DIČ: CZ42864771
zápis: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 1504
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 107-3674100247/0100
zastoupen: Ing. Pavel Mrhač, jednatel
	     Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel, na základě plné moci ze dne 21. 12. 2020
		
 (dále jen „Zhotovitel“).


Smluvní strany uzavřely dne 4. 1. 2021 Smlouvu o dílo („Smlouva“) za účelem realizace veřejné zakázky s názvem OSTRAVAR ARÉNA – stavební úpravy pod parkovištěm F – sportovní šatny, části: Stavební řešení“, identifikátor: P21V00000001, část II. – vzduchotechnika a chlazení, v rozsahu sjednaného předmětu díla v této smlouvě. Tímto dodatkem smluvní strany mění a doplňují tuto Smlouvu, smlouva je Objednatel evidována pod číslem 72/2021.


Článek II. 

Strany uzavírají tento dodatek s ohledem na vis maior okolnosti zejména v souvislosti s aktuální situací a také s ohledem na související výběrová řízení u souvisejících stavebních prací, na nichž je dokončení díla dle Smlouvy závislé. 
Článek III. 
Změn a smlouvy 
1. Strany mění odstavec 1 článku IV., který zní nově takto (kurzíva):

„Článek IV.
Doba plnění
1. Dodavatel bere na vědomí, že se podáním nabídky zavazuje řádně realizovat a dokončit plnění, a to během 70  dnů, v časovém úseku od 1.8.2021 do 28. 2. 2022, podle rozvrhu určeného generálním harmonogramem (viz čl. IV bod 3 této smlouvy), který je pro Zhotovitele závazný. Generální harmonogram bude určovat přerušení prací (i) pořádanými společenskými či sportovními akcemi v prostorách haly (viz. Příloha č. 2 - Výluky prací), jakož i (ii) návaznostmi prací v rámci ostatních částí zakázky a může být Objednatelem upraven s ohledem na potřeby koordinace prací jednotlivých dodavatelů.“

Článek IV. 
Vícepráce

Smluvní strany se dohodly na provedení následujících víceprací v níže uvedeném rozsahu:

a) vícepráce dle VCP 01 – Distribuční elementy – v celkové částce 201 144,- Kč bez DPH, a to za práce blíže specifikované v soupisu prací v příloze č. I. tohoto dodatku Smlouvy

b) vícepráce dle VCP 02 – Stavební práce – v celkové částce 31 236,- Kč bez DPH, a to za práce blíže specifikované v soupisu prací v příloze č. II. tohoto dodatku Smlouvy


V souladu s výše uvedeným se v čl. V. odst. 1 mění cena díla, která se navyšuje o výše sjednané vícepráce v celkové částce 238 380,- Kč bez DPH, přičemž celková cena nově činí:

„3 402 751,- Kč bez DPH“



V dalším zůstává Smlouva beze změn v původním znění. 

Příloha č. 1:	VCP 01 – Distribuční elementy
Příloha č. 2: 	VCP 02 – Stavební práce



	Za Objednatele:

V …………………….. dne ………………….



……………………………………………………
Ing. Libor Folwarczny, Ph.D.
předseda představenstva


V …………………….. dne ………………….



……………………………………………………
Ing. Jaroslav Kovář, 
místopředseda představenstva


	Za Zhotovitele:

V …………………….. dne ………………….



……………………………………………………
Ing. Pavel Mrhač, jednatel
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