
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 
 

 

název stavby: Rekonstrukce vstupních prostor Malého divadla DFXŠ v Liberci 
 

ZMĚNA č.: 03 – ZTI bar 
k SoD: D-21033 

zhotovitel: Aron house, s.r.o. – IČ.: 01915126 
 

objednatel: Divadlo F.X. Šaldy Liberec p.o. – IČ.:00083143 

projektant: Mjölk s.r.o. – IČ.:018480054 

  jméno, příjmení: 
  
podpis: 

datum: strany příloh: 

 

I. Objednávka změny 
I.1   změna předmětu díla 

důvod změny:   

Z důvodu opomenutí nebyl v projektové dokumentaci dořešen přívod vody, odpadu a potrubí pro čepování piva  

do prostoru baru, opomenuty byly i koncové prvky úklidové výlevky v zázemí baru. Dle změnového listu č. 3 budou 

realizovány stavební práce související s doplněním těchto instalací, které jsou pro budoucí provoz baru nezbytné.  

 
čeho se změna týká: 

Napojení instalací ZTI baru a v místnosti – skladu – I.01.09 

 

specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: 

                                               Na žádost zhotovitele 

 

specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: 

Montáž a dodávka potrubí, prostup podlahou k napojení do stávajících rozvodů. Montáž a dodání potrubí pro pivovod. Montáž a 

dodání výlevky včetně potrubí. 

 

I.2   změna ceny díla 
 

(+) přípočty: 

viz příloha č.1 

 

přípočty ceny celkem za změnový list:                                          22.059,50  Kč   bez DPH 21% 
                                                                                
 

(-) odpočty 

viz příloha č.1 

 

odpočty ceny celkem za změnový list:                                          0 Kč   bez DPH 21% 

 

I.2   změna harmonogramu realizace díla 

ovlivnění harmonogramu  

prodloužení lhůty výstavby (+): 

zkrácení lhůty výstavby (-): 

bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:                 bez vlivu 

 

I.3   potvrzení objednávky změny 

zhotovitel: Aron house s.r.o. objednatel: Divadlo F.X. Šaldy Liberec p.o. 

datum: 

 

datum: 

jméno, příjmení: 

 

jméno, příjmení:  

podpis: 

 

podpis: 

 

II. Provedení změny 

provedené práce a dodávky: 



2 

 

práce a dodávky byly provedeny podle zadání:          

 

provedeno dne: 

 

konečná cena: 

              

 

 

zhotovitel: objednatel: 

 

potvrzení zhotovitele: 

 

datum: 

 

 

souhlas objednatele: 

 

datum: 

 

jméno, příjmení: 
 
 

jméno, příjmení: 
 
 

podpis: 

 

 

podpis: 

 

 

 

 

 

 

  

Příloha č.1 
  

              

        

        

    Jednotky Počet 

Jednotková 

cena Celkem 

      Doplněné pozice kávovar, dřez, myčka         

2 K 7211002 Potrubí vodovodní PP-RCT,  25 * 3,5mm m 13,000 307,00 3 991,00 

7 K 7212002 Tepelná izolace potrubí z PE trubic , pro D25, tl. 9mm m 13,000 66,00 858,00 

28 K 7215004 Potrubí HT  DN 75 vč. kolen a odboček m 10,000 399,00 3 990,00 

38 K 7218005_R Prostup podlahou tl. 220 mm, vrtání o průměru 100 mm ks 2,000 1 500,00 3 000,00 

39 K 7218006 Zednické přípomoce  (včetně drážek ve zdivu) kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 

                

                

      PIVOvod         

39 K 7218006 Chránička 63mm bm 5,000 200,00 1 000,00 

39 K 7218006 
Zednické přípomoce  (včetně drážek ve zdivu a podlaze) vč. 
prostupů kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 

                

                

      Výlevka bez koncového produktu, sifonu a baterie         

2 K 7211002 Potrubí vodovodní PP-RCT,  25 * 3,5mm m 3,000 307,00 921,00 

7 K 7212002 Tepelná izolace potrubí z PE trubic , pro D25, tl. 9mm m 3,000 66,00 198,00 

28 K 7215004 Potrubí HT  DN 75 vč. kolen a odboček m 1,500 399,00 598,50 

21 K 7214004 
Upevňovací prvky, ostatní pomocný materiál + ukončení 
potrubí a zátky kpl 1,000 500,00 500,00 

- K   Výlevka plastová s plastovou mřížkou a sifonem vč. montáže kpl 1,000 1 780,00 1 780,00 

- K   
Dřezová baterie Novaservis Metalia 55 s otočným ramínkem 
100 mm chrom 55135.0 vč. montáže kpl 1,000 1 723,00 1 723,00 

        

       22 059,50 

 


