
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 
 

 

název stavby: Rekonstrukce vstupních prostor Malého divadla DFXŠ v Liberci 
 

ZMĚNA č.: 04 – Nouzové osvětlení 
k SoD: D-21033 

zhotovitel: Aron house, s.r.o. – IČ.: 01915126 
 

objednatel: Divadlo F.X. Šaldy Liberec p.o. – IČ.:00083143 

projektant: Mjölk s.r.o. – IČ.:018480054 

  jméno, příjmení: 
  
podpis: 

datum: strany příloh: 

 

I. Objednávka změny 
I.1   změna předmětu díla 

důvod změny:   

V rámci realizace stavebních úprav bylo zjištěno, že stávající nouzové osvětlení nevyhovuje současným 
bezpečnostním předpisům. Nové nouzové osvětlení nebylo v projektové dokumentaci navrženo, neboť se 
počítalo s využitím stávajícího. Nouzové osvětlení je nezbytné pro bezpečnost veřejnosti při pohybu 
v divadelních prostorách.  
 
čeho se změna týká: 

 

Dodání a montáž nouzového osvětlení včetně přípomocných prací a revize zařízení. 

specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: 

                                               Na žádost zhotovitele 

 

specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: 

Dodávka a montáž nouzové osvětlení včetně revize. 

 

I.2   změna ceny díla 
 

(+) přípočty: 

viz příloha č.1 

 

přípočty ceny celkem za změnový list:                                          47.390,00  Kč   bez DPH 21% 
                                                                                
 

(-) odpočty 

viz příloha č.1 

 

odpočty ceny celkem za změnový list:                                          0 Kč   bez DPH 21% 

 

I.2   změna harmonogramu realizace díla 

ovlivnění harmonogramu  

prodloužení lhůty výstavby (+): 

zkrácení lhůty výstavby (-): 

bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:                 bez vlivu 

 

I.3   potvrzení objednávky změny 

zhotovitel: Aron house s.r.o. objednatel: Divadlo F.X. Šaldy Liberec p.o. 

datum: 

 

datum: 

jméno, příjmení: 

 

jméno, příjmení:  

podpis: 

 

podpis: 

 

II. Provedení změny 

provedené práce a dodávky: 

práce a dodávky byly provedeny podle zadání:          



2 

 

 

provedeno dne: 

 

konečná cena: 

              

 

 

zhotovitel: objednatel: 

 

potvrzení zhotovitele: 

 

datum: 

 

 

souhlas objednatele: 

 

datum: 

 

jméno, příjmení: 
 
 

jméno, příjmení: 
 
 

podpis: 

 

 

podpis: 

 

 

 

 

 

 

  

Příloha č.1 
  

      

   

Jednotky Počet Jednotková cena Celkem 

K nr - vmva - 4 Nouzové osvětlení - černé ks 3,000 1 395,00 4 185,00 

K nr - vmva  Nouzové osvětlení - bílé ks 4,000 1 395,00 5 580,00 

K nr - vmva + 4 Montáž nouzové osvětlení ks 7,000 800,00 5 600,00 

K VRN Doprava a recyklační poplatek ks 7,000 150,00 1 050,00 

K   D+M kabel 3x1,5mm pod omítku bm 83,000 131,00 10 873,00 

K   Rýhy a omítnutí + stavební přípomoce bm 83,000 194,00 16 102,00 

K   revize nouzového osvětlení ks 1,000 2 000,00 2 000,00 

K VRN režie kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 

       

      
47 390,00 Kč 

 


