
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 
 

 

název stavby: Rekonstrukce vstupních prostor Malého divadla DFXŠ v Liberci 
 

ZMĚNA č.: 10 – ZTI, Vytápění 
k SoD: D-21033 

zhotovitel: Aron house, s.r.o. – IČ.: 01915126 
 

objednatel: Divadlo F.X. Šaldy Liberec p.o. – IČ.:00083143 

projektant: Mjölk s.r.o. – IČ.:018480054 

  jméno, příjmení: 
  
podpis: 

datum: strany příloh: 

 

I. Objednávka změny 
I.1   změna předmětu díla 

důvod změny:   

V projektové dokumentaci nebylo dořešeno napojení topení na stávající kotel – nutnost úpravy navrženého 
rozvodu topení. Doplnění chybějících požárních klapek.  
 
čeho se změna týká: 

 

Dodání a montáž protipožárních klapek, rozvod topení, napojení na stávající topný systém. 

specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: 

                                               Na žádost zhotovitele 

 

specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: 

VZT, Vytápění 

 

I.2   změna ceny díla 
 

Celková změna ceny:                                                     59.322,34 Kč        bez DPH 21% 
 

(+) přípočty: 

viz příloha č.1 

 

přípočty ceny celkem za změnový list:                                          59.322,34  Kč   bez DPH 21% 
                                                                                
 

(-) odpočty 

 

odpočty ceny celkem za změnový list:                                                                       0      Kč   bez DPH 21% 
 

I.2   změna harmonogramu realizace díla 

ovlivnění harmonogramu  

prodloužení lhůty výstavby (+): 

zkrácení lhůty výstavby (-): 

bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:                 bez vlivu 

 

I.3   potvrzení objednávky změny 

zhotovitel: Aron house s.r.o. objednatel: Divadlo F.X. Šaldy Liberec p.o. 

datum: 

 

datum: 

jméno, příjmení: 

 

jméno, příjmení:  

podpis: 

 

podpis: 

 

II. Provedení změny 

provedené práce a dodávky: 



2 

 

práce a dodávky byly provedeny podle zadání:          

 

provedeno dne: 

 

konečná cena: 

              

 

 

zhotovitel: objednatel: 

 

potvrzení zhotovitele: 

 

datum: 

 

 

souhlas objednatele: 

 

datum: 

 

jméno, příjmení: 
 
 

jméno, příjmení: 
 
 

podpis: 

 

 

podpis: 

 

 

 

Příloha č.1 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 

- K   
navýšení vzt o PBŘ (rozdíl 
mřížky a anemostaty) 

kpl 1,000 1 117,00 1 117,00 

- K   

CFDM / CFDM-V Požární 
klapka 

ks 11,000 1 350,94 14 860,34 

- K   

montáž mechanické 
požární klapky s 
utěsněním a konstrukčním 
potrubím 

ks 11,000 821,00 9 031,00 

              25 008,34 

 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 

- K - 

Úprava rozvodů pro 
zapojení radiátoru 4.15 s 
prodloužením a změnou 
trasy v podhledu (14m - 
d18mm a 12m - d15mm + 6 
ks kotvení 

ks 1,000 11 594,00 11 594,00 

- K - 

Napojení se v kotelně na 
stávající zásobník 
autogenem - vytvoření 
nové větve 

hod 14,000 980,00 13 720,00 

- K - 

Změna vedení potrubí z 
podlahového na stropní - 
úspora znehodnocení 
podlah 

hod 20,000 450,00 9 000,00 

              34 314,00 

 


