
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 
 

 

název stavby: Rekonstrukce vstupních prostor Malého divadla DFXŠ v Liberci 
 

ZMĚNA č.: 7 – Změna osvětlení 
k SoD: D-21033 

zhotovitel: Aron house, s.r.o. – IČ.: 01915126 
 

objednatel: Divadlo F.X. Šaldy Liberec p.o. – IČ.:00083143 

projektant: Mjölk s.r.o. – IČ.:018480054 

  jméno, příjmení: 
  
podpis: 

datum: strany příloh: 

 

I. Objednávka změny 
I.1   změna předmětu díla 

důvod změny:   

Provedena změna v dodávaných osvětlovacích tělesech na galerii. Z důvodu dostatečného osvícení 
prostoru lze snížit původně navržený počet osvětlovacích těles. Nově se dodává část ovládacího modulu  
osvětlení, který rozšíří možnosti osvícení prostor i způsoby ovládání navrženého osvětlení.  
 
 
čeho se změna týká: 

 

Dodání a montáž ovládání osvětlení. 

specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: 

                                               Na žádost zhotovitele 

 

specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: 

 

elektromontážní práce, dodávka ovládacích prvků, dodávka osvětlení 

I.2   změna ceny díla 
 

Celková změna ceny:                                                     -18.110,55 Kč   bez DPH 21% 
 

(+) přípočty: 

viz příloha č.2 

 

přípočty ceny celkem za změnový list:                                          16.544,45  Kč   bez DPH 21% 
                                                                                
 

(-) odpočty 

viz příloha č.1 

 

odpočty ceny celkem za změnový list:                                          -34.655,00 Kč   bez DPH 21% 
 

I.2   změna harmonogramu realizace díla 

ovlivnění harmonogramu  

prodloužení lhůty výstavby (+): 

zkrácení lhůty výstavby (-): 

bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:                 bez vlivu 

 

I.3   potvrzení objednávky změny 

zhotovitel: Aron house s.r.o. objednatel: Divadlo F.X. Šaldy Liberec p.o. 

datum: 

 

datum: 

jméno, příjmení: 

 

jméno, příjmení:  

podpis: 

 

podpis: 

 

II. Provedení změny 
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provedené práce a dodávky: 

práce a dodávky byly provedeny podle zadání:          

 

provedeno dne: 

 

konečná cena: 

              

 

 

zhotovitel: objednatel: 

 

potvrzení zhotovitele: 

 

datum: 

 

 

souhlas objednatele: 

 

datum: 

 

jméno, příjmení: 
 
 

jméno, příjmení: 
 
 

podpis: 

 

 

podpis: 

 

 

 

Příloha č.1 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 

54 K 7411054 

R1W  Svítidlo IMAGINE 
pr.75, LED DD 19W, 
1450lm, 3000K, CRI90 – 
montáž 

ks -40,000 20,00 -800,00 

53 K 7411053 

R1W  Svítidlo IMAGINE 
pr.75, LED DD 19W, 
1450lm, 3000K, CRI90 – 
dodávka 

ks -4,000 8 463,75 -33 855,00 

              -34 655,00 

 

 

 

 

Příloha č.2: 

 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 

new K 7411073 Modul 8 tlačítek - dodávka ks 1,000 5 508,00 5 508,00 

new K 7411074 Modul 8 tlačítek - montáž ks 1,000 750,00 750,00 

new K 7411073 
Rámeček 1 modul černý 
plast - dodávka 

ks 1,000 1 092,00 1 092,00 

new K 7411074 Modul 8 tlačítek - montáž ks 1,000 200,00 200,00 

new K 7411073 
ILLUSTRIS komplex 
ovládání, plast černý – 
dodávka 

ks 1,000 2 788,45 2 788,45 

new K 7411074 
ILLUSTRIS komplex 
ovládání - montáž 

ks 1,000 750,00 750,00 

new K 7411073 
základna illustris plast 
černá - dodávka 

ks 1,000 4 956,00 4 956,00 

new K 7411074 Modul 8 tlačítek - montáž ks 1,000 500,00 500,00 

              16 544,45 

 


