
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 
 

 

název stavby: Rekonstrukce vstupních prostor Malého divadla DFXŠ v Liberci 
 

ZMĚNA č.: 09 – Silnoproud 
k SoD: D-21033 

zhotovitel: Aron house, s.r.o. – IČ.: 01915126 
 

objednatel: Divadlo F.X. Šaldy Liberec p.o. – IČ.:00083143 

projektant: Mjölk s.r.o. – IČ.:018480054 

  jméno, příjmení: 
  
podpis: 

datum: strany příloh: 

 

I. Objednávka změny 
I.1   změna předmětu díla 

důvod změny:   

V projektu silnoproudu chybějí trasy kabeláží včetně nutných pomocných, nosných a ochranných konstrukcí 
a tudíž nebyly zaneseny do rozpočtu.   
 
 
čeho se změna týká: 

 

Dodání a montáž kabeláže a revize zařízení. 

specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: 

                                               Na žádost zhotovitele 

 

specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: 

 

 

I.2   změna ceny díla 
 

Celková změna ceny:                                             94.015,00 Kč   bez DPH 21% 
 

 

(+) přípočty: 

viz příloha č.1 

 

přípočty ceny celkem za změnový list:                                          94.015,00  Kč   bez DPH 21% 
                                                                                
 

(-) odpočty 

viz příloha č.1 

 

odpočty ceny celkem za změnový list:                                          0 Kč   bez DPH 21% 

 

I.2   změna harmonogramu realizace díla 

ovlivnění harmonogramu  

prodloužení lhůty výstavby (+): 

zkrácení lhůty výstavby (-): 

bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:                 bez vlivu 

 

I.3   potvrzení objednávky změny 

zhotovitel: Aron house s.r.o. objednatel: Divadlo F.X. Šaldy Liberec p.o. 

datum: 

 

datum: 

jméno, příjmení: 

 

jméno, příjmení:  

podpis: 

 

podpis: 
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II. Provedení změny 

provedené práce a dodávky: 

práce a dodávky byly provedeny podle zadání:          

 

provedeno dne: 

 

konečná cena: 

              

 

 

zhotovitel: objednatel: 

 

potvrzení zhotovitele: 

 

datum: 

 

 

souhlas objednatele: 

 

datum: 

 

jméno, příjmení: 
 
 

jméno, příjmení: 
 
 

podpis: 

 

 

podpis: 

 

 

 

 

 

 

  

Příloha č.1 
  

      

   

Jednotky Počet 

Jednotková 

cena Celkem 

114 K 7414009 kabel CYKY-J 3x2,5 - dodávka m 290,000 35,00 10 150,00 

115 K 7414010 kabel CYKY-J 3x2,5 - montáž (zásuvky) m 290,000 25,00 7 250,00 

106 K 7414001 kabel CYKY-O 2x1,5 - dodávka m 64,000 14,00 896,00 

107 K 7414002 
kabel CYKY-O 2x1,5 - montáž (osvětlovači a tlačítka 
navíc) 

m 64,000 30,00 1 920,00 

106 K 7414001 kabel CYKY-J 3x1,5 - dodávka m 220,000 14,00 3 080,00 

107 K 7414002 kabel CYKY-J 3x1,5 - montáž (klasické světla) m 220,000 30,00 6 600,00 

- K - UTP k LED panelům vč. konektorů a napojení bm 58,000 63,00 3 654,00 

- K - 
Přívod pro zapojení pisoárů, vč. revizních dvířek do 
SDK 

kpl 1,000 3 771,00 3 771,00 

88 K 7413011 
Čidlo prostorové do el. instal. krabice 10A / 230V AC  
- montáž (chybí položka na dodávku) 

ks 5,000 500,00 2 500,00 

88 K 7413011 
Čidlo prostorové do el. instal. krabice 10A / 230V AC  
- dodávka 

ks 8,000 350,00 2 800,00 

- K - Úpravy VZT spínačů vč. přípomocí ks 3,000 1 050,00 3 150,00 

- K - Propojení termostatu topení vč. kabeláže ks 1,000 5 220,00 5 220,00 

97 K 7413020 El. instal. trubka 2336 - dodávka m 270,000 15,00 4 050,00 

98 K 7413021 El. instal. trubka 2336 - montáž m 270,000 20,00 5 400,00 

- K - El. instal. trubka 50 - dodávka m 40,000 25,00 1 000,00 

- K - El. instal. trubka 50 - montáž m 40,000 70,00 2 800,00 

- K VRN Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 

- K VRN režie, přesuny, spotřební materiál kpl 1,000 9 774,00 9 774,00 

        

       
94 015,00 Kč 

 


