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 Dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo č. D800210071 

„VD Střekov, potápěčské práce“ 
 
 
Objednatel: 
 
Název:  Povodí Labe, státní podnik  
Adresa sídla:  Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
  500 03 Hradec Králové, 
Statutární orgán:         Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 
          
  závod Roudnice nad Labem 
Adresa závodu:  Nábřežní 311, 413 01 Roudnice nad Labem, 
Osoba oprávněná k podpisu: ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 
Zástupce pro věci technické:  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 
  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 
   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 
   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 
   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓  
  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 
IČO:   70890005  
DIČ:   CZ70890005   
Obchodní rejstřík:   Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
 
(dále jen jako „objednatel“)  
 
 
Zhotovitel: 
 
Název:  František Harant 
Adresa sídla:  35132 Hazlov 253 
 
Statutární orgán:  -  
Osoba oprávněná k podpisu: František Harant 
Zástupce pro věci technické: ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 
 
IČO:    
DIČ:   CZ7801231834 
Obchodní rejstřík:   - 
 
(dále jen jako „zhotovitel“)  
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Smlouva o dílo č. D800210071: „VD Střekov, potápěčské práce“ ze dne 25. 10. 2021, ve 

znění dodatku č. 1 ze dne 2. 11. 2021 se mění a upravuje se takto: 
 
1) Článek 4. odst. 4.1. se mění a upravuje se takto: 

 
1. část:  

Předpokládaný termín zahájení díla je: 1/2022 
Termín dokončení díla je: nejpozději do 28. 2. 2022 

2. část:  
Předpokládaný termín zahájení díla je: 11/2021 
Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 12. 2021 

3. část:  
Předpokládaný termín zahájení díla je: 11/2021 
Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 12. 2021 

Důvodem změny termínu plnění 1. části Předmětu smlouvy a díla, jsou pokračující stavební 
práce ve VPK Střekov (práce byly zpožděny z důvodu výměny a oprav poškozeného zařízení) 
a zastavení plavebního provozu VPK do 31.12. 2021. Zahrazení MPK Střekov bude možné po 
uvedení VPK do plavebního provozu, nejdříve v lednu 2022.   

 
2) Ostatní části smlouvy se nemění. 

 
3) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku. 

 
4) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik 

uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zá-
kon o registru smluv). 

 
5) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je pode-

psán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvali-
fikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě 
s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 

 
6) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřej-

nění v registru smluv. 
 
    Za objednatele:               Za zhotovitele: 
  
 
  
   
     
      ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                          František Harant 
      ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                                 
 
    podepsán elektronicky                                                               podepsán elektronicky 


