
Příloha č. 7 k NGŘ č. 23/2021

ZMĚNOVÝ LIST  (příloha dodatku SoD  č. VS-101316-23/ČJ-2021-800050-VERZAK)  č.: ZL 03

Stavba:             Datum:  16.11.2021

Předmět změny:

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: není

Dopad do ceny díla dle SOD: přípočet

Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Cena: Bez DPH DPH 21% vč. DPH

Přípočty: 127 974,00 Kč 26 874,54 Kč 154 848,54 Kč

Odpočty: 0,00 Kč 0,00 Kč

CENA  CELKEM 127 974,00 Kč 26 874,54 Kč 154 848,54 Kč

Přílohy: rozpočet Listů A4: 1

CN subdodavatele Listů A4: 1

příloha PD Listů A4: 1
celkem Listů A4: 1

Podpis
Stanovisko architekta a projektanta:  souhlas Datum: 16.11.2021

Objednatel: souhlas Datum: 16.11.2021
xxxxxxx

Dodavatel: AMT Zbraslavská stavební, s.r.o. souhlas Datum: 16.11.2021
xxxxxxx

TDS: ARA spol. s r.o.  souhlas Datum: 16.11.2021
xxxxxx

 

Vězeňská služba ČR, Generální ředitelství 

GŘ OL - Oprava střech v areálu Na Veselí 1687/45

Dodatečné práce 

Při zahájení prací na opravě světlíků na horní střeše Na Veselí (obj. 018) bylo zjištěno, že původní zasklení světlíků je

převážně nepoužitelné pro jeho očištění a navrácení zpět tak, jak bylo určeno v PD. Z toho důvodu bylo nutné doplnit o

nové desky a dále bylo z důvodu většího zabezpečení proti zatečení provedeno oplechování návětrného hřebene z Pz s

povrchovou úpravou s hřebenových plechem rš 400 mm. 

přípočet více prací 

střecha horní 

skutečnost zjištěná na stavbě 

1


