Dodatek č. 1 SMLOUVA PŘÍKAZNÍ čj. SVS/2021/153541-E
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami:

1. 
Příkazce

Česká republika – Státní veterinární správa


se sídlem: 
Slezská 100/7




120 00 Praha 2 – Vinohrady


IČ:

00018562


DIČ:
neplátce DPH

zastoupený: MVDr. Josefem Boháčem, ředitelem sekce Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj
telefon: 770 199 056
e-mail: i.simunkova.kvse@svscr.cz
číslo účtu: 3420561/0710

(dále jen „příkazce“)

a

2. 
Příkazník

Ing. Zdeněk Vašák


se sídlem:
Družby 339



530 09 Pardubice

IČ: 

123 38 834

DIČ: 
neplátce DPH

zastoupený: Ing. Zdeněk Vašák

telefon: 777 092 200

e-mail: zdenekvasak@seznam.cz

číslo účtu: 168 264 8019/3030

Zapsaný v seznamu autorizovaných osob vedeným ČKAIT pod číslem 0700797. Osvědčení o autorizaci číslo 20160 bylo vydané ČKAIT podle zákona číslo 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizových architektů.

(dále jen „technický dozor, příkazník nebo TDI“)
Smluvní strany se dohody na tomto dodatku č. 1 k uzavřené příkazní smlouvě ze den 20.7.2021 na zajištění výkonu stálého technického dozoru investora a odborné technické pomoci při realizaci stavby „Technické zhodnocení jihozápadní stěny budovy KVS SVS pro Pardubický kraj – Husova 1747, Pardubice“ (čj. SVS/2021/076831-E), kterým se upravuje č. IV Doba plnění.

Preambule  
Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele stavby „Technické zhodnocení jihozápadní stěny budovy KVS SVS pro Pardubický kraj – Husova 1747, Pardubice“ (čj. SVS/2021/076831-E) o skutečnostech, které vyžadují prodloužit termín dokončení stavby. 
IV.

Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:

1. Výkon činnosti TDI zahájí technický dozor na výzvu příkazce, termín zahájení plnění výkonu činnosti TDI je nejpozději do 3 dnů od účinnosti této smlouvy.
2. Výkon činnosti TDI bude ukončen nejpozději do 14 dnů po předání a převzetí stavby (díla) mezi příkazcem a zhotovitelem stavby (díla) bez vad a nedodělků, a to předáním kompletní dokumentace o průběhu výstavby a dalších dokumentů příkazci.
3. V případě, že by došlo k prodloužení lhůty provedení stavby (díla) mezi zhotovitelem a příkazcem, dojde i k prodloužení lhůty potřebné pro výkon činnosti TDI. 
4. Dokončení díla – předání a převzetí díla: nejdéle do 31. 3. 2022.
Odůvodnění posunu termínu dokončení díla:

Zhotovitel stavby zjistil problém při dodacích lhůtách dodávky a montáže oken, které ohlásil investorovi dopisem ze dne 3.9.2021 a doložit SOD s dodavatelskou firmou. Vzhledem k termínu dodání oken do zimních měsíců, dochází k posunu všech navazujících prací a profesí a z tohoto důvodu se objednatel a zhotovitel dohodli na posunutí termínů dokončení díla k 31. 3. 2022.
XI.

Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 1 příkazní smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

2. V ostatních zůstává příkazní smlouva uzavřená dne 20. 7. 2021 na zajištění výkonu stálého technického dozoru investora a odborné technické pomoci při realizaci stavby „Technické zhodnocení jihozápadní stěny budovy KVS SVS pro Pardubický kraj – Husova 1747, Pardubice“ (čj. SVS/2021/076831-E). 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
V Pardubicích dne ………………………..
V Pardubicích dne …………………………..

……………………………
……………………………
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