Dodatek č. 4 SOD 1225/2020

Dodatek č. 3 SOD 1225/2020


Dodatek č. 4
S M L O U V Y  O  D Í L O 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)
Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 	1225/2020

Název díla: 

Areál závodu CV - hospodaření s dešťovou vodou, úprava zeleně 
– projektová dokumentace (DSJ)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	
Zástupce objednatele	
pro projektovou přípravu:	
Zástupce objednatele pro výkon   
realizace stavby:	

IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Ing. Michal Jeřábek - INDORS
	Kaštanová 558, 412 01, Litoměřice – Pokratice
Kontaktní adresa (provozovna):	
IČO:	42474248
[bookmark: _GoBack]DIČ:	CZ
zastoupený:	
mobil:	
e-mail:	
bankovní spojení:                                  	
číslo účtu:	
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.
Držitel ŽL vydaného Městským úřadem Litoměřice.
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.	
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: 
Tento dodatek je uzavírán z důvodu potřeby dalších časově náročných výrobních výborů. 

Tímto dodatkem se mění  Čl. III. Termín plnění.


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) dílčí termín - předání kompletní PD (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:  nejpozději do 30.11. 2021

c) předání a převzetí kompletní PD (4x tištěné + 2x elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):


Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.

Nové znění:

Termín provedení díla:
a)      zahájení prací na předmětu plnění:
           bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
 
b)      dílčí termín - předání kompletní PD (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:       nejpozději do 31.1.2022

c) předání a převzetí kompletní PD (4x tištěné + 2x elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.

[bookmark: _Hlk47970335]Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce:  502 414






ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


V Chomutově dne					V Ústí nad Labem dne 







……………………………………			…………………………………….
investiční ředitel					odpovědný projektant
Povodí Ohře, státní podnik	 			
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