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Oceněný soupis více a méně prací

Chodník Bludovice – změny nákladů

rekapitulace

Vícepráce

Kotvení podhrabových desek 33 329,46 Kč

Protlak – zvýšené náklady 17 504,30 Kč

Odstranění betonu s odvozem a uložením 61 744,29 Kč

Ostatní  VCP 25 346,66 Kč

Vícepráce celkem 137 924,71 Kč

Méněpráce

Méněpráce celkem 344 248,81 Kč-           

S.O.D. 1 608 917,58 Kč

Vícepráce 137 924,71 Kč

Méněpráce 344 248,81 Kč-     

Celkem k fakturaci 1 402 593,48 Kč bez DPH
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