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Ptaýební PPAADD14b 1Či'b j S.01 i Název: gtm pro dop ňkový [nženýrskogeo og"cký průzkum
toddd' VOOL :(pod)ob ektu:

;G :'- ,ÍPopis změny:
· . W . .l "Ě'ředmäem změny je navýšeni počtu měňcich míst stávajích položek GTM. Jedná se o obnovu a doplnění sitě pozorovacích

ihydrogeo|ogických vrtů v lokalitách PAD1b, PAD4 a VO-OL. Souhrny počtů obnovených vrtů a předpokládané objemy měřeni na všech
žměřicích vrtech jsou uvedeny v přiloze 1 (výkaz výměr). Změnový list neobsahuje navýšení celkové ceny služeb ani nový druh položek
ývýkazu výměr smlouvy o poskytování služeb GTM. Jedná se o upřesněni rozsahů.V příloze 2 (Bilance měření pro ZL06) je uveden přehled
Ĺkompenzace navržených viceměření úsporou méněměřeni dosud i v budoucnu zbytných v důsledku vyloučeni trhacích prací pň prováděni
{ražeb.

jzdůvodněni změny:
PAD1b - Na základě rozhodnutí Rady geotechnického monitoringu (RAMO Č.38, příloha č. 4) 3 nově zhotovené vrty HG300, HG301 a

IN300, které byly v rámci průzkumu provedeny jako náhrada za horizontálni vrt ze šachty PAD1b, budou zařazeny do reämu kontrolního
sledováni Íl. fáze monitoringu. Jedná se o nově realizované vertikálni průzkumné vrty, které budou využity pro monitoring. Jde o

;inklinometrický vrt IN300 a dva hydrogeoligické vrty HG300 a HG301. Náklady na realizaci těchto vrtů nejsou předmětem SOPS (a dodatků)
qGTM pro průzkzm metra D.

m q! PAD4: V průběhu realizace ražené průzkumné štoly PAD4 došlo k zásadním poškozením dvou pozorovacích hydrogeologických vrtů
HG262 a HG263 sItě GTM. Příčinou poškození byly vysokotlaké injektáže horninového masivu prováděné pro sníženi propustnosti
,horninového prostředí tvořeného kosovským souvrstvím. Při těchto injektážích došlo k průniku injektážní směsi do vrtů a následnému
.zaplnění stvolu vrtu reagovanou injektážní směsi. O obnoveni těchto vrtů bylo rozhodnuto na RAMO Č.37, Příloha č. 3. VÍceměřenj se týká
pouze některých položek, přehled po položkách je uveden v souhrnné přílohách 1 a 2. Méněměřeni v tomoto úseku nejsou uplaněna.

jr!" ÝÔ-ÓL: Ď"ůvodem navýšeni"počtu MJ je doplnění SItě pozorovací HG vrtů zatím nesledovaného prostoru jižně od šachty VO-OL a v její
tbľizkostj. Realizaci průzkumného díla došlo ve vrtu HG270 (ve vzdálenosti 44m severně od šachty) k poklesu hpv o 0,5m. V současnosti je
'hladina ve vrtu o 0,3m niže oproti výchozímu stavu. Ve vrtu HG268 došlo ke snížení hpv o 5m až v souvislosti s ražbou průzkumné štoly (ve
-vzdálenosti 23m) a nyní je hladina ve vrtu o Im niže oproti výchozímu stavu. Ke sledováni Dv|ivnění hpv v oblasti šachty VO-OL a jižně od
,ní nejsou k dispozici žádné pozorovací vrty. V oblasti pankrácké plošiny je zachována nejvyšší vltavská terasa. její mocnost je až 7m a
,svou bázi zasahuje až na úroveň cca 261m n.m. Svrchní část terasy je dosti zahliněná, ve spodní části jsou písčité štěrky s valouny do 7cm
-(při bázi až 20cm). Terasa je zvodnělá pouze lokálně, při bázi v mocnosti cca Im. Ustálená hladina v kvartérním pokryvu je přibližně 3,0 -
6,0m pod terénem. Jedná se o průlinové zvodnění s volnou hpv, které je dotované pouze z atmosférických srážek najejichž intenzitě je její
kohsáni hladiny je silně závislé. Pro sledováni zvodně pankrácké terasy není k dispozici žádný vrt. Nový vrt HG281 (km cca 42,523 LK)
.bude sledovat hpv ve vzdálenosti přibližně 20m západně od šachty VO-OL, vrt HG282 (km cca 42,597 LK) je navržen pro sledování dosahu
ovlivněni šachtou VO-OL ve vzdálenosti 70m jižně od šachty. Ve stejné této vzdálenosti bude další, ale zkrácený vrt HG283 sledovat
'ovlivnění mělké kvartérní zvodně pankrácké terasy.

Na základě stávajicéch poznatků, získaných při provádění raženého průzkumného díla VO-OL, je navrženo doplnění SItě hg objektů o 1
pozorovací vrt lokalizovaný do propustných poloh při bázi kosovského souvrství. Ražba průzkumné štoly VO-OL procházejÍcÍ touto polohou,
vyvolala okamžitou a výraznou reakci hpv ve vrtu HG259 (ve vzdálenosti cca 60m východně od raženého objektu), pokies o 4,16m . l při
provádění vysokotlaké injektáže předpolí a obálky ražby a minimalizaci průsaků přes primární ostění zůstává nyní hpv ve vrtu snížená o cca
3m oproti neovlivněnému stavu. Je tedy zkzjmé, že v oblasti budoucÍho dvojkolejného tunelu trasy D a spojky c-d došlo také k zaklesnutí
hpv, není však zřejmé o kolik. Pro nezbytné vyjasněni otázky chování úrovně hpv při ražbách plánovaných objektů je navržen piezometrický
vrt HGP280, situovaný do levého boku průzkumné štoly VO-OL ve staničení 219TM (42,293km LK).Vrt HGP280 je navržen z podzemí z
důvodů technické nepřístupnosti prostoru na povrchu (vjezd areálu TRIMARAN z komunikake Na Strži). Předmětem tohDto ZL je pouze
měření měřeni hpv vrtu HGP280.
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POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

jDopADY ZMĚNY:

,.Do projektové dokumentace: ne
:Do časového plánu stavby: ne

jDo ceny stavby: "výšení q: 1 960 640,00 KČ
; snÍženÍ o: -1 960 640,00 KČ

celkem o : 0,00 KČ
mm
,NAVRHOVATEL ZMĚNY -firma, jméno:

'INSET s.r.o.,
'za společnost GTM TRASY I. D METRA,
oprávněný jednat ve věcech obchodních Podpis:
,a ve věcech technických a realizačních . O&?O lj \

Datum.

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím ĹTDI: Souhlashn
l
'

Podp's:

Podpis:

Datum:" 3O·3·2oú l Datum, Q? 2OZ/
J

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím ' TDI: Souhlasím

Podpis: Podpi"

Da'um' ":?Oq,?,20?4 '"""' "'3-. '7. t'1
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:

|1NSET s.,.0.,
,za společnost GTM TRASY l. D METRA,
oprávněný jednat ve věcech obchodních Podpis:
a ve věcech technických a realizačních D,,,m, 90. (?. 2 č) u

CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schváleni

ZaTDl,,h,a,uj,, ,,,,,,,, Za Objedna'ele: 'o'M" 44/¶/M"
Datum: Datum:

vedoucí odboru výkonný ředitel

Za Objednatele: Podpis: Za Objednatele: Pod,is,

Datum: Datum:16.9.4'
Realizační projektový manažer Metro I.D DPP a.s. Hlavní projektový manažer Metro I.D OPP a.s.
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