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Smlouvy o zajištění činností technického dozoru stavebníka 
na akci: Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce stravovacího provozu a 

energocentra

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
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1. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA , hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr Karel Janoušek, člen rady Kraje Vysočina
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
zástupce pro věci technické: Ing. Oldřich Homola
tel.le-mail:
IČO:

564 602 419/ homola.o@kr-vysocina.cz:
708 90 749

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800
(dále jen „stavebník“

(dále jen „technický dozor stavebníka“

Dodavatel: EYE ingeniering s.r.o.
se sídlem: Komenského 129, 396 01 Humpolec
zastoupený: Jiřím Lukšíčkem, jednatelem
zástupce pro věci smluvní: Jiří Lukšíček
zástupce pro věci technické:
IČ:

Jiří Lukšíček 
281 06 440

DIČ: CZ28106440
zápis v obchodním rejstříku 
Budějovicích, oddíl C,

vložka 17516 Krajský obchodní soud v Českých

2. Úvodní ustanovení
Smluvní strany se v souladu s ustanovením ČL 8 odst. 8.1 Smlouvy o zajištění činností 
technického dozoru stavebníka na akci: Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce stravovacího 
provozu a energocentra uzavřené dne 13. 11. 2019 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 
26. 4. 2021 (dále jen „Smlouva”) dohodly na následující změně Smlouvy v souvislosti 
s prodloužením doby výstavby :

1. V čl. 4 Smlouvy se odst. 4.1. v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým odst. 4.1., 
který zní:

„4.1. Úplata za provedenou činnost specifikovanou v čl. 3 byla stanovena dohodou ve výši:

Cena celkem
DPH 21% pouze z částky 581 000,00 Kč + 368 000,00 Kč 
Cena celkem včetně DPH

1 616 700,00 Kč
199 290,00 Kč 

1 815 990,00 Kč
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V takto dohodnuté ceně jsou obsaženy veškeré režijní náklady TDS spojené se 
zabezpečením činnosti dle čl. 3 této smlouvy. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v 
případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH.
V ceně nejsou zahrnuty případné správní či jiné poplatky vyměřované v souvislosti s 
prováděním stavby či její kolaudací.
Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.“

2. V článku 5 se odst. 5.1. v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým odst. 5.1., který 
zní:
„5.1. Předpokládaná doba realizace stavby: listopad 2019-září 2022“

3. Závěrečná ustanovení
1) Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží technický dozor 
stavebníka a dva stavebník.
3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému veřejné správy - Registr smluv,
4) Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a 
souhlasí s ním

V H um polet dne.l.k... o 7/

Za technický dozor stavebníka:

V Jihlavě dne

Za stavebníka:

Jiří Lukšíček 
jednatel

Mgr. Karel Janoušek 
člen rady Kraje Vysočina

5 in genie ring s.1.o. 
Komenského 129, 396 01 Hurpolec 

IC: 28106440, DIČ: CZ28105440

Tel.: 724 087 474 ( Kraj Vysoang 
kova as/s, 58601/
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