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Dodatek č. 10
k SOD/00643/2019/OIÚ ze dne 6.8.2019
Intenzifikace ČOV Říčany
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele:
 SOD/00643/2019/OIÚ 
Číslo smlouvy zhotovitele:
 201990301/0251/19/VHS a DS
	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany

	zastoupený:
	Ing. Davidem Michaličkou, starostou města


	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
	724201/0100


	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	skjbfwd

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. arch. Alice Štěpánková vedoucí OI, Ing. Monika Burešová technik OI, Ing. Evžen Heyrovský vedoucí OSM, 

	Technický dozor investora (TDI):
	Společnost „VRV a API“


	tel.:
	257322124

	Email:
	dep1@vrv.cz

	dále „Objednatel“ 
	

	
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	   Společnost pro Intenzifikaci ČOV, Říčany“, jejíž společníky jsou: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČ: 25322257  (vedoucí společník) a T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, KOLÍN v 280 02 Kolín, IČ:04352530 jejímž jménem jedná, na základě Plné moci ze dne 18. 04. 2019, Vedoucí společník a správce společnosti - IMOS                

	Se sídlem:
	  Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno        

	Zastoupený:
	Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva, ve věcech

předmětného zadávacího řízení oprávněn jednat p. Dušan Stříž,

vedoucí oddělení nabídek, na základě Pověření ze dne 15. 10. 2018

	bankovní spojení
	  Komerční banka, a.s.   

	číslo účtu:
	115-9545240267/0100

	IČO:
	   25322257          

	DIČ:
	   CZ2532257          

	Identifikátor datové schránky
	   562eh6n         

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	           Ing. Boris Fosláni, ředitel Závodu Brno - VHS a DS        

	tel.:
	   +420 548 129 111            

	email
	         imos@imosbrno.eu        

	dále „Zhotovitel“
	                                           


(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)
Článek 1st Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 10 je vyčíslení víceprací a méněprací na akci Intenzifikace ČOV Říčany, 
( reg. č. projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007199).
Článek 2nd Předmět plnění

2.1. Změna předmětu plnění spočívá ve vyčíslení víceprácí a méněprací pro předmět díla, tak jak je uvedeno ve změnovém listu č. 9 v příloze tohoto dodatku SOD. Změny vyplývají ze skutečného zaměření díla, ze závěrů kontroly BOZP provozovatele  provedené pro prověření provozuschopnosti objektů na ČOV tj. jedná se o změny, které byly nutné provést pro zahájení zkušebního provozu. Tyto změny nebyly součástí projektové dokumentace pro provedení stavby  a rozpočtu stavby. 
Článek 3rd Doba provádění díla

3.1. Doba provádění se nemění. 
Článek 4th Cena díla
Celková cena díla (veškerých prací a dodávek) dle původní SOD a dodatku 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9 činí:  107 276 649,50 Kč bez DPH. Cena díla vč. DPH 21 % činí celkem:  129 804 745,89 Kč.
4.1. Cena dle změnového rozpočtu uvedeného v čl.  4   tohoto dodatku č. 10  se sjednává takto: 
Náklady na změnu:







      
	číslo změny 
	SO, PS
	Více práce
	Méně práce

	1
	Česlovna – ovládání elektroventilů
	102 619,95
	

	2
	doplnění uzemnění
	71 080,65
	

	3
	Místní ovládání – dmychadlo
	63 281,00
	

	4
	Místní ovládání – čerpadla vratného kalu 3 ks
	109 629,00
	

	5
	Čerpadlo u jímky zahuštění kalu
	34 869,00 Kč
	

	6
	odvodňovací žlab u dmychárny
	13 847,73
	

	7
	dle BOZP kotevní body
	15 040,00
	

	8
	SO 07.2 - Hrubé česle pro RN
	
	-4 369

	9
	SO 09.3 - Rozdělovací objekt
	
	-878,53

	10


	SO 17.1 - Rekonstrukce stávajícího měrného objektu
	
	-88 748,26

	11
	SO 18 - Výustní objekt
	
	-11 242,34

	12
	SO 23 - Zpevněné plochy
	
	-31 430

	 
	Total/ Celkem
	410 367,33
	-          136 668,13 Kč

	
	
	
	

	
	Navýšení ceny díla  
	 
	273.699,20 Kč


4.2. Z důvodů výše uvedených změn se cena v článku 4.1.  smlouvy o dílo mění takto:
4.3. Celková cena díla (veškerých prací a dodávek) nyní činí: 107.550 348,70 Kč bez DPH a 130 135 921,93 Kč s DPH 
Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné
5.2. Tento dodatek č. 10 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR 

5.3. Tento dodatek je, v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podepsán všemi smluvními stranami elektronicky. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn zákonným způsobem.
5.4. Tento dodatek č. 10  schválila RMŘ dne  2.12.2021 pod č.u.  21-56-026.                                .
5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek k SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.
Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. 

 1 – Změnový list č. 9  včetně výkazu výměr 
V Říčanech dne ………… 



V Brně ………………………………
………………………………………………             


              …………………………………………………………
              

za objednatele







za zhotovitele
město Říčany







za IMOS Brno, a.s.

Ing. David Michalička






Ing. Robert Suchánek
starosta města







Předseda představenstva

…………………………………………………………
za zhotovitele

za T4 Building s.r.o.








Radek Němec
jednatel T4 Building s.r.o.
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