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PŘÍLOHA č . 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450)
ÚSEK: SO 01-1 Stavební část

Změnový list č.
28

OZNÁMENÍ ZMĚNY
Popis: Změna odstínu malby m.ě. 2.B.01

PŘÍKAZ Č.: 20

KOMU:____
ODESLÁNO:

__PS BRNO, s.r.o.___ OD: __Ol MMB DATUM:__
POŠTOU:----- KURÝR:-----------------

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna odstínu malby m.ě. 2.B.01
DOTČENÉ MÍSTO: m.ě. 2.B.01
ODKAZ NA VÝKRESY: Zápis ve stavebním deníku z 18.11.2021
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:
Položkový rozpočet „ZL 28 vícepráce“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY:
Na základě požadavku objednatele bude změněn odstín provedené výmalby v části místnosti
Č.2.B.01 z původní fialové na bílou barvu.

NAVRHL: DATUM:

PŘÍKAZ VYDAL: DATUM:

STAVEBNÍ DOZO
BKOM,

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,
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PŘÍLOHA č . 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list č.STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450)
ÚSEK: SO 01-1 Stavební část 28

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 0
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 20

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Popis: Změna odstínu malby m.ě. 2.B.01

DATUM:
OSOBNfe

OD: PS BRNO, s.r.o.
----- KURÝR:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOUť

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna odstínu malby m.ě. 2.B.01
DOTČENÉ MÍSTO: m.ě. 2.B.01
ODKAZ NA VÝKRESY: Zápis ve stavebním deníku z 18.11.2021
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:
Položkový rozpočet „ZL 28 vícepráce“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena bez DPH

4 426,60 Kč
0,00 Kč

4 426,60 Kč

Cena s DPH
5 356,19 Kč

0,00 Kč
5 356,19 Kč

DPH
929,59 Kč

0,00 Kč
929,59 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

DATUM:PODPIS NAVRHOVATELE:

VYJÁDŘENÍ:

DATUM:OD: GP

SCHVÁLIL: DATUM:PODPIS:

STAVEBNÍ DOZO
BKOM,

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,

Mp-TÚ1100-01



Položkový rozpočet stavby

200741 ZL Novostavba MŠ Brno Soběšice

ZL28_víceprá Z|_2g vícepráce - Změna odstínu výmalby

Stavba:
28

r,A

IČO: 44992784

DIČ: CZ44992785

Objednatel: Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1

602 00 Brno

IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

PS BRNO, s.r.o.Zhotovitel:

Vídeňská 153/119b

Brno61900
Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

0,00HSV

3 926,60PSV

MON

0,00Vedlejší náklady

500,00Ostatní náklady

4 426,60Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

4 426,60 CZK21 %Základ pro základní DPH

929,59 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

5 356,19 c z kCena celkem s DPH

dnev

Za objednateleZa zhotovitele

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet
Novostavba MŠ Brno SoběšiceS: 191121

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné nákladyO: SO01

Vedlejší a ostatní nákladySO00-01R:

CelkemCena / MJP.č Číslo položky Název položky MnožstvíMJ
500,00Ostatní nákladyDíl: 0

500,0020 000,00Náklady na provedení vzorků, mapř. barevnost fasády,
klempířských prvků
Na základě dodatečného požadavku objednatele z
10.11.2021 provedeny následující vzorkv výmalbv
Vzorek výmalby PANTONE 514

soubor 0,0250020 920

0,01250
0,01250Vzorek výmalby PANTONE 522

Stavební částR: SO01-1

CelkemCena / MJP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství
3 926,60MalbyDíl: 784

677,0010,0067,70000m2Penetrace podkladu univerzální 1x784191101R00380
3 249,6048,0067,70000m2Malba Standard, bílá, bez penetrace, 2 x381 784195112R00

strop:
(3,8*2,1)*2
stěny:
((0,5+3,05+3,8+2,1 +0,5)*2,6)*2

15,96000

51,74000

4 426,60Celkem

Stránka 2 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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PŘÍLOHA č . 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450)
ÚSEK: SO 01-1 Stavební část ZL 29

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 0

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Popis: Doplnění niky na fasádě

DATUM:OD: PS BRNO, s.r.o.
------ KURÝR-ť

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU;- —FAX-

MAIL

PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění niky na fasádě
DOTČENÉ MÍSTO: Fasáda
ODKAZ NA VÝKRESY: D. 1.1.2.02, D. 1.1.2.20
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:
Položkový rozpočet „ZL 29 vícepráce44
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:
ZL předkládá náklady vyvolané nesouladem výkresové části a výkazu výměr soutěžní projektové
dokumentace týkající se následujících částí stavby:

• Úprava povrchu vnější: vPD základů v.ě. D.1.1.2.02 je v soklové části zakresleno vyzdění
niky šíře 3200 mm, nacházející se pod parapetem okna m.č. 1.A.07. VPD pohledy v.ě.
D. 1.1.2.20 je však fasáda soklové části bez niky. Nika bude vyrovnána do roviny fasády na
základě upřesnění AD pomocí minerálních desek zateplovacího systému.

DATUM:POKYN VYDAL:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.________________

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,

STAVEBNÍ DOZ
BKOM,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list ě.STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450)
ÚSEK: SO 01-1 Stavební část 29

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 0

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Popis: Doplnění niky na fasádě

DATUM:
ÍAX:-------
Mail____

OD: PS BRNO, s.r.o.
----- KURÝ-fe

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOUá

PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění niky na fasádě
DOTČENÉ MÍSTO: Fasáda
ODKAZ NA VÝKRESY: D. 1.1.2.02, D. 1.1.2.20
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:
Položkový rozpočet „ZL 29 vícepráce“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena bez DPH
4 736,00 Kč

Cena s DPH
5 730,56 Kč

DPH
994,56 KčVícepráce:

Méněpráce:
Rozdíl:

PODPIS NAVRHOVATELE:

VYJÁDŘENÍ:

OD:

0 Kč0 Kč0 Kč
5 730,56 Kč994,56 Kč4 736,00 Kč

DATUM:

DATUM:

DATUM:SCHVÁLIL: PODPIS:

STAVEBNÍ DOZ PRÁVCE STAVBY:
BKOM, Ol Magistrát města Brna,

Mp-TÚ1100-01



Položkový rozpočet stavby

200741 ZL Novostavba MŠ Brno Soběšice

ZL29 víceprá ZL29 Vícepráce - Doplnění niky na fasádě

Stavba:
29

rp

IČO: 44992784

DIČ: CZ44992785

Objednatel: Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1

602 00 Brno

IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

PS BRNO, s.r.o.Zhotovitel:

Vídeňská 153/119b

Brno61900
Vypracoval:

CelkemRozpis ceny
4 736,00HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

4 736,00Celkem

Rekapitulace daní
0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

4 736,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

994,56 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

5 730,56 c z kCena celkem s DPH

dnev

Za objednateleZa zhotovitele

Stránka 1 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílčích částí
Základ pro základníZáklad pro

sníženou DPHČíslo %Cena celkemNázev DPH celkemDPH

Objekt mateřské školy-způsobilé
uznatelné náklady

4 736,00 994,56 5 730,56SO01 0,00

Stavební část 5 730,560,00 4 736,00 994,56SO 01-1

Celkem za stavbu 5 730,560,00 4 736,00 994,56

Stránka 2 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet
200741ZL24 ZL24 Novostavba MŠ SoběšiceS:

ZL 24 Vícepráce - Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné nákladyO: SO01

ZL 24 Vícepráce - Stavební částR: SO 01-1

CelkemCena/ MJMnožstvíMJP.č. Číslo položky Název položky
4 736,00Úpravy povrchů vnějšíDíl: 62

4 736,001 480,003,20000115Í622311837RV1 jZatepl.syst. fasáda, miner.desky PV 200 mm zakončený
stěrkou s výztužnou tkaninou

m2

4 736,00Celkem

Stránka 3 z 3Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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PŘÍLOHA č . 7
MP MD ČROPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Sobéšice" (ORG5450)
ÚSEK: SO 01-2 Zdravotechnika ZL 30

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 0

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Popis: Doplnění výlevky

DATUM:
OSOBNĚ*

OD: PS BRNO, s.r.o.
------ KURÝR-Ť

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU: FAX*

MAIL

PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění výlevky
DOTČENÉ MÍSTO: Vnitřní prostory
ODKAZ NA VÝKRESY: ZTI 06, ZTI 07
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:
Položkový rozpočet „ZL 30 vícepráce“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:
ZL předkládá náklady vyvolané nesouladem výkresové části a výkazu výměr soutěžní projektové
dokumentace týkající se následujících částí stavby:

• Zdravotechnika: v objektu je celkem 5ks výlevek keramických závěsných, ve VV jsou pouze
4 ks, dopočítává se 1 kus

DATUM:POKYN VYDAL:

........ OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ŽA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.________________

TOTO

STAVEBNÍ DOZO

BKOM,
SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,
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PŘÍLOHA č . 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list ě.STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450)
ÚSEK: SO 01-2 Zdravotechnika 30

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 0

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Popis: Doplnění výlevky

OD: PS BRNO, s.r.o.
----- K-URYfe

DATUM:
TAX:-------

Mail

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění výlevky
DOTČENÉ MÍSTO: Vnitřní prostory
ODKAZ NA VÝKRESY: ZTI 06, ZTI 07
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:
Položkový rozpočet „ZL 30 vícepráce“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena bez DPH

12 645,50 Kč
Cena s DPHDPH

15 301,06 KčVícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

2 655,56 Kč
0 Kč0 Kč0 Kč

2 655,56 Kč 15 301,06 Kč12 645,50 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM:

VYJÁDŘENÍ:

OD: DATUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

SPRÁVCE STAVBY:
OI Magistrát města Brna,

STAVE
BKOM,

Mp-TÚl 100-01



Položkový rozpočet stavby

200741 ZL Novostavba MŠ Brno SoběšiceStavba:
30
ZL30 víceprá £L30 Vícepráce - Doplnění výlevky
r.ft

IČO: 44992784

DIČ: CZ44992785

Objednatel: Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1

602 00 Brno

IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

PS BRNO, s.r.o.

Vídeňská 153/119b

61900

Zhotovitel:

Brno

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny
0,00

HSV

12 645,50
PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

12 645,50Celkem

Rekapitulace daní
0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

12 645,50 CZK21 %Základ pro základní DPH

2 655,56 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

15 301,06 c z kCena celkem s DPH

dnev

Za objednateleZa zhotovitele

Stránka 1 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílčích částí
Základ pro základníZáklad pro

sníženou DPH DPH celkemČíslo Cena celkem %Název DPH

Objekt mateřské školy-způsobilé
uznatelné náklady

15 301,0612 645,50 2 655,560,00SO01

15 301,06Zdravotechnika - vnitřní rozvody 12 645,50 2 655,560,00SO 01-2

2 655,56 15 301,0612 645,50Celkem za stavbu 0,00

Stránka 2 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet
200741 ZL26 ZL26_Novostavba MŠ SoběšiceS:

ZL26 Vícepráce - Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné nákladyO: SO01

ZL26 Vícepráce - Zdravotechnika - vnitřní rozvodyR: SO 01-2

P.č. Číslo položky Název položky Cena / MJ CelkemMJ Množství
5 026,00Zařizovací předmětyDíl: 725

145,50 145,501,00000kusMontáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur106 725339101R00
77,50 77,50kus 1,00000Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné111 725829202R00

1 318,001,00000 1 318,00Baterie dřezová směšov nástěnná s kul ústím PL02B kus119 55145012R
3 485,001,00000 3 485,00Výlevka závěsná MÍRA se sklopnou plastovou mřížkou kus135 64271102R

bílá
7 619,50Instalační prefabrikátyDíl: 726

6 560,00 6 560,001,00000soubor140 726211367R00 Modul-výlevka Duofix, h 130 cm
1,00000 1 059,50 1 059,50M70 Ovládací tlačítko bílé pro předstěnové instalační

svstémv
kus141 551070101R

12 645,50Celkem

Stránka 3 z 3Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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PŘÍLOHA č. 8

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list ě.STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450)
ÚSEK: SO 04 Sadové úpravy 31

PŘÍKAZ Č.: 21OZNÁMENÍ ZMĚNY
Popis: Doplnění vybavení pískovišť

OD: ___Ol MMB DATUM:___
KURÝR:-------FAX:-------OSOBNĚ:

Mail

__PS BRNO, s.r.o.
POŠTOU:

KOMU:____
ODESLÁNO:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění vybavení pískovišť
DOTČENÉ MÍSTO: Areálové plochy s herními prvky
ODKAZ NA VÝKRESY: SO 04 Sadové úpravy
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:
Položkový rozpočet „ZL 31 vícepráce“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY:
Na základě požadavku objednatele budou dvě pískoviště doplněna o zakrývací plachtu a písek
s certifikátem do dětského pískoviště.

DATUM:NAVRHL:

PŘÍKAZ VYDAL: DATUM:

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,

STAVEBNÍ DOZO:
BKOM,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list ě.STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450)
ÚSEK: SO 04 Sadové úpravy 31

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 0
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 21

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Popis: Doplnění vybavení pískovišť

DATUM:OD: PS BRNO, s.r.o.
----- KURÝfe

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění vybavení pískovišť
DOTČENÉ MÍSTO: Areálové plochy s herními prvky
ODKAZ NA VÝKRESY: SO 04 Sadové úpravy
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:
Položkový rozpočet „ZL 31 vícepráce“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena bez DPH
18 397,60 Kč

0,00 Kč
18 397,60 Kč

Cena s DPH
22 261,10 Kč

0,00 Kč
22 261,10 Kč

DPH
3 863,50 Kč

0,00 Kč
3 863,50 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

PODPIS NAVRHOVATEL DATUM:

VYJÁDŘENÍ:

DATUM:OD: GP

SCHVÁLIL: DATUM:PODPIS:

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,

STAVEBNÍ DOZO
BKOM,

Mp-TÚl 100-01



Položkový rozpočet stavby

200741 ZL ZL31 Novostavba MŠ Soběšice,Stavba:
31
ZL31 víceprá Z|31 Vícepráce - Doplnění pískovišť
r.P

IČO: 44992784

DIČ: CZ44992785

Objednatel: Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1

602 00 Brno

IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

PS BRNO, s.r.o.Zhotovitel:

Vídeňská 153/119b

Brno61900

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny
18 397,60HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

18 397,60Celkem

Rekapitulace daní
0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

18 397,60 CZK21 %Základ pro základní DPH

3 863,50 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

22 261,10 c z kCena celkem s DPH

dnev

Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí
Základ pro základní

DPH
Základ pro

sníženou DPHČíslo %DPH celkem Cena celkemNázev

Objekt mateřské školy-způsobilé
uznatelné náklady

7 865,90 1 651,84 9 517,74SO01 0,00

Stavební část 1 651,84 9 517,74SO 01-1 0,00 7 865,90

Sadové úpravy 2 211,66 12 743,36SO 04 0,00 10 531,70

12 743,36Sadové úpravy 10 531,70 2 211,66SO 04 0,00

Celkem za stavbu 22 261,1018 397,60 3 863,500,00

Stránka 2 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet
200741 ZL31 ZL31_Novostavba MŠ SoběšiceS:

ZL 31 vícepráceO: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky Cena/ MJ CelkemMJ Množství
Díl: 1 Zemní práce 7 865,90
V66 583412003R Kamenivo drcené frakce 0-4 A Jihomor.kraj 407,005,50000 2 238,50t
V18 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 3,00000 247,50 742,50

zásyp ručně písku do pískovišť 3,00000
V19 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop, z hor.1- 40m m3 12,00000 219,00 2 628,00

4*3 12,00000
V20 167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 * 4 - ručně 719,00m3 3,00000 2 157,00

zásyp ručně písku do pískovišť 3,00000
9 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 3,00000 33,30m3 99,90

zásyp ručně písku do pískovišť

Sadové úpravyR: SO 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 7 Herní prvky (není započtena cena za

dopravu herních prvků)
10 531,70

V67 nezatříděno PVC kryt na pískoviště 3x3 m, D+M, doprava kpi 1,00000 9 158,00 9 158,00
dle SoD, článku V.3. konzultace se 3 výrobci:
Alestra s.r.o. 9 158,00

11 326,00
12 258,00

mmcité a.s.
FLEXWOOD CZ s.r.o.

V28 Přirážky dle SoD: 5% režie správní, 5% režie výrobní, 5%
zisk ______ ______ _______________________________

% 15,00000 9 158,00 1 373,70

Celkem 18 397,60
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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450)
ÚSEK: SO 01-5, SO 02-7, SO 04 ZL 32

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Popis: Vyúčtování stavby - neprovedené práce

DATUM:OD: PS BRNO, s.r.o.
------ KUR-ÝRť

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU: —FAXf

MAIL

PŘEDMĚT ZMĚNY: Vyúčtování stavby - neprovedené práce
DOTČENÉ MÍSTO: Stavební část, protipožární ucpávky. Pažení splaškové kanalizace, Nevysetí
části ploch sadových úprav.
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:
Položkový rozpočet „ZL 32 méněpráce“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:
ZL předkládá vyúčtování neprovedených prací:

• SO 01-5 Vzduchotechnika, neprovedení protipožární ucpávky.
• SO 02-7 Přípojka splaškové kanalizace, neprovedení pažení
• SO 04 Sadové úpravy, zmenšení plochy pro založení trávníku

POKYN VYDAL:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOK ŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.________________

DATUM:

STAVEBNÍ DOZO

BKOM,
SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,



.líc1
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PŘÍLOHA č . 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list č.STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450)
ÚSEK: SO 01-5, SO 02-7, SO 04 32

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10
Popis: Vyúčtování stavby - neprovedené práce PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

DATUM:
TAX:-------

Mail

OD: PS BRNO, s.r.o.
----- KURÝ-R-r

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU-ť

PŘEDMĚT ZMĚNY: Vyúčtování stavby - neprovedené práce
DOTČENÉ MÍSTO: Stavební část, protipožární ucpávky. Pažení splaškové kanalizace,
Nevysetí části ploch sadových úprav.
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:
Položkový rozpočet „ZL 32 méněpráce“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:PŘEDMĚT ZMĚNY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena s DPHCena bez DPH DPH

0 Kč0 Kč0 KčVícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

-7 221,17 Kč
-7 221,17 Kč

-1 253,26 Kč
-1 253,26 Kč

-5 967,91 Kč
-5 967,91 Kč

DATUM:PODPIS NAVRHOVATELE:

VYJÁDŘENÍ:

DATUM:OD:

SCHVÁLIL: DATUM:PODPIS:

STAVEBNÍ DOZO SPRÁVCE STAVBY:
BKOM, Ol Magistrát města Brna,

Mp-TÚ1100-01



Položkový rozpočet stavby

200741 ZL Novostavba MŠ Brno SoběšiceStavba:
32
ZL32_méněpr ZL32 Méněpráce, vyúčtování stavby, neprovedené práce
áro _______________ _______________ ________________________ ________________________

IČO: 44992784

DIČ: CZ44992785

Objednatel: Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1

602 00 Brno

IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

PS BRNO, s.r.o.

Vídeňská 153/119b

61900

Zhotovitel:

Brno

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny
-3 467,91HSV

-2 500,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

-5 967,91Celkem

Rekapitulace daní
0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

-5 967,91 CZK21 %Základ pro základní DPH

-1 253,26 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

-7 221,17 c z kCena celkem s DPH

dnev

Za objednateleZa zhotovitele

Stránka 1 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílčích částí
Základ pro

sníženou DPH
Základ pro základníČíslo Název DPH celkem Cena celkem %DPH

Objekt mateřské školy-způsobilé
uznatelné náklady

SO01 -2 500,000,00 -525,00 -3 025,00 42

VzduchotechnikaSO 01-5 -525,000,00 -2 500,00 -3 025,00 42

Objekty exteriéru-opěrné stěny
venkovní-způsobilé uznatelné

SO02 0,00 -3 032,91 -636,91 -3 669,82 51

Přípojka splaškové kanalizaceSO 02-7 0,00 -3 032,91 -636,91 -3 669,82 51

Sadové úpravy-způsobilé
uznatelné náklady

SO04 0,00 -435,00 -91,35 -526,35 7

Sadové úpravySO 04 0,00 -435,00 -91,35 -526,35 7

Celkem za stavbu 0,00 -5 967,91 -1 253,26 -7 221,17 100
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Položkový rozpočet
Novostavba MŠ Brno SoběšiceS: 191121

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné nákladyO: SO01

VzduchotechnikaR: SO 01-5

P.č. Číslo položky Název položky Cena / MJ CelkemMnožstvíMJ
-2 500,00Díl: 799 Ostatní

2 500,00! -2 500,00kpl -1,00000119 0.3 Požární ucpávky

-2 500,00Celkem

Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobilé uznatelné nákladyO: SO02

Přípojka splaškové kanalizaceR: SO 02-7

P.č. Číslo položky Název položky Cena/ MJ CelkemMJ Množství
-2 488,00Díl: 1 Zemní práce

1 658,50 -1 658,50Pažení jam půdorysu do 10 m2, hloubky do.2 m jáma
půdorysu do 6 m2. hl. 2 m

kus -1,0000023 460400051RT4

829,50 -829,50Odstranění pažení z jámy do 10 m2, hloubky do 2 m jáma
půdorysu do 6 m2. hl. 2 m

kus -1,0000024 460400151RT4

-427,73Základy a zvláštní zakládáníDíl: 2
-427,73-0,45000 950,5025 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3

0,45000lapák tuku : 3,0*1,5*0,1

-117,18Staveništní přesun hmotDíl: 99
-0,93000 126,00 -117,1858 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t

-3 032,91Celkem

Sadové úpravy-způsobilé uznatelné nákladySO04O:

Sadové úpravySO 04R:

P.č. Číslo položky Název položky CelkemMJ Množství Cena/ MJ
-435,00Zemní práceDíl: 6

-300,00m2 -20,00000 15,00Založení trávníku parkového výsevem v rovině180402111R0077
-40,00m2 -20,00000 2,00185803211R00 Uválcování trávníku v rovině78

-0,40000 150,00 -60,00m3zalití (0,02 m/m2)185 80-431279
-34,00kg -0,40000 85,00nezatříděno směs osiva - 20g /m280
-1,00-0,00400 250,00998 23-1311 rostlinný materiál t81

-435,00Celkem
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PŘÍLOHA č . 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450)
ÚSEK: SO 01-1 Stavební část

Změnový list č.

33

OZNÁMENÍ ZMĚNY
Popis: Kryty otopných těles

PŘÍKAZ Č.: 22

__PS BRNO, s.r.o.
POŠTOU:

OD: ___OIMMB DATUM:___
KURÝR:-------FANí-------OSOBNĚ:

KOMU:____
ODESLÁNO:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Kryty otopných těles
DOTČENÉ MÍSTO: m.č. 1.A.07, 2.B.07, 2.C.07, 2.C.08, 1.A.08, 2.B.08
ODKAZ NA VÝKRESY: D. 1.1.2.35 Výpis truhlářských výrobků, příloha č.21 a 22
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:
Položkový rozpočet „ZL 33 vícepráce“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY:
Na základě požadavku objednatele budou doplněny kryty otopných těles.

NAVRHL: DATUM:

PŘÍKAZ VYDAL: DATUM:

STAVEBNÍ DOZ
BKOM,

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,
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PŘÍLOHA č . 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list ě.STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450)
ÚSEK: SO 01-1 Stavební část 33

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 0
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 22

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Popis: Kryty otopných těles

DATUM:
-------

Mail

OD: PS BRNO, s.r.o.
----- KURÝR:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Kryty otopných těles
DOTČENÉ MÍSTO: m.č. 1 .A.07, 2.B.07, 2.C.07, 2.C.08, 1 .A.08, 2.B.08
ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.2.35 Výpis truhlářských výrobků, příloha č.21 a 22
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:
Položkový rozpočet „ZL 33 vícepráce“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

Cena bez DPH
186 684,54 Kč

0,00 Kč
186 684,54 Kč

Cena s DPH
225 888,30 Kč

0,00 Kč
225 888,30 Kč

DPH
39 203,75 Kč

0,00 Kč
39 203,75 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM:

VYJÁDŘENÍ:

DATUM:OD: GP

SCHVÁLIL DATUM:PODPIS:

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,

STAVEBNÍ DOZO
BKOM,

Mp-TÚ 1100-01



Položkový rozpočet stavby

200741 ZL Novostavba MŠ Brno Soběšice

ZL33 víceprá ^LZZ Vícepráce - Kryty otopných těles

Stavba:
33

IČO: 44992784

DIČ: CZ44992785

Objednatel: Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1

602 00 Brno

IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

PS BRNO, s.r.o.Zhotovitel:

Vídeňská 153/119b

Brno61900
Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

0,00HSV

186 684,54PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

186 684,54Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

186 684,54 CZK21 %Základ pro základní DPH

39 203,75 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

225 888,30 CZKCena celkem s DPH

dnev

Za objednateleZa zhotovitele
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Rekapitulace dílčích částí

Základ pro
sníženou DPH

Základ pro základníČíslo Název DPH celkem Cena celkem %DPH

Objekt mateřské školy-způsobilé
uznatelné náklady

SO01 0,00 186 684,54 39 203,75 225 888,30 100

SO01-1 Stavební část 0,00 186 684,54 39 203,75 225 888,30 100

Celkem za stavbu 0,00 186 684,54 39 203,75 225 888,30 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Konstrukce truhlářské766 PSV 186 684,54 100

Cena celkem 186 684,54 100
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Položkový rozpočet
200741 ZL33 ZL33_Novostavba MŠ SoběšiceS:

ZL 33 Vícepráce - Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné nákladyO: SO01

ZL 33 Vícepráce - Stavební částR: SO01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 186 684,54
V68 D+M Kryty otopných těles - TR/29, překližka multiplex

Bříza BB/CP
kpl 1,00000 160 934,95 160 934,95

dle SoD, článku V.3. konzultace se 3 výrobci:
FLEXWOOD CZ s.r.o.
Z-INTERIER
PK TIMBER s.r.o.

160 934,95
167 500,00
181 060,00

V28 Přirážky dle SoD: 5% režie správní, 5% režie výrobní, 5%
zisk_______________________________________________

% 15,00000 160 934,95 24 140,24

314 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 1 609,34950 1,00 1 609,35

Celkem 186 684,54
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