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' ZMĚNOVÝ FORMULÁR

 

 

Změna číslo: č. O5

  
 

 

Název projektu

„B. j. 20 PB — PČB Krásné Pole

- nové vyhlášení“

 

 

[ Popis změny projektuA 05 - Plastové Výplně
 

Zdůvodnění změny projektu

Na základě požadavku objednatele bude do sociálních zařízení

jednotlivých bytových jednotek doplněno pákové ovládání s ohledem na

špatnou výškovou dostupnost ovládací kliky na plastové výplně. 
| S ohledem na požadavek objednatele na vytvoření větraného prostoru

| v místnostech mezi jednotlivými obytnými bloky dochází zvyjmutí

plastových výplní z předmětu plnění, které budou nahrazeny ocelovou

j vzdušnou konstrukci s výplní z pletiva.

 

 

Má změna vliv na změny v rozpočtu?

(ANO/NE)

ANO

vícepráce +96 662,00 Kč bez DPH

méněpráce - 36 387,91 Kč bez DPH

celkem 60 274,09 Kč bez DPH

 

pokud ANO, připojte k tomuto formuláři přílohu seznam konkrétních dotčených položek v rozpočtu

 

 

Má změna vliv na dobu výstavby?

(ANO/NE)

NE  
 

 

Organizace
 

DSKP

GP

TDS

 

 

 

Za zhotovitele:

 

 

Organizace

BYSTRON Group a.s.

 

  
 

 

 

I Datum předání změnového formuláře: ! 8.10.2021 J

 



 

 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A soumsů PRACÍ

Kód: 685_3

Stavba: ZL 1 Výplně otvorů

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

1 Doplnění pákových ovladačů oken 0/1

2 Odečet plastových výplní
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Datum: 18. 8. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

60 274,09

96 662,00

-36 387,91

69 31 5,20

111 161,30

-41 846,10



 

 

SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

Stavba:

2L 1 Výplně otvorů

Objekt:

1 - Doplnění pákových ovladačů oken 0/1

Místo: Datum: 18. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem 96 662,00

a PSV Práce a dodávky PSV 96 662,00

D 767 Konstrukce zámečnické 96 662,00

1 K 767620718 Montáž oken kovových - pákového uzávěru kus 17,000 170,00 2 890,00 vlastní

vv “0/1" 17 17,000

2 M 54913110R kování uzávěr ventilační okenní pákový kus 17,000 5 516,00 93 772,00 vlastní

VCP 95 662,00

MNP 0

CELKEM 96 662.00   
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

Stavba:

ZL 1 Výplně otvorů

Objekt:

2 - Odečet plastových výplní

Místo: Datum: 18. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem -36 387,91

D PSV Práce a dodávky PSV -36 387,91

D 766 Konstrukce truhlářské -36 387,91

156 K 766000216 Montáž oken plastových kpl -0,051 84 911,08 -4 330,47 SOD

okno plastové, jednokřídlé S 150 x 50 cm, barva _

162 M 6114006 biléJzoIaénisk/o, stav. hl. min 83 mm Ok/7 kus 2,000 2 977,33 -5 954,66 SOD

dveře plastové jednokřídlé plné, 100 x 200 cm, barva _

164 M 6114017 bílá, bezpečnostníkování, klika - klika Dv/5 ““S za“ 13 Domy '26 014’" SOD

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený

186 K 998766201 procentni sazbou (%) zceny vodorovná dopravní % -362,993 0,24 438,61 SOD

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

VCP 0,00

MNP »36 387,91

CELKEM -36 387,91  
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ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ Změna číslo: č. 06
    

 

,,B. j. 20 PB — PČB Krásné Pole

- nové vyhlášení“

Název projektu

 

 

| Popis změny projektu ZL 06 - Úprava Povrchů stropu v 1_.PP _l
 

Sohledem na velký počet vedeni jednotlivých instalací pod nosnou

„ . , ., . konstrukcí vyššího podlaží objednatel požaduje provedení minerálních

ZdUVOdnen' zmeny Prolektu sádrokartonových podhledů o rozměrech 600 x 600 mm. Rozložitelný

druh podhledu byl volen s ohledem na možně budoucí požadavky na

doplněni jednotlivých částí technického zařízení budovy.

 

 

 
 

  
 

  
 

 

 

ANO

Má změna vliv na změny v rozpočtu? vícepráce + 173 160,91 Kč bez DPH

(ANO/NE) méněpráce - 69 728,32 Kč bez DPH

celkem 103 432,59 Kč bez DPH

pokud ANO, připojte k tomuto formuláři přílohu seznam konkrétních dotčených položek v rozpočtu

Má změna vliv na dobu výstavby? NE

(ANO/NE)

Organizace

DSKP

GP

TDS
 

Za zhotovitele:
 

Organizace

BYSTRON Group a.s.

  

 

 

 

[Datum předání změnového formuláře: | 8.10.2021



 

 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: 685_3

Stavba: ZL 6 Úpravy povrchů

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

3 Odečet omítek stropů v 1. PP

4 Podhledy1.PP
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Datum: 18. 8. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK]

103 432,59

-69 728,32

173 160,91

Cena s DPH [CZK]

129 337,13

-80 187,57

209 524,70



 

 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 6 Podhledy 1. PP

Misto: Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 173 160,91

D PSV Práce a dodávky PSV 173 160,91

D 763 Konstrukce suché výstavby 173 160,91

Montaz SDK kazetoveho podhledu z kazet 600x600 mm m2 189,740 352.00 66 788,48 CS ÚRS 2021 01

1 K 763135101 na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci

'podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm

 

 

 

 

2 M 59030570 m2 199,227 524.00 104 394,95 cs ÚRS 202101
600x600mm

W 189,74*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 199,227

3 K 998763301 Fries“ "mm tomm Pro sadmkamnove mmm V t 1,831 1 080,00 1 977,48 cs ÚRS 2021 02
objektech v do 6 m

VCP 173 160,91

MNP 0,00

CELKEM 17316091    
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 6 Úpravy povrchů

Objekt:

ZL 6 - Odečet omítek stropů v 1. PP

Místo:
Datum: 18. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -69 728,32

D HSV Práce a dodávky HSV -69 728,32

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -69 728,32

Podkladnl a spopvacn vrstva vnitřních omltanych ploch m2 _1 89,740 3150 _5 976,71

41 K 611131101 cementový postfik nanášený ručně celoplošně stropů

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená

ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a _

tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných m2 189'740 335'99 '63 751’“

konstrukci stropů rovných

42 K 611321141

 

 

 

 

VCP 0.00

MNP -69 728.32

CELKEM —69 728.32 
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Změna číslo: č. 07
   

' ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ
 

 

 

Název projektu

„B. j. 20 PB — PČB Krásné Pole

- nové vyhlášení“

 

 

Walvis změny projektu ZL 67 - Sokl na betonOVÝch stěnách
 

Zdůvodnění změny projektu

Na základě požadavku objednatele ne sjednocení vzhledu hlavních

fasádních ploch a soklových části, které jsou v původním řešení

projektové dokumentace provedeny ze ztraceného bednění. S ohledem

na předchozí změnu založeni objektu, zejména provedení těchto částí

z monolitického betonu, požaduje objednatel provedeni soklových stěn

zateplením kontaktním zateplovacím systémem sfinélni úpravou

silikonovou omítkou.

 

 

Má změna vliv na změny v rozpočtu?

(ANO/NE)

ANO

vícepráce + 109 461 ,06 Kč bez DPH

méněpráce 0,00 Kč bez DPH

celkem 109 461,06 Kč bez DPH

   

pokud ANO, připojte k tomuto formuláři přílohu seznam konkrétních dotčených položek v rozpočtu
 

Má změna vliv na dobu výstavby?

(ANO/NE)

 
NE

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Organizace

DSKP *

GP

TDŠ *

Za zhotovitele: *

Organizace
 

BYSTRON Group a.s.
  

 

 

 

I Datum předání změnového formuláře: l 8.10.2021



 

 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: 685_3

Stavba: ZL 7 Sokl na stěnách 1 .PP

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

ZL 5 Sokl na betonových stěnách
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Datum: 18. 8. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK]

109 461 ,06

109 461 ,06

Cena s DPH [CZK]

125 880,22

125 880,22



 

 

SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

Stavba:

ZL 7 Sokl na stěnách 1.PP

Objekt:

Sokl na betonových stěnách

Místo: Datum: 18. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 109 461,06

0 HSV Práce a dodávky HSV 109 461,06

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 109 207,25

Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn lepením a

7 K 622211001 mechanickým kotvením polystyrénových desek do m2 41,000 674,00 27 634,00 CS ÚRS 2021 02

betonu a zdiva tl do 40 mm

W “20mm" 31 31,000

W "30mm" 10 10,000

VV Součet 41,000

8 M 28376360 deSka Z Ždysry'énu XPS! h’ana rovná a ”mummy m2 32,550 120,00 3 906,00 cs URS 2021 02
povrch A—0,034 tl 20mm

W 31 '1 ,05 'Přepočtené koeficientem množství 32,550

deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný ,

9 M 28376438 povrch 250kPa 1] 30mm m2 10,500 119,00 1 249,50 CS URS 2021 02

W 10'1,05'Pi‘epoé1ené koeficientem množství 10.500

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a

10 K 622211011 mechanickým kotvením polystyrénových desek do m2 51,000 697,00 35 547,00 CS URS 2021 02

betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm

deska : polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný .

11 M 28376412 povrch 300kPa tI 70mm m2 53,550 265,00 14 190,75 CS URS 2021 02

W 51 '1 ,05 'Pře cočtené koeficientem množství 53,550

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch

67 K 622531011 probarvená, včetně penetrace podkladu zmítá, tloušťky m2 92,000 290,00 26 680,00 CS URS 2021 02

1,5 mm stěn

W 41+51 92,000

D 998 Přesun hmot 253,81

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni,

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci zděnou

76 K 998011001 z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní t 1’172 216'56 253'“ SOD

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

VCP
109 461,06

MNP 0,00

CELKEM 109 461.06  
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ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ

 

  
Změna čislo: č. 08

  

 

Název projektu

„B. j. 20 PB — PČB Krásné Pole

- nové vyhlášení“

 

 

Éopis Změny projektu 2L ()8 - Zábradlí teras, odečet dřevěných teras T

 

Zdůvodnění změny projektu Odečet teras u bytů svyvýšenou podlahou + přípočet skleněného

zábradlí u těchto bytů.

 

 

Má změna vliv na změny v rozpočtu?

(ANO/NE)

ANO

vicepráce + 120 774,12 Kč bez DPH

méněpráce - 114 574,50 Kč bez DPH

celkem 6 199,62 Kč bez DPH

 

žpokud ANO, připojte k tomuto formuláři přílohu seznam konkrétních dotčených položek v rozpočtu
 

Má změna vliv na dobu výstavby?

(ANO/NE)

NE  
 

 

Organizace  
 

DSKP

GP

 

TDS
 

Za zhotovitele:
 

Organizace
 

BYSTRON Group a.s.
 

  

 

 

 

| Datum předání změnového formuláře: [ 8.10.2021



 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům seniorů Krásné Pole

Objekt:

ZL 8 Zábradlí teras, odečet dřevěných teras

Místo:

Zadavatel: Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o„ Ostrava

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

PSV — Práce a dodávky PSV

762 Konstrukce tesařské

766 - Konstrukce truhlářské

Datum: 01.10.2021

Cena celkem [CZK]

6 199,62

& 199,62

414 574,50

120 774,12
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SOUPIS PRACI’

Stavba:

Dům seniorů Krásné Pole

Objekt:

ZL 8 Zábradlí teras, odečet dřevěných teras

Místo:

Zadavatel: Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o., Ostrava

Uchazeč:

LPC Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

3 PSV Práce a dodávky PSV

) 762 Konstrukce tesařské

124 K 762951013 mm;:taz terasy podkladmho rostu z profilu dutych, osove vzdalenosti podper do 500

W 78/2

W

W 184/2

W

W 92'2 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevoplastu, bez povrchové úpravy,

126 K 762952044 spojovaných skrytými spojkami, šířky do 140 mm

W 78 / 2

w

W 7812

w

W 39'1,08 'Přepočtene koeficientem množství

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny

128 K 998762201 vodorovná dopravní vzdálenost do 50 rn v objektech výšky do 6 m

D 766 Konstrukce truhlářské

156 K 766000216R Montáž skleněného zábradlí

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (96) z ceny

186 K 998766201 vodorovná dopravní vzdálenost do 50 rn v objektech výšky do 6 m

m2

m2

kus

Množství

-39,00

-39,00

492,00

484,00

39,00

39,00

-39,00

-42,12

-1 094,36

6,00

1 204,30

Datum: 01.10.2021

J .cena

[CZK]

471,55

368,54

4,70

2 620,00

Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

6 199,62

6 199,62

—1 14 574,50

-18 390,35 cs ÚRS 2018 02

-14 373,22 cs ÚRS 2018 02

-5138,27 cs ÚRS 2018 02

120 774,12

15 720,00 vlastní

294,12 CS ÚRS 2018 02

 

 

 

 

 

VCP 120 774,12

MNP -114 574,50

CELKEM 6 199,62  
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' ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ

 

 
Změna číslo: č. 09
 

 

 

Název projektu

„B. j. 20 PB — PČB Krásné Pole

- nové vyhlášení“

  
 

 

[ Popis změny pLOÍekIU ZL 09 - Změny elektro
 

Zdůvodnění změny projektu

Na základě požadavku investora na zvýšení uživatelského standardu

vjednotlivých bytových jednotkách bude umístěn do každé bytové

jednotky 1 ks požárního hlásiče.

Na základě doložení skutečných výměr dodané a namontované

kabeláže bylo vyhodnoceno, že je do stavby zabudováno více metrů

kabeláží páteřních rozvodů.

Sohledem na předchozí změnu vzaložení budovy došlo kvytvoření

úložných prostor vprvním podzemním podlaží pod několika bytovými

jednotkami. Pro následnou možnost využití těchto prostor se objednatel

rozhodl pro doplnění zásuvek a osvětlení do jednotlivých kojí.

Na základě požadavku objednatele dochází kzáměně svítidel nad

vstupy do bytových jednotek za svítidla s pohybovými čidly pro snadnější

orientaci při příchodu k hlavním dveřím bytových jednotek.

Na základě doložení skutečných výměr dodané a namontované

kabeláže bylo vyhodnoceno, že je do stavby zabudováno více metrů

kabeláží zásuvkách rozvodů.

S ohledem na požadavky požárně bezpečnostního řešení stavby budou

do příček dělících jednotlivé bytové jednotky instalovány instalační

krabice s požární odolností namísto klasických instalačních krabic.

Na základě požadavku objednatele bude provedena montáž

samoregulačního topného kabelu pro ohřev potrubí nad prostory

místností 3 úložnými prostory.
 

 

Má změna vliv na změny v rozpočtu?

(ANO/NE)

ANO

vícepráce + 213 447,55 Kč bez DPH

méněpráce - 3 121,41 Kč bez DPH

celkem 210 326,14 Kč bez DPH

 
 

pokud ANO! připojte k tomuto formuláři přílohu seznam konkrétních dotčených poBžek v rozpočtu
 

Má změna vliv na dobu výstavby?

(ANO/NE)

 

 

 

Organizace

DSKP _

GP

TDS

 
 

Za zhotovitele:
 

Organizace

BYSTRON Group a.s.

 

 

   
 

 

 

[Datum předání změnového tormúláře: \ 8.10.2021



 

 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: 685_3

Stavba: ZL 9 Elektro

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

CN 1 Požární hlásiče

CN 2 Chybějící kabeláž páteřních rozvodů

CN 3 Sklep

CN 4 Změna rozvaděče ER

CN 5 Změna ovládání osvětlení vstupy

CN 6 Napájení rozvaděče STA a DATA

CN 7 Chybějící kabeláž zásuvkových obvodů

CN 8 Požární krabice do požárních příček

CN 9 Temperace potrubí nad sklepy
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Datum: 18. 8. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK]

210 326,14

24 417,10

53 891,96

19 712,77

47 130,85

-3 121,41

2 624,38

22 837,76

16 685,63

26 147,10

Cena s DPH [CZK]

241 875,06

28 079,67

61 975,75

22 669.69

54 200,48

-6 711,03

3 018,04

26 263,42

19 188,47

30 069,17



 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 9 Elektro

Objekt:

CN 1 - Požární hlásiče

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

a D6 INSTALAČNÍ MATERIAL

Samoregulační topný kabel pro ohřev potrubí, 230V/50Hz,

měrný výkon 16W/m vč. montáže na potrubí

Sada pro ukončení SR kabelu

Sada pro připojení SR kabelu k napájecímu přívodu

Fixační AL páska 5cm x 50m

Termostat AZT-A 524 410 (rozsah teplot -15 až +15°C

D 3. ROZVADECE RS

Doplnění rozvaděče o vývod pro tempemcí potrubí -

kombinovaný jístičochránič B10/2P/30mA - 1ks včetně

propojení

D D7 KABELY

0 K 3 5 CYKY-J 3x1 ,5 mmZ

Podružný materiál

Přesun hmot a režie

Nabídka neobsahuje temperaci ÚT.

Výrobce ani revizní technik důrazně temperaci nedopomčuje.

MJ

ks

ks

kpl

kpl

Datum: 18. 8. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 41 7,10

15 994,81

24,00 278,47 6 683,34 vlastní

4,00 314,10 1 256,40 vlastni

4,00 158,14 632,55 vlastní

1,00 313,06 313,06 vlastní

2,00 3 554,73 7 109,46 vlastní

2 855,99

1,00 2 855,99 2 855,99 vlastní

5 566,30

130,00 29,51 3 836,30 500

1,00 580,00 580,00 vlastní

1,00 1 150,00 1 150,00 vlastní

  
 

 

 

 

VCP 24 417,10

MNP 0,00

CELKEM 24 417,10  
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 9 Elektro

Objekt:

CN 2 - Chybějící kabeláž páteřních rozvodů

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

0 D7 KABELY

O K 5.5 CYKY-J 5x6 mm2

CYKY—J 5x10 mm2

0 K 3..5 CYKY—J 3x1,5 mm2 (pro signál HDO do bytů)

Podružný materiál

Přesun hmot a režie

MJ

kpl

Datum: 18. 8. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

53 891,96

53 891,96

145,00 52,86 12 014,70 500

12,00 233,60 2 803,19 vlastní

1 245,00 29,51 36 739,95 SOD

1,00 1 644,12 1644,12 vlastní

1,00 690,00 690,00 vlastní

 

 

 

 

 

VCP 53 891,96

MNP O 00

CELKEM 53 891,96  
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

Stavba:

ZL 9 Elektro

Objekt:

CN 3 - Sklep

Místo: Datum: 18. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.Cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 19 712,77

0 D7 KABELY 3 541,20

D K 3..5 CYKY-J 3x1,5 mmZ I'l'l 120,00 29,51 3 541,20 SOD

o 05 PŘÍSTROJE ELEKTROINSTALAČNÍ 1 603,92

0 K 5 3 Přístroj spínače jednopólove'ho č.1, |P4-4 ks 3,00 266,75 800,25 SOD

0 K 15 Zásuvka jednonásobná 230W16A, IPM ks 3,00 267,89 803,67. SOD

o 4. SVÍTIDLA 5 993,43

LED svítidlo průmyslové přisazená, 1x13W, 4000 K, IP54,

tř.||, plast, průměr 375 mm, s ochranným košem, dle ks 3,00 1 997,81 5 993.43 SOD

vlastního výběm investora

„ D6 INSTALAČNÍ MATERIAL 8 574,22

Krabice odbočná IP54 ks 3,00 77,07 231,20 vlastní

Trubice instalační PVC-20mm — světle šedá (včetně m 90,00 76, 68 6 901,10 vlastní

pnslusenstw)

Podnžný materiál kpl 1,00 541,82 541,82 vlastní

Přesun hmot a režie kpl 1,00 900,00 900,00 vlastni

VCP 19 712,77

MN?
0,00

CELKEM 19 712,77  
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

 

Stavba:

ZL 9 Elektro

Objekt:

CN 4 - Změna rozvaděče ER

Místo: Datum: 18. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 47 130,85

D 1. ROZVADEČ ER 47130,85
„www.u.. „...... „um. .... „....: „......

pod omítku, 3 pole, rozměr (1000+1000+1000)x2000x300 mm, ks -1,00 123 220,00 -123 220,00 500

Jistič třífázový LTN-ZOB/3, 10kA ks -20,00 760,00 -15 200,00 son

Jistič třífázový LTN-258/3, 10kA ks -1,00 760,00 -760,00 500

Nalepowaci štítek - "Pozor, elektrické zařízení" ks -1,00 70,00 -70,00 SOD

Nalepovací štítek - "Nehasit vodou" ks -1,00 70,00 -70,00 SOD

Elektropřípojka m -50,00 173,60 -8 680,00 SOD

44:5.qu .ouuhlcuyn 11 tuna-4:“; JA -.u.1.;,1. “N1 mm a u

1.560x1.280mm, prostor pro výzbroj 20x3f-10A/B, 1x3f- ks 1,00 195 130,85 195 130,85 vlastni

«n .n .. -w~....:'.'..._s u_nn |,_...'1m:4m~nnr . J.:.. L,..1 _..

VCP 195 130.85

MNP -148 000,00

CELKEM 47 130,85  
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

Stavba:

ZL 9 Elektro

Objekt:

CN 5 - Změna ovládání osvětlení vstupy

Místo: Datum: 18. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -3 121,41

a D5 PŘÍSTROJE ELEKTROINSTALAČNÍ -3 798,06

0 K 6.1 Přístroj spínače střídavého č.6, IP44 ks -14,00 271,29 -3 798,06

D 4. SVÍTIDLA 1 842,13

B - LED svítidlo interiérové stěnové, 1x16W, 4000 K, IP44, _ _

0 K P0114 tř.l|, plast, průměr 375 mm, dle vlastnflmo výběru ínvestom ks 14,00 1 498'36 20 977’“

B + senzor pohybu - LED svítidlo interiérové stěnové, 1x16W,

0 K Pol14 4000 K, IP44, till, plast, průměr 375 mm, dle vlastního ks 14,00 1 629,94 22 819,17

výběm investora

a D6 INSTALAČNÍ MATERIÁL -1 165,48

0 K 1 4 Krabice přístrojová KU68/2 - 1901 ks 44,00 96,49 —1 350,86

Podružný materiál kpl 1,00 185,38 185,38

VCP 23 004.55

MNP -26 125,96

CELKEM -3121,41  
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

Stavba:

ZL 9 Elektro

Objekt:

CN 6 - Napájení rozvaděče STA a DATA

Místo: Datum: 18. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 624,38

D D7 KABELY 2 624,38

0 K 4..5 CYKY-J 3x2,5 mm2 m 52,00 35,19 1 829,88 son

o K s..4 Vodič pospojování CYózž m 26,00 27,24 703,24 son

Podružný materiál kpl 1,00 86,26 86,26 vlastní

VCP 2 624,38

MNP 0.00

CELKEM 2 624,38  
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 9 Elektro

Objekt:

CN 7 - Chybějící kabeláž zásuvkových obvodů

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D D7 KABELY

D K 4..5 CYKY-J 3x2,5 mmZ

Podmžný materiál

Přesun hmot a režie

MJ

Datum: 18. 8. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 83 7, 76

22 837,76

600,00 35,19 21 114,00 SOD

1,00 343,76 343,76 vlastní

1,00 1 380,00 1 380,00 vlastní

 

 

 

 

 

VCP 22 837,76

MNP 0,00

CELKEM 22 837,76  
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 
 

Stavba:

ZL 9 Elektro

Objekt:

CN 8 - Požární krabice do požárních příček

Místo: Datum: 18. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady SOUPISU celkem 16 685,63

6 D6 INSTALAČNÍ MATERIAL 16 685,63

0 K 1.14 Krabice přístrojová KU68/Z - 1901 do SDK ks -s1,0o 96,49 -7 815,69 son

o K 1..4 Krabice přístrojová KU68/Z - 1901 do SDK požární ks 81,00 302,49 24 501,32 vlastní

VCP 24 501,32

MNP -7 815,69

CELKEM 16 685,63 
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

Stavba:

ZL 9 Elektro

Objekt:

CN 9 - Temperace potrubí nad sklepy

Místo: Datum: 18. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soup1su celkem 24 417,10

D D6 INSTALACNI MATERIAL 15 994,81

Sarnoregulacm topny křbel pro ohrev potmbi, 230V/50Hz, rn 24,00 278,47 6 683,34 vlastní

memy vykon 16W/rn vc. montaze na potmbl

Sada pro ukončení SR kabelu ks 4,00 314,10 1 256,40 vlastní

Sada pro připojení SR kabelu k napájecímu pň'vodu ks 4,00 158,14 632,55 vlastní

Fixační AL páska 5cm )( 50m ks 1,00 313,06 313,06 vlastni

Termostat AZT-A 524 410 (rozsah teplot -15 až +15°C ks 2,00 3 554,73 7 109,46 vlastní

0 3. ROZVADEČE RS 2 855,99

Doplnění rozvaděče o vývod pro temperaci potrubí -

kombinovaný jističochránič B10/2PI3DmA - 1ks včetně ks 1,00 2 855,99 2 855,99 vlastní

propojení

D D7 KABELY 5 566,30

0 K 3..5 CYKY-J 3x1,5 mm2 m 130,00 29,51 3 836,30 SOD

Podmžný materiál kpl 1,00 580,00 580,00 vlastni

Přesun hmot a režie kpl 1,00 1 150,00 1 150,00 vlastní

Nabidka neobsahuje temperaci ÚT.

Výrobce ani revizní technik důrazně tempemd nedoporučuje.

VCP 24 417.10

MNP 0,00

CELKEM 24 417,10   
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' ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ

 

 

č. 10Změna číslo:

   
 

 

Název projektu

„B. j. 20 PB — PČB Krásné Pole

- nové vyhlášení“

 

 

| Popis změny mjjektu ZL 10 — Sprchové zástěny
 

Zdůvodnění změny projektu

Na základě požadavku objednatele s ohledem na budoucí možné využití

jednotlivých bytových jednotek osobami se sníženou pohyblivostí

nebude provedena dělící sprchová zástěna, která by bránila možnosti

využití sprchové koutu osobám s tímto omezením.

Jako alternativa bylo zvoleno provedení nosné rohové konstrukce se

zavěšeným závěsem, který bude zabraňovat dalšímu rozstřikování vody

do prostoru koupelny.  
 

 

Má změna vliv na změny v rozpočtu?

(ANO/NE)

ANO

vícepráce + 20 000,00 Kč bez DPH

měněpráce - 139 613,20 Kč bez DPH

celkem - 119 613,20 Kč bez DPH

 

pokud ANO, připojte k tomuto formuláři přílohu seznam konkrétních dotčených položek v rozpočtu
 

Má změna vliv na dobu výstavby?

(ANO/NE)

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

Organizace

DSKP * *

GP

TDS * i *

Za zhotovitele:

Organizace
 

BYSTRON Group a.s.  
 

(Datum předánízrněnověho formuláře: l 8.10.2021

 
   



 

 

soums PRACÍ

 

 

 

 

 

Stavba:

Dům seniorů Krásné Pole

Objekt:

ZL 10 Sprchové zástěny

Místo: Datum: 01.10.2021

Zadavatel: Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o., Ostrava Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem _119 613,20

0 PSV Práce a dodávky PSV -119 613,20

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -119 613,20

Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou soubo

50 K 725244523 výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné vstup z r -20,000 6 961,39 -139 227,75

rohu na vaničku 900x900 mm *

PP Sprchové dvere a zasleny zasleny sprcnove rohove

čtvercové/obdélníkové ramové se skleněnou vvnlní ll d a 5 mm

1/10 K 725244523R Zástěna sprchová - tyč se závěsem 3°be 20,000 1 000,00 20 000.00

59 K 998725102 Prssun hmot tonazm pro zanzovacn predmety v t _01720 535.49 -385,45

objektech v do 12 m __ V

PP Presun hmot pro zanzovaCI predmety stanoveny Z rmotnosn

nřesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v

VCP 20 000,00

MNP -139 613,20

CELKEM -119 613,20  
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ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ

 

 

  
Změna čislo: č. 1 1

 
 

 

Název projektu

„B. ]. 20 PB — PČB Krásné Pole

- nové vyhlášení“ 
 

 

| POpis změny projektu ŽL 1'1" — Opěrná stěna 7
 

Zdůvodnění změny projektu

Při přípravě projektu nedošlo ke zkoordinování dvou staveb — chodník na

pozemcích obvodu Krásné Pole a Domu seniorů Krásné Pole.

Zohledem na tuto skutečnost není vpoložkovém rozpočtu zahrnuta

opěrná stěna řešící vstupy do některých obytných buněk.

 

 

Má změna vliv na změny v rozpočtu?

(ANO/NE)

ANO

vícepráce + 613 248,19 Kč bez DPH

méněpráce 0,00 Kč bez DPH

celkem 613 248,19 Kč bez DPH

 

pokud ANO, připojte k tomuto formuláři přílohu seznam konkrétních dotčených položek v rozpočtu
 

Má změna vliv na dobu výstavby?

(ANO/NE)
 NE

 

 

Organizace  
 

DSKP

 

GP

 

TDS

 

Za zhotovitele:

 

 

Organizace

BYSTRON Group a.s.

  Jméno Podpis
  

 

 

 

| Datum předání změnového formuláře: I 8.10.2021
J



 

 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: 685_3

Stavba: ZL 11 Opěrná stěna

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

685_3 ZL 11 Opěrná stěna

Strana 1 z 1

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK]

613 248,19

613 248,19

14. 6. 2021

Cena s DPH [CZK]

705 235,42

705 235,42



 

 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

M isto:

ZL 11 Opěrná stěna

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

12

15

16

10

X
X

ž
ž
ž
ž

E
x
x
ě
x
ž
x
ž
x
o

X
X
Ž
X
Ž
X
U

U

HSV

1

132201202

132201209

162551 1 08

167151101

174151101

2

27431351 1

274313811

274351121

274351122

274361821

3

341321410

341351111

341351112

341361821

998

998011001

VRN

VRN1

013294000

 

 

 

 

 

Datum: 14. 6. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

61 3 248,1 9

Práce a dodávky HSV 598 248,19

Zemní práce 62 546,31

Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky přes

600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného m3 44,834 232,05 10 403,73

profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

2'18,681'1,2 44,834

Příplatek k cenám za Iepivost horniny tř. 3 m3 44.834 22,31 1 000,25

Vodorovne pren'llstem do 3000.m vykopku/sypanlny 1 m3 118,503 118,00 13 983,35

horniny tridy tezntelnostl I. skupiny 1 az 3

Nekládám vykopku z hornin tridy tezrtelnostl | skupiny 1 m3 118,503 169,57 20 094,55 CS ÚRS 2021 02

az 3 do 100 m3

235’” jaíntsa'met 'yh "Ebo ko'em Objekt" sypanino" m3 113.503 144.00 17 064,43 cs ÚRS 2021 02
se zhutnenim

18,3'2,49'0,8 36,454

3'(2,71'4,12*0,8) 26,796

5.30'4.17*2.5 55.253

Součet 118.503

Zakládání 157 724,96

Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 4,193 2 630,00 11 027,59

"podkladní beton" 2,2'19.06’0.1 4.193

Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 20,441 3 000,00 61 323,00

"základové pasr 2'0.5'(5.181+5+5+5+0,26) 20,441

Zřízení bednění základových pasů rovného m2 22,441 308.00 6 911,83

(5,131+5+5+5+0,26+2)*o.5-2 22,441

Odstranění bednění základových pasů rovného m2 22.441 60.40 1 355,44

Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 1.867 41 300,00 77107,10

1 ,2054+0,3347+0,3264 1,867

Svislé a kompletni konstrukce 347 773,73

Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 m3 29,907 3 190.00 95 403,33

(161-16.65+18.9+23,21776)*0.4 29,907

Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 152.800 427.00 65 245,60

(2'(16+16,65+18,9+23,21776 „1 1+1 .28+1.984 152,800

Odstranění oboustranného bednění nosných stěn m2 152,800 116.00 17 724,80

Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 3,850 44 000.00 169 400,00

Přesun hmot 30 203,19

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní t 139‘468 216'56 30 203’”

vzdálenost do 100 rn pro budovy výšky do 6 m

Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

Vypracování realizační dokumentace 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

VCP 613 248.19

MNP 0.00

CELKEM 613 248 19  
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ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ Změna čislo: č. 12

i

*„B. j. 20 PB — PČB Krásné Pole

- nové vyhlášen í“

i

[Poms změny protektu ZL 12 - Změna otopných těles

i
\ V původním řešení bylo provedení otopných žebříků vjednotlivých

sociálních zařízeních bytových jednotek. Objednatel s ohledem na to, že

otopné žebříky jsou ve velmi malé vzdálenosti od sprchových koutů a

Zdůvodnění změny projektu docházelo by kostřiku vodou a tím postupně kjejich korozi požaduje

zrušení těchto žebříků a dorovnání výkonu otopných těles jinými

otopnými tělesy. Dochází ke zrušení těles pod okny s menším topným

1 výkonem a přidání nových otopných těles s vyšším výkonem.

  
 

 

 

Název projektu

 

 

i

>

» ANO

 

 

Má změna vliv na změny v rozpočtu? \ vícepráce + 84 173,18 Kč bez DPH

(ANO/NE) méněpráce - 86 389,04 Kč bez DPH

* celkem - 2 215,86 Kč bez DPH

pokud ANO, připojte k tomuto formuláři přílohu seznam konkrétních dotčených položek v roz očtu

Má změna vliv na dobu výstavby?

(ANO/NE)

      
 
 

 

Organizace
 

DSKP

GP

TDS

 

 

 

Za zhotovitele:

Organizace Jméno Podpis

BYSTRON Group a.s. p. Pavel Konečný - T

 

 

 

 

 

 

 

    
 

I Datum předáni změnového formuláře: I 8.10.2021 j



 

 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 12 ZMĚNA OT KOUPELNY

Objekt:

ZMENA OT KOUPELNY

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D 734

23 K 734221536

Armatury

Ventil závitový termostatický rohový dvouregulačni G

1/2 PN 16 do 110°C bez hIavice ovládání

27 K 734261412 b‘roubenl regulacnl raolatorove rohove b 1/2 nez

tmm—u 1295M

D 735 Otopná tělesa

29 K 735159110 Montáz otopnych teles panelovych jednoradych delky

_ do 1500 mm

30 M 735159110_01 gotgwé teleso deskove Jednorade vyska 600mm -

31 K 735159210 :llůrgaršrztopnych teles panelovych dvouradych délky do

6 K 735159210-06R Otopné těleso deskové dvouřadé výška 900mm - 550W

Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky

tělesa přes 1500 mm

Otopné těleso trubkové 5. 600 výkon 350W 5 el. topnou

spirálou 500W 5 termostatem

42 K 735164512

43 M 7351 64512-01

MJ

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kUS

kus

Datum: 19.05.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Množství J.Gena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

-2 215,86

-6 672,23

-14,000 309,69 -4 335,70 SOD

-14,000 166,89 -2 336.53 SOD

4 456,37

-14,000 312,37 -4 373,18 SOD

—14,000 1 561.85 -21 865.90 SOD

14,000 312,37 4 373,18 SOD

14,000 5 700,00 79 800.00 vlastnl

44,000 428,39 -5 997,50 SOD

-14,000 3 391,45 -47 480,23 SOD
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ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ Změna číslo: č. 13
 

 

„B. ]. 20 PB — PČB Krásné Pole

- nové vyhlášení“

Název projektu

 

 

[ l50pis změny projektu 2L- 13 _ Dřevěné trámy
 

Vrámci provedení krokevní konstrukce jednotlivých domů bylo

 

 

ZdUVOdnem zmény prejektu postupováno tak, že nebylo nutné využít řezivo v položkách uvedených

v příloze.

ANO

Má změna vliv na změny v rozpočtu? vícepráce + 0,00 Kč bez DPH

(ANO/NE) méněpráce - 135 090,98 Kč bez DPH

celkem - 135 090,98 Kč bez DPH

 

 

pokud ANO, připojte k tomuto formuláři přílohu seznam konkrétních dotčených položek v rozpočtu

Má změna vliv na dobu výstavby?

(ANO/NE)

    
 

  Organizace
 

DSKP

GP

TDS

 

Za zhotovitele:
 

Organizace

BYSTRON Group a.s.

 

 

   
 

| Datum předání změnového formuláře: [ 8.10.2021



 

 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dům seniorů Krásné Pole

Objekt:

ZL 13 Dřevěné trámy

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Typ Kód

Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o., Ostrava

Náklady soupisu celkem

D PSV

D 762

121 K 762822110

123 K 762895000

128 K 998762201

Práce a dodávky PSV

Konstrukce tesařské

Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovýmí výměnami,

průřezové plochy do 144 cm2

Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbijem’ hřebíky, svory

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

MJ

m3

Datum: 01.10.2021

„ , J.cena *

Mnozstvx [CZK] Cena celkem [CZK]

~135 090,98

-135 090,98

-135 090,98

-1 721,00 28,16 -48 459,26

-16,52 84,42 -1 394,57

-1 290,33 4,70 -6 058,37

 

 

 

 

 

VCP 0,00

MNP -135 090,98

CELKEM -135 090,98  
 

Strana 1 2



 

  
ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ Změna číslo: č. 14
 

 

 

„B. ]. 20 PB - PČB Krásné Pole

- nové vyhlášení“

Název projektu

 

 

| Popis změny proiektu ŽL 14 - Truhlářské parapety
 

„ „ . . Na základě obhlídky uvažovaného umístění truhlářských parapetů byly

ZdUVOdnem změny protektu určeny pouze místa, kde budou parapety použity. U ostatních parapetů

dochází k jejich odečtení.

 

 

ANO

Má změna vliv na změny v rozpočtu? vícepráce + 0,00 Kč bez DPH

(ANO/NE) ménépréce - 10 735,97 Kč bez DPH

celkem - 10 735,97 Kč bez DPH

 
 

pokud ANO, připojte k tomuto formuláři přílohu seznam konkrétní-ch ootčených položek v rozpočtu

Má změna vliv na dobu výstavby?

(ANO/NE)

  
 

  Organizace
 

DSKP

GP

 

 
 

TDS

Za zhotovitele:
 

Organizace

BYSTRON Group a.s.

 

 

  

 

 

 

| Datum předáni změnového formuláře: l 8.10.2021 ]



 

 

soums PRACÍ

Stavba:

Dům seniorů Krásné Pole

Objekt:

ZL 14 Truhlářské parapety

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Typ Kód

Dům seniorů v Krásném Foli s.r.o., Ostrava

Popis

Náklady soupisu celkem

D PSV

D 766

184 K 766694112

VV

W

VV

W

186 K 998766201

Práce a dodávky PSV

Konstrukce truhlářské

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo

plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

-16

.-16'1,5

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

MJ

kus

Datum: 01.10.2021

„ , J.cena

Mnozstw [CZK] Cena celkem [CZK]

-10 735,97

-10 735,97

1!) 735,97

-16,00 160,65 —2 570,36

-16,00

-Z4,00

107,10 0,24 -26,14

 

 

 

 

VCP 0,00

MNP -10 735,97

CELKEM -10 735,97

 

Strana 1 z

 


