
 

 
 

 

Dodatek č.3 ke  smlouvě  o  dílo č. 62/2020 ZL3 
na akci: „BČOV Pardubice – akumulace dešťových vod“ 

 
 
SMLUVNÍ  STRANY: 
 OBJEDNATEL: 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
Teplého 2014, 530 02 Pardubice 
Statutární zástupce: Ing. Martin Charvát - předseda představenstva 
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. xxxxxxxxxx - technická náměstkyně 
IČO: 60108631 
DIČ: CZ60108631 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 999 

 ZHOTOVITEL: 
Společnost pro BČOV Pardubice, vedoucí společník: Agrostav 
Pardubice a.s.; společník: KVIS Pardubice a.s. 
Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice 
Statutární zástupce: Dipl. Ing. Petr Žirovnický – ředitel společnosti 
Zástupce ve věcech smluvních: Dipl. Ing. Petr Žirovnický – ředitel 

společnosti 
Zástupci ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxx – výrobní ředitel 
ccxxxxxxxxxxxxx DiS. - stavbyvedoucí 
IČO: 46506063 
DIČ: CZ46506063 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Pardubice 
č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx 
zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 742 

 

Ustanovení smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem takto: 
 
PŘEDMĚT PLNĚNÍ: 

 Po dohodě obou smluvních stran došlo k úpravě předmětu plnění o 
vícepráce specifikované položkovým rozpočtem. Jedná se o: 

 PS 01 Technologická část strojní      
 Upraven rozsah prací - v souboru PS 01 bylo upraveno vystrojení 

akumulačních nádrží o nerezové roznášecí desky tl 15 mm, rozměr 
1500*1500 a otvorem průměru 800 (včetně těsnění a kotvení). Úprava 
stávajících lávek pro prostup vodící tyče včetně opravy nátěru. 

 SO 02 Stavební úpravy na I° linky BIO2     
  
 Upraven rozsah prací - v objektu SO 02  



 

 
 

 byl upraven rozsah demontáže ocelových konstrukcí a zámečnických 
konstrukcí včetně odvozu a likvidace. Úprava kotvení OK6 a OK5, 
konzole pro kotvení OK6 a OK5 na stěnu 

 SO 03 Stavební úpravy pro potrubní trasu     
 Upraven rozsah prací - v objektu SO 03 byla provedena úprava pro 

kotvení OK8 - K2 včetně jádrového vrtání a statického posouzení. 
Provizorní přepažení ve žlabu AN21 - AN 23 

 SO 02 Obetonování nádrže v AN 22     
 Provedeno kotvení vložené čerpací jímky, bednění, betonáž v AN 22 

 
NAVÝŠENÍ CENY DÍLA: 

 NAVÝŠENÍ CENY CELKEM O (bez DPH) ............... + 604 644,20Kč 
 Sazba DPH ............................................................................... 21% 
 Cena po úpravě (změnovým listem č.3) celkem (bez DPH)21 107 487,20 

 
OSTATNÍ: 
 Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou 

obdrží každá ze smluvních stran. 
 Dodatek č.3 navazuje na smlouvu o dílo č.62/2020 uzavřenou mezi f. 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a Společností pro BČOV 
Pardubice dne 2.10.2020, dodatek č.1 ze dne 1.4.2021, dodatek č.2 ze 
dne16.8.2021 a veškerá ustanovení této smlouvy a dodatku č.1 a2 
platí, pokud nejsou v rozporu s tímto dodatkem. 

 
 V Pardubicích, ______________ V Pardubicích, 24.11.2021 
 
 Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 …….............................. ........................................ 

 Ing. Martin Charvát Roman Mokrý, DiS. 

 předseda představenstva místopředseda představenstva 

Vodovodů a kanalizací Pardubice a.s. Agrostavu Pardubice a.s. 

  vedoucího společníka Společnosti 

  pro BČOV Pardubice 

 

 

 



 

 
 

 


