
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele 202121


                                 č. objednatele SML/1526/2021
uzavřený mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
Název zakázky: Oprava povrchu točny ul. Školní, Přerov IV - Kozlovice
 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Statutární město Přerov
Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Zastoupené: xxxxxx, vedoucím odboru správy majetku a komunálních   
                        služeb, na základě vnitřního předpisu č.8/2018 ve znění pozdějších předpisů                 
                        Organizační řád
IČO: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní  spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov
Číslo účtu: 27-1884482379/0800 – transparentní účet
(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:

SISKO spol. s r.o.
Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov

Zastoupené: xxxxxx
IČ: 47155558

DIČ: CZ47155558

Bankovní spojení: KB Přerov

Číslo účtu: 14404831/0100
II. Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 02.11.2021 smlouvu o dílo č. SML/1526/2021 (č. 202121), jejímž předmětem jsou „Oprava povrchu točny ul. Školní, Přerov IV - Kozlovice“.
III. Předmět dodatku

Obě smluvní  strany   se dohodly, v souladu s ustanovením  článku 15.  Závěrečná ujednání, 
odst. 15.2. shora citované smlouvy na těchto změnách smlouvy o dílo:

6. Cena díla

6.1. Cena díla je sjednána dohodou v souladu se zák. č. 526/90Sb., o cenách v platném znění a obě strany se dohodly takto:

6.1.1. CELKEM bez DPH:
544 546,00

6.1.2. DPH 21%:

114 355,00

  


             CELKEM s DPH           658 901,00

Nahrazuje textem:

6.1. Cena díla je sjednána dohodou v souladu se zák. č. 526/90Sb., o cenách v platném znění a obě   
        strany se dohodly takto:

6.1.3. CELKEM bez DPH:
490 138,00

6.1.4. DPH 21%:

102 929,00

  


             CELKEM s DPH            593 067,00

        Statutární město Přerov uzavřelo dne 02.11.2021 Smlouvu o dílo č. SML/1526/2021 na realizaci stavby „Oprava povrchu točny ul. Školní, Přerov IV - Kozlovice“. Staveniště bylo předáno a stavba byla zahájena dne 08.11.2021. 
Méně práce vznikly posunutím začátku úseku opravované části komunikace, kdy nebylo potřeba frézovat a pokládat novou obrusnou vrstvou na ploše o rozloze 60m2.  



IV. Ostatní ujednání
1.   Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
2.   Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každá      
      má platnost originálu.
3.  Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě, a že jeho obsah 
      je zcela srozumitelný. 

4.   Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto    
      dodatku.

5.   Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
      jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv  ve  smyslu zákona  č. 340/2015 Sb., 

      o zvláštních podmínkách  účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

      o registru smluv (zákon o registru smluv).
6.  Smluvní strany se dohodly, že objednatel uveřejní dodatek prostřednictvím registru smluv
     ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o  zvláštních  podmínkách   účinnosti  některých  smluv,  

     uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného 

     odkladu po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.  

V Přerově dne       
                                                 V Přerově dne 


Za objednatele:    



           Za zhotovitele:

………………….……………                                             ………………………………….
             xxxxxx                                                                                 xxxxxx     
       
Vedoucí odboru správy majetku a
      komunálních služeb

