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Dodatek č. 1 ke smlouvě 
uzavřený dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

 
 
 
OBJEDNATEL  
 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn.  Pr 287 
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 
 

a 
 

ZHOTOVI TEL  
 

AGLAOPE s. r. o. 
sídlem V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava IČO: 109 23 802 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě sp. zn.  C 86105 
zastoupena Mgr. Radimem Kočvarou, jednatelem 
 
 
 

I. 
 

Objednatel a zhotovitel se v souladu se  smlouvou ze dne 22. 11. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli 
na tomto dodatku č. 1. 
 

Zdůvodnění: 

 Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je chyba v psaní v textu uzavření smlouvy.  

 
 

II. 
 
Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně termínu plnění smlouvy, který se mění a 
nově zní: 
 

Termín plnění:      do 15. 12. 2021. Dřívější plnění je možné. 
 

 

III. 
 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost 
prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru 
smluv. 
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Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se 
zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv. 
 
 
V Brně, dne 14. 12. 2021                  V Ostravě, dne 14. 12. 2021 
 
 
 
 
 
……………………………….     ………………………………. 
Bc. Roman Hanák       Mgr. Radim Kočvara 
ředitel            jednatel 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,                            AGLAOPE s. r. o. 
příspěvková organizace kraje 


