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Číslo jednací: MCBS/2
Vyřizuje:

DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO

NA REKONSTRUKCI OBJEKTU VÍDEŇSKÁ 11, Brno
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi:

Název: Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Sídlo: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Zastoupen: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta

Bankovní spojení:

Číslo účtu:
Osoba oprávněná
jednat ve věcech
smluvních:

Petr Pacal, vedoucí Odboru investičního a správy bytových domů

Osoba oprávněná
jednat ve věcech
technických:

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor
stavebníka:
ÚMČ Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů,
Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail:
podatelna.stred@brno.cz, příp. jím pověřená jiná osoba

(„objednatel“)

a

Název: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Sídlo: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČO: 039 02 447

DIČ: CZ 039 02 447

Právní forma: akciová společnost

Zápis v OR: OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7272

Zastoupen: BA, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(„zhotovitel“)
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1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ 
 

1.1. Výše uvedené smluvní strany spolu dne 29.12.2020 uzavřely smlouvu o dílo č.j. 
MCBS/2020/0167157/NEMI, jejímž předmětem bylo zhotovení stavby „Vídeňská 11 
– celková rekonstrukce domu“ (dále jen „Smlouva“).  

1.2. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 30.09.2021 dodatek č. 1 ke Smlouvě, 
kterým došlo ke změně termínu plnění, ke změně ceny díla a ke změně prací, 
dodávek a služeb popsaných ve změnových listech č. 1 – 11. 

1.3. Během realizace bylo nutno provést další změny oproti projektové dokumentaci, aby 
rekonstrukce objektu mohla být dokončena. Jednotlivé změny jsou popsány 
ve změnových listech č. 12 - 31, které tvoří přílohy tohoto dodatku. Tyto změny měly 
vliv na výši smluvní ceny. 

1.4. Z důvodu nedostupnosti protipožárních rolet na okna vedoucích do chráněné 
únikové cesty bylo nutné hledat jiné řešení, které muselo být schváleno HZS JMK. 
Tím došlo k prodlení při provádění nejen montáže rolet, ale také souvisejících a 
navazujících stavebních prací a vyplývá z nich potřeba prodloužit termín dokončení 
díla o 60 dnů. 

1.5. Na základě rozhodnutí objednatele došlo ke změně ve využití produkce 
fotovoltaické elektrárny oproti původnímu řešení. Projektová dokumentace musela 
být přepracována. Tím došlo k prodlení nejen v dodávce fotovoltaické elektrárny, ale 
musely být také přerušeny práce ve výměníkové stanici tepla a vyplývá z nich 
potřeba prodloužit termín dokončení díla o 60 dnů. 

1.6. Vzhledem k tomu, že čl. 5.6, 4.3 a 16.8 Smlouvy umožňují změnu smlouvy 
po vzájemné dohodě smluvních stran, ujednávají tímto dodatkem smluvní strany 
změnu Smlouvy dále uvedeným způsobem. 

 

2. PŘEDMĚT DODATKU 
 

2.1. Smluvní strany mění čl. 4.1 

Původní znění: 

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 

zahájení díla (přípravných činnosti): ihned po účinnosti smlouvy; 

zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dnů od předání staveniště; 

dokončení a předání díla:  do 330 kalendářních dnů od zahájení díla, tedy 
do 30.11.2021“ 

Nové znění: 

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 

zahájení díla (přípravných činnosti): ihned po účinnosti smlouvy; 

zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dnů od předání staveniště; 

dokončení a předání díla:  do 390 kalendářních dnů od zahájení díla, tedy 
do 29.01.2022“ 
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2.2. Smluvní strany mění čl. 5.1 

Původní znění: 

„„Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky 
zhotovitele, smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a změnových 
listů č. 1 - 11 (příloha č. 5 smlouvy) a činí: 

Cena celkem  

Cena bez DPH: 36.697.717,54 Kč 

DPH 15 %:     5.504.657,63 Kč 

Cena s DPH  42.202.375,17 Kč“ 

 

Nové znění: 

„Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, 
smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a změnových listů č. 1 - 31 
(příloha č. 5 a 6 smlouvy) a činí: 

Cena celkem  

Cena bez DPH: 37.346.944,65 Kč 

DPH 15 %:     5.602.041,70 Kč 

Cena s DPH  42.948.986,35 Kč“ 
 

2.3. Smluvní strany mění čl. 16.22 

Původní znění: 

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 

1. soupis prací, dodávek a služeb, 
2. časový harmonogram prací,  
3. vzor změnového listu 
4. servisní smlouva k výtahu 
5. změnové listy č. 1 - 11 
 
Nové znění: 

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 

1. soupis prací, dodávek a služeb, 
2. časový harmonogram prací,  
3. vzor změnového listu 
4. servisní smlouva k výtahu 
5. změnové listy č. 1 – 11 
6. změnové listy 12 – 31 
7. rekapitulace změnových listů 
 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

3.2. Tento Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 
2 zhotovitel. 
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3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma 
údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje 
a obchodní tajemství. Zveřejnění zajistí objednatel. 

3.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek bude zveřejněn 
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré 
údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, 
obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy č. 12 – 31 a rekapitulace 
změnových listů. 

4. DOLOŽKA SCHVÁLENÍ PODLE § 41 ZÁKONA Č. 128/2000 SB. 
O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 
PŘEDPISŮ 

4.1. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 29.11.2021 
usnesením RMČ/2021/141/24. 

 

 

  

 

V Brně dne 30.11.2021       V Brně dne 30.11.2021   

 
 

______________________ 
Objednatel 
Ing. arch. Vojtěch Mencl,  
Starosta MČ Brno-střed 

______________________ 
Zhotovitel 
Martin Řehůřek, MBA,  
místopředseda představenstva společnosti 
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.  


