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Dodatek č.6
ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2016H1210001/2021, uzavřené podle ustanovení § 2586 

a následujících zákona č. 89/2012Sb, Občanského zákoníku v platném znění, mezi smluvními stranami

Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3,118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupen: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem NPÚ - územní památkové správy v Praze

Adresa pro doručování:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Adresa: Sabinova 373/5,130 11 Praha 3

(dále jen „objednatel")

a

STAMO spol. s r.o.
se sídlem Stavební 415/3,405 02 Děčín 1,
IČ: 432 22 323, DIČ: CZ 432 22 323,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1017, 
zastoupena Jindřichem Husákem, nar. 18.1.1943, ředitelem,

(dále jen „zhotovitel")

1. Preambule
Veřejná zakázka: „SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář" v rámci 
realizace projektu SMVS - 134V151000027, s názvem „NPÚ, SZ Duchcov - stavební úpravy budovy 
bývalé konírny na depozitář".
V souladu s odst. 12. 3. smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha /2016H1210001/2021 ze dne 18. 1. 2021 se 
tímto dodatkem se mění příslušné ustanovení článku 3 Doba plnění.

2. Předmět dodatku č. 6

1. Smluvní strany se v souvislosti se změnou rozsahu díla a ceny díla vl. etapě, které jsou 
předmětem dodatku č. 5, dohodly na změně termínu pro dokončení 1. etapy.



2. Tento dílčí posun termínu nemá dopad do celkového termínu dokončení díla a neohrožuje termín 
dokončení stanovený poskytovatelem dotace. K posunu dílčího termínu pro dokončení 1. etapy 
dochází z toho důvodu, že předmětné dílčí změny rozsahu 1. etapy díla a ceny díla zaznamenané 
v dodatku č. 5 byly schváleny na straně objednatele s delším časovým odstupem, než bylo 
původně předpokládáno dodatkem č. 4 ke smlouvě. Smluvní strany si tak potvrzují, že zhotovitel 
oprávněně přerušil práce na 1. etapě díla do doby schválení změn tak, jak je stanoveno dodatkem 
č. 5. Dílčí posun pro dokončení 1. etapy díla je tak prodloužen přiměřeně rozsahu sjednaných 
změn.

3. Doba plnění

V odst. 3.1.4. smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění termíny jednotlivých etap díla:
3.1.4. termín zahájení protokolárního předání a převzetí 1. etapy díla: nejpozději do 18.1. 2022; 

objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy 
objednatele k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval.

4. Závěrečná ustanovení
4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

4.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha /2016H1210001/2021, ze dne 18.1.2021, 
ve znění předchozích dodatků č. 1 - 5, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 6, zůstávají 
beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li 
výslovně sjednáno jinak.

4.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy 
smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která 
jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele 
kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, 
kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento 
dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto tento dodatek řádně přečetly, sjeho obsahem souhlasí, že 
ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své 
podpisy.

V Praze dne...............
Objednatel

V Děčíně dne...............
zhotovitel

Jindřic 
h 
Husák

Digitálně 
podepsal 
Jindřich Husák
Datum:
2021.12.10 
15:14:09+01'00'

Národní památkový ústav, 
územní památková správa v Praze 

Mgr. Dušan Michelfeit, ředitel

STAMO spol. s r.o.
Jindřich Husák, nar. 18.1.1943, 

ředitel a jednatel


