
DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

ze dne 23. 6. 2015 ve znění dodatku č 1 ze dne 5. 5. 2016 
č. smlouvy objednatele: 05PT-000848, č. smlouvy poskytovatele: TU15011

(dále jen ,,Smlouva“)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle
zastoupené: ředitelkou Správy České Budějovice
bankovní spojení:
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390

(dále jen „Objednatel14) na straně jedné

REDiTELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.: -álP X  &%c>lolo3  v
PID: RSDBXCUZTR 
Doručeno: 10.12.2021 
Listu dokumentu: 8

34542

2. TUBES spol. s r.o.
se sídlem: Nad Zátiším 345/12, Lhotka, 142 00 Praha 4
zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

I, jednateli společnosti
250 62 255 
CZ25062255

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 46 359 

(dále jen „Poskytovatel") na straně druhé,

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany" nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana")

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XIII odst. 13.1a 
13.2 a čl. XV odst. 15.7 Obchodních podmínek ve smyslu ustanovení čl. II odst. 2.1 Smlouvy 
dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě.

I.
Předmět dodatku, zdůvodnění

1. Dne 23.6.2015 uzavřely smluvní strany Smlouvu č. 05PT-000848, č. poskytovatele 
TU15011, název zakázky„R3 0312/11 Nažidla -  Dolní Dvořiště st. hranice, inženýrská činnost 
k získání SP (IČ/SP) včetně majetkoprávního projednání".

2. Předmětem Smlouvy bylo dle čl. III odst. 3.1 Smlouvy poskytnutí služeb spočívajících v 
zajištění všech potřebných dokladů a smluv pro získání stavebního povolení stavby, 
konkrétně ve smyslu Přílohy č. 2 Smlouvy (Oceněný soupis služeb) v části A a v části C 
vlastní inženýrská činnost pro získání SP (dále též „IČ k SP"), v části B veškerá 
majetkoprávní činnost (dále též „MPČ") a v části D související průběžné činnosti, např. 
zajištění konzultací, kontrolních dnů, informování a zastupování objednatele, atd. (dále též 
„průběžné činnosti", nebo „PRČ").
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3. Cena za poskytování služeb dle čl. V. odst. 5.1 Smlouvy činila celkem 1 694 400,-Kč (bez 
DPH).

4. Dne 5. 5. 2016 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem byla
a) úprava doby plnění s ohledem na (i) změny legislativy v oblasti hodnocení vlivů životního 

prostředí zákonem ě. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, (ii) 
absenci mezinárodního smluvního dokumentu při realizaci hraničních úseků dálnice D3 a 
rychlostní silnice S10 a (iii) vyvolanou nutnost změny tehdy pravomocného územního 
rozhodnutí na Předmětnou stavbu, kterou tehdy objednatel připravoval;

b) úprava změny názvu stavby na „D3 0312/11 Nažidla -  Dolní Dvořiště st. hranice14 (dále jen 
„Předmětná stavba11) v souvislosti se změnou kategorií pozemních komunikací zákonem 
č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony.

5. Smluvní strany prohlašují, že v době po podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě nastaly nezávisle 
na vůli Smluvních stran objektivní okolnosti, resp. překážky, které ani jedna ze Smluvních 
stran nemohla předvídat, ani rozumně předpokládat (dále jen „Okolnosti11) a které jsou 
důvodem pro to, aby smluvní strany přistoupily k úpravě smluvního vztahu založeného 
Smlouvou.

6. Jedná se o tyto Okolnosti, resp. o jejich posloupnost a souběžnost:
a) územní rozhodnutí (UR) pro Předmětnou stavbu ze dne 5.3.2015, potvrzené 

rozhodnutím KÚ JK ze dne 14. 1.2016, bylo v době uzavírání Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
dne 5. 5. 2016 pravomocné;

b) služby vymezené Smlouvou měly být poskytnuty v rozsahu: (i) IC k SP k dokumentaci 
Aktualizace ekvivalentu DSP (která vycházela z do té doby pravomocného UR a kterou 
Objednatel disponoval od 30. 6. 2016 zatím ve fázi konceptu) a (ii) MPČ k záborovému 
elaborátu ke konceptu této DSP (dále též ZE-2016), který byl předán Poskytovateli na 
kontrolním dnu konaném dne 26. 7. 2016;

c) na základě žaloby podané proti rozhodnutí KU JK ze dne 14. 1. 2016 jako odvolacího 
orgánu rozhodl Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 15. 3. 2017 o 
zrušení napadeného rozhodnutí KÚ JK, čímž předmětné ÚR pozbylo právní moci a věc 
byla KÚ JK vrácena k dalšímu řízení s tím, že soud zavázal KÚ JK, aby v dalším řízení 
bylo doplněno ověřovací závazné stanovisko EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
zákona č. 39/2015 Sb.;

d) proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích podal Objednatel kasační 
stížností, o které bylo rozhodnuto Nejvyšším správním soudem ČR až dne 13. 9. 2018. 
NSS ČR předchozí rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích zrušil z procesních 
důvodů s odkazem na podstatnou vadu řízení z úřední povinnosti. Ve věci nezbytnosti 
závazných stanovisek EIA ve smyslu zákona č. 39/2015 Sb. obiter dictum odkázal na 
vydané rozsudky NSS ČR ze dne 6.5.2016 čj. 10 AS 250/2015 - 92 a 19.8.2018 
čj. 4 As 56/2016 - 53, které povinnost doplnění ověřovacího stanoviska EIA, resp. 
coherence stamp, v navazujícím řízení potvrzují;

e) Krajský soud v Českých Budějovicích vázán právním názorem NSS ČR rozhodl novým 
rozsudkem ze dne 20. 12. 2018, kterým napadené rozhodnutí KÚ JK ze dne 14. 1. 2016
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zrušil, čímž předmětné ÚR definitivně pozbylo právní moci a věc byla KÚ JK vrácena k 
dalšímu řízení;

f) s ohledem na sledování dálnice D3 jako prioritního dálničního tahu České republiky a 
s ohledem na výše uvedené Okolnosti Objednatel rozhodl o (i) zpětvzetí žádosti o vydání 
UR a o (ii) zadání veřejných zakázek s cílem urychleného odstranění překážek, tj. pro 
získání potřebných dokladů (EIA), projektových dokumentací (DÚR, DSP, VD-ZDS) a 
zajištění služeb inženýrských činností k aktuálně pořízeným dokumentacím (IČ k DÚR, 
IČ k DSP);

g) nové závazné stanovisko EIA k záměru D3 0312 (společně ke stavbám D3 0312/1 a 
D3/0312/11) bylo vydané MŽP ČR až dne 14. 1 2020;

h) v roce 2018 rozhodl Objednatel zadat novou veřejnou zakázku, jejímž předmětem je (i) 
zpracování aktualizace DÚR zahrnující předchozí dílčí změny, nové změny v území, 
změny v důsledku nového procesu EIA, změny vyplývající z koordinace stavby 
s rakouskou stavbou rychlostní silnice S10 a zjednání o mezistátní smlouvě o výstavbě 
přeshraniěního úseku komunikací D3/S10, změny stavebního zákona, změny norem, TP a 
ZTP, atd. a (ii) kompletní IČ k novému ÚR. Objednatel obdržel aktualizací DÚR v roce 
2020 a na jejím základě požádal o vydání nového ÚR v územním řízení, které 
k dnešnímu dni není pravomocně ukončeno;

i) v roce 2020 rozhodl Objednatel zadat novou veřejnou zakázku, jejímž předmětem je (i) 
zpracování aktualizace DSP zahrnující podmínky nového stanoviska EIA, změny dané 
aktualizací DÚR, změny stavebního zákona, změny norem, TP a ZTP, atd., (ii) kompletní 
IČ ke SP, (iii) zpracování dokumentace VD-ZDS a (iv) výkon autorského dozoru.

7. Objednatel konstatuje, že s ohledem na Okolnosti, které představují překážku v majetkoprávní 
činnosti (MPČ) dle této Smlouvy byla dne 10. 8. 2018 Objednatelem (ze strany Generálního 
ředitelství ke Správě České Budějovice) udělena pro Předmětnou stavbu výjimka z principu 
zahájení MPČ počínaje okamžikem získání pravomocného územního rozhodnutí (dále též 
,,Výjimka“), aby bylo možné na Předmětné stavbě realizovat výkon MPČ bez pravomocného 
ÚR v rozsahu tzv. „dobrovolných prodejů“, tj. bez možnosti následného vyvlastnění, přičemž 
na základě udělené Výjimky vyzval Objednatel dopisem ze dne 20. 8. 2018 Poskytovatele, 
aby pokračoval v MPČ před vydáním nového pravomocného územního rozhodnutí 
„splatností od 1. 9. 2018 v rozsahu, který dovoluje současný stav přípravy akce s daným 
trvalým záborem

8. Smluvní strany dále shodně konstatují, že rozsah „dobrovolných prodejů“ dle ZE-2016 byl 
postupně Objednatelem upřesněn pro vybrané pozemky ve vazbě na zpracování 
aktualizovaných projektových dokumentací. Objednatel tímto postupným a koordinovaným 
řešením MPČ zajistil své povinnosti „zachování principu řádného hospodáře a zabránění 
plýtvání finančními prostředky“, což jsou i podmínky vydané Výjimky z roku 2018.

9. S ohledem na to, že Poskytovatel provedl MPČ v rozsahu tzv. „dobrovolný prodejů“ 
v maximální možné míře, kterou dovolovala neexistence platného a pravomocného ÚR, se 
Objednatel a Poskytovatel se na jednání konaném dne 22. 10. 2021 společně dohodli na 
zastavení výkonu MPČ, a to až do doby zajištění pravomocného ÚR.

10. S ohledem na výše uvedené Okolnosti a z důvodu zvýšení právní jistoty obou Smluvních 
stran se Smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě, jehož předmětem je:
a) snížení rozsahu služeb v části IČ ke SP. a to o část provedení inženýrské činnosti vedoucí 

k zajištění pravomocného SP v celém rozsahu;
b) zvýšení rozsahu služeb v části MPČ o tzv. nultou fázi MPČ zahrnující proces 

„dobrovolných prodejů“ na základě Výjimky (viz výše) v rozsahu případů, kdy příslušné
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smlouvy nebyly oprávněnými osobami podepsány (vlastník stavbou dotčeného pozemku 
odmítl přijmout návrh příslušné smlouvy), přičemž MPČ bude nutno v těchto případech 
zopakovat po té, co bude na stavbu existovat pravomocné ÚR. Smluvní strany se pro tyto 
případy dohodly na tom, že Objednatel uhradí Poskytovateli cenu služeb nulté fáze MPČ 
ve výši dle tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě. Zajištění příslušných pozemků pak následně 
proběhne opakovaně při dokončení MPČ na základě pravomocného ÚR v původním 
rozsahu ZE-2016. V této souvislosti smluvní strany konstatují, že pokud předané 
podklady pro úplné dokončení MPČ budou stanovovat rozsah MPČ nad rozsah daný 
původně záborovým elaborátem ZE-2016, nejsou tyto služby předmětem této Smlouvy ve 
zněm tohoto Dodatku č. 2;

c) zvýšení rozsahu služeb v části PRČ s ohledem na skutečnost, že původní termíny dle 
Smlouvy vymezovaly pro dokončení MPČ lhůtu 18 měsíců, přičemž PRČ byly 
v Oceněném soupisu prací oceněny právě s ohledem na tuto předpokládanou lhůtu trvání 
MPČ. Smluvní strany se dohodly, že souladným způsobem budou též oceněny PRČ 
Poskytovatele po dobu poskytování služeb „dobrovolných prodejů“ a pro dobu dokončení 
MPČ po zajištění pravomocného ÚR a dohodly se na tom, že Objednatel uhradí 
Poskytovateli cenu služeb dalších PRČ ve výši dle tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě;

d) související změny Smlouvy

II.
Snížení a zvýšení rozsahu služeb

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I tohoto Dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly na
následujících změnách Přílohy č. 2 Oceněný soupis služeb:
a) vypuštění Části A a Části C Oceněného soupisu služeb zahrnující zajištění pravomocného 

stavebního povolení.
b) doplnění Části B Oceněného soupisu služeb majetkoprávní přípravy o Část BO zahrnující 

provedení „dobrovolných prodejů“ dle pokynů Objednatele před nabytím právní moci 
ÚR v rozsahu případů, kdy příslušné smlouvy nebyly oprávněnými osobami podepsány 
(vlastník stavbou dotčeného pozemku odmítl přijmout návrh příslušné smlouvy), přičemž 
MPČ bude nutno v těchto případech zopakovat po té, co bude na stavbu existovat 
pravomocné ÚR.

c) úpravě Části B Oceněného soupisu služeb -  rozdělení na Část B1 zahrnující provedení 
„dobrovolných prodejů“ před nabytím právní moci ÚR, kdy smlouvy jsou oprávněnými 
osobami podepsány (skutečně provedené a ukončené „dobrovolné prodeje“) a Část B2 
zahrnující úplné dokončení majetkoprávní činnosti dle části B včetně dokončení výkupů 
nebo zajištění podkladů pro podání žádosti o vyvlastnění v souladu s novým 
pravomocným ÚR

d) doplnění Části D Oceněného soupisu služeb Průběžných činností o Část Dl a Část D2 
zahrnující poskytování Průběžných činností po dobu poskytování služeb „dobrovolných 
prodejů“ a po dobu dokončení MPČ po zajištění pravomocného ÚR v termínech dle 
tohoto Dodatku č. 2.

2. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že:
> v ustanovení čl. III odst. 3.1 se text „zajištění všech potřebných dokladů a smluv pro 

získání stavebního povolení“ nahrazuje textem „ zajištění majetkoprávní činnosti".
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> v ustanovení čl. III odst. 3.2 se bez náhrady vypouští celá první věta „Poskytovatel je
povinen spolupracovat a koordinovat práce se zpracovatelem projektové dokumentace 
DSP.

> v ustanovení čl. III odst. 3.2 se bez náhrady vypouští odrážky:
„ • pravomocná stavební povolení vydaná pro stavbu, vč. ověřené projektové dokumentace 

• předání stanovisek a vyjádření příslušných orgánů aj.
'P v ustanovení čl. III odst. 3.3 se text „Ekvivalent DSP stavby na CD“ nahrazuje textem:

„ a) pro nultou fázi MPC „ dobrovolné prodeje “ -  dílčí pokyny Objednatele s vymezením 
pozemků určených k realizaci,, dobrovolných prodejů
b) pro úplné dokončení MPC -  (i) pravomocné UR včetně stavebním úřadem ověřené 
dokumentace DUR po jeho zajištění Objednatelem u jiného zhotovitele a (ii) geometrické 
plány nebytné pro úplné dokončení MPČ.

> v ustanovení čl. IV odst. 4.2 se původní text nahrazuje novým textem „Poskytovatel je
povinen provést dílčí části Služeb v následujících dílčích termínech

> v ustanovení čl. IV odst. 4.2 se z tabulky dílčích termínů vypouští celé řádky „Část A“ a
„Část C“, doplňuje se řádek „Část B0“, „Část B l“ a „Část B2“, a tabulka se upravuje 
následovně:

Popis dílčí části Služeb Doba pro provedení částí Služeb

Část BO nultá fáze MPČ - provedení „dobrovolných 
prodejů“ před nabytím právní moci ÚR, kdy smlouvy 
nejsou oprávněnými osobami podepsány (skutečně 
provedené, ale neukončené „dobrovolné prodej e“).

průběžně dle pokynů a podkladů 
předávaným Objednatelem 
do 31. 10. 2021

Část B (MPČ)
provedení majetkoprávní činnosti v rozsahu záborového 
elaborátu ZE-2016
Část B1 první fáze MPČ - provedení „dobrovolných 
prodej ů“ před nabytím právní moci ÚR, kdy smlouvy 
jsou oprávněnými osobami podepsány (skutečně 
provedené a ukončené „dobrovolné prodej e“).

průběžně dle pokynů a podkladů 
předávaným Objednatelem 
do 31. 10. 2021

Část B2 druhá fáze MPČ - úplné dokončení 
majetkoprávní činnosti dle části B včetně dokončení 
výkupů nebo zajištění podkladů pro podání žádosti o 
vyvlastnění v souladu s novým pravomocným ÚR

do 14 měsíců od písemného 
pokynu Objednatele předaného 
spolu s pravomocným ÚR

3. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě ceny za poskytování služeb, a to tak, že v 
ustanovení čl. V odst. 5.1 se v tabulce upravuje cena za poskytování služeb následovně:
Položka Nabídková cena 

služeb bez DPH
DPH
(21%)

Celková nabídková 
cena včetně DPH

(a) (b) (c) = (a) + (b)
Původní cena dle Smlouvy celkem 1 694 400,- 355 824,- 2 050 224,-
Snížení -  Části dle původní Přílohy č. 2 Oceněný soupis služeb
Snížení -  Část A -438 000,- -91 980,- -529 980,-
Snížení -  Část C -45 600,- -9 576,- -55 176,-
Zvýšení -  Části dle nové Přílohy č. 2 Oceněný soupis služeb
Zvýšení -  Část BO 91 800,- 19 278,- 111 078,-
Zvýšení -  Část D1 159 600,- 33 516,- 193 116,-
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Zvýšení -  Část D2 58 800,- 12 348,- 71 148,-
Cena dle Dodatku č. 2 celkem 1 521 000,- 319 410,- 1 840 410,-

4. Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha č. 2 Smlouvy dle čl. V odst. 5.2 a čl. IX odst. 9.6 
se nahrazuje novou Přílohou č. 2, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2. jako jeho 
příloha.

III.
Související změny Smlouvy

1. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že s ohledem na změny Smlouvy upravené v čl. II 
tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě dochází též k úpravám souvisejících ustanovení Smlouvy.

2. Smluvní strany dohodly, že
• v ustanovení čl. VI odst. 6.2 se původní text nahrazuje novým textem:

„Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za provedení Služeb Cenu na základě Faktury 
vystavené po řádném poskytnutí a předání dílčích částí Služeb s dobou splatnosti 30 dní.
Za dílčí části Služeb se považují služby zvlášť oceněné v Oceněném soupisu prací. Služby 
uvedené v Části BO, Bl, D a Dl bude Poskytovatel fakturovat po nabytí platnosti Dodatku 
č. 2. Služby uvedené v Části B2 a D2 bude Poskytovatel fakturovat ve výši 30% po uplynutí 
4 měsíců od předání výzvy Objednatele k dokončení služeb, dalších 30% po uplynutí dalších 
4 měsíců. Faktura na zbývající třetí část ceny ve výši 40% bude Poskytovatelem vystavena 
po dokončení všech služeb na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí výsledků 
poskytování služeb zajišťujících dokončení majetkoprávní přípravy stavby dle čl. III odst. 3.2 
této Smlouvy. “

• v čl. VI se doplňuje nový odst. 6.4, který jednoznačně upřesňuje ustanovení čl. VIII 
odst. 8.11 Obchodních podmínek, který zní:

„ Veškeré Objednatelem předem schválené poplatky související s inženýrskou činností, resp. 
majetkoprávní činností (např. správní poplatky, kolky, výpisy z KN, znalečné aj.) budou 
Poskytovateli proplaceny dle Poskytovatelem skutečně uhrazené výše, a to na základě 
účetního dokladu. “
• v ustanovení čl. VI odst. 6.3 a v čl. IX odst. 9.2 v kontaktech se text „K rukám: ...... 

................. “ nahrazuje textem „K rukám
• v ustanovení čl. VI odst. 6.3 a v čl. IX odst. 9.2 se v kontaktech vypouští všechny 

položky „Fax: ... “
• v ustanovení čl. IX odst. 9.2 se text za slovy „Při doručování Poskytovateli:“ 

nahrazuje novým textem:
„Adresa: TUBES spol. s r.o.

Nad Zátiším 345/12, Lhotka, 142 00 Praha 4 
K rukám: jednatel společnosti

nebo jednatel společnosti “
• v ustanovení čl. IX odst. 9.3 se celý text za slovem . .kontaktů:44 nahrazuje novým 

textem:
„ V případě Objednatele: Jméno:

E-mail:
Tel.:

V případě Poskytovatele: Jméno:
E-mail:

I H H H H I H I H .  jednatel společnosti
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Tel.:
Jméno:
E-mail:
Tel.:

jednatel společnosti

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží 
Objednatel a 2 vyhotovení Poskytovatel.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě prohlašují, že byl sepsán určitě, 
srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a 
souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:
- Příloha č. 2 dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě -  Oceněný soupis služeb (upravené znění)

za Objednatele:

Datum:

za Poskytovatele:

Datum:

Ředitelka Správy České Budějovice Jednatel společnosti
Ředitelství silnic a dálnic ČR TUBES, spol. s r.o.
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Příloha č. 2 dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě
OCENĚNÝ SOUPIS SLUŽEB
D3 0312/11 Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice,
inženýrská činnost k získání SP (IČ/SP)

IČ k SP - majetkoprávní činnost

Služba
Počet Hodinová

sazba Cena

hodin Kč / hod Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A

ČÁST A -  VYPOUŠŤENO 1 1

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B0 
- MAJETKOPRÁVNÍ ČINNOSTI (MPČ)

Počet
LV

Sazba 
za 1 LV 
Kč/LV

Cena
Kč

nultá fáze majetkoprávní činnosti - provedení „dobrovolných prodejů'1 dle 
pokynů a podkladů předávaným Objednatelem a po dohodě s 
Objednatelem před nabytím právní moci ÚR zajišťovaného jiným 
zhotovitelem (tj. bez možnosti vyvlastnění), kdy smlouvy nejsou
oprávněnými osobami podepsány (skutečně provedené, ale neukončené 
„dobrovolné prodeje" v trvalém záboru pro učené LV). Tyto činnosti 
budou muset být pro tyto konkrétní LV opakovány po získání 
pravomocného ÚR již s možností vyvlastnění, tj. proběhne pro tyto LV 
celý proces majetkoprávní činnosti dle části B, resp. B2.

a

ČÁST BO CELKEM - DOPLNĚNO1’ i 91 800

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B 
- MAJETKOPRÁVNÍ ČINNOSTI (MPČ)

Počet
hodin

Hodinová 
sazba 

Kč/ hod

Cena
Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně 
prospěšnou stavbu ■ —

obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí ■ — —
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov v TZ ■ n mm m

zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení věcného břemene — — —
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní porosty) v 
dočasných záborech a pod věcným břemenem ■ — —
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků ■ m t m m
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem 
(investorem) zejména smlouvy typu: —
A ) kupní sm louvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru ■ ■ i
B) směnné smlouvy, sm louvy o převodu příslušnosti hospodaření, 
sm louvy o výpůjčce aj. - —
C ) kupní sm louvy na porosty  v dočasném záboru a pod VB ■ ■ i tmmm
D) sm louvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS mm tm m t
E) nájem ní sm louvy ■ tm m m m
jednání s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci, 
exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy - wm
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv 
(jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek 
bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN

- - —

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů 
do KN a povolení vkladu do KN ■ — —
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN 
(smlouvy o převodu aj.) ■ — —
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí ■

projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem ■ — —
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zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a 
povinným z věcného břemene ■ — —
podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného 
břemene ■ — —
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS 
apod. ) ■ — i —

zajištění podkladů pro vypracování návrhu na zahájení vyvlastňovacích 
řízení odnětím a omezením vlastnického práva a to zejména:

- —

A) aktuální výpis z katastru nemovitostí ■ M H
B) listiny prokazující sp lnění podm ínky vyvlastnění dle § 5 zákona č. 
184/2006 Sb. ■ — —
C) GP oddělovací nebo GP na VB m ■ i M i
D) znalecký posudek o ceně nem ovitosti ■ WĚĚ ■ M H
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či 
omezením vlastnického práva ■ — —
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění ■ M M H M
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od 
okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s 
vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice

■ - —

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání 
žádosti o stavební povolení. ■ — —

ČÁST B CELKEM - BEZE ZMĚN21 — i

Pro potřebu etapizace je část B Dodatkem č. 2 rozdělena do následujících fází:

- M AJETKO PRÁVNÍ ČINNOSTI (MPČ) -  část B1 
p rvn í fáze zajištění dobrovolných prodejů, kde budou zajištěny  
vlastnická práva a proveden zápis do KN

30%
Rozsah 
30%> části B

prvn í fáze m ajetkoprávní činnosti - provedení „dobrovolných prodejů“ dle 
pokynů a podkladů předávaným Objednatelem a po dohodě s 
Objednatelem před nabytím právní m oci ÚR zajišťovaného jiným  
zhotovitelem , kdy sm louvy jsou  oprávněným i osobam i podepsány  
(skutečně provedené a ukončené „dobrovolné prodeje“ v trvalém záboru 
pro určené L V -  vypořádáno k 22.10.2021 45% LV, resp. 64% plochy  
trvalého záboru dle ZE-2016).

- - —

ČÁST B1 CELKEM (30% B) —

- M AJETKO PRÁVNÍ ČINNOSTI (MPČ) -  část B2
druhá fáze dokončení M PČ v úplném  rozsahu dle Sm louvy po
získání pravom ocného ÚR

-

druhá fáze dokončení m ajetkoprávní činnosti - provedená po předání 
písemného pokynu Objednatele spolu s pravom ocným  ÚR ve smluvním  
rozsahu Části B dle záborového elaborátu ZE-2016

- - —

Č Á S TB 2 CELKEM (70% B) —

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  č á s t  C Počet
hodin

Hodinová 
sazba 

Kč/ hod

Cena
Kč

ČÁST C - VYPUŠTĚNO 1 1

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  č á s t  D 
- PRŮBĚŽNÉ ČINNOSTI (PRČ) - 18 MĚSÍCŮ 

PO UZAVŘ ENÍ SM LOUVY

Počet
hodin

Hodinová 
sazba 

Kč/ hod

Cena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné 
informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování 
objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, 
zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.

- - —

ČÁST D CELKEM - BEZE ZMĚN3’ - —
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SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  č á s t  D1 

- PRŮBĚŽNÉ ČINNOSTI (PRČ) - 38  MĚSÍCŮ 
PO VYD Á N Í VÝJIM KY PRO POKRAČ. M PČ OD 1.9.2018 DO 31.10.2021

Počet
hodin

Hodinová 
sazba 

Kč/ hod

Cena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné 
informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování 
objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, 
zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.

- - —

ČÁST D1 CELKEM - DOPLNĚNO4’ — 159 600

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  č á s t  D2 
- PRŮBĚŽNÉ ČINNOSTI (PRČ) - 14  MĚSÍCŮ 

DO KO NČ ENÍ MPČ PO PŘED ÁNÍ POKYNU A PRAVO M O CN ÉHO  ÚR

Počet
hodin

Hodinová 
sazba 

Kč/ hod

Cena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné 
informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování 
objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, 
zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.

■ - —

ČÁST D2 CELKEM - DOPLNĚNO5’ ■ 58 800

CELKEM ČÁST B0+B+D+D1+D2 1 521 000

1) Poznámka: v části BO bude účtován a fakturován jen skutečně provedený rozsah nedokončených dobrovolných, někdy opakovaných 
prodejů pro konkrétní LV v rozsahu projednaném mezi Objednatelem a Poskytovatelem dne 22.10.2021. Sazba/úhrada za 1 LVje 
odvozena z původního Oceněného rozpisu prací ve zvláštní tabulce v této nové Příloze 2

21 Poznámka: počty hodin, ani hodinová sazba v části B se touto novou Přílohou č. 2 dle Dodatku č. 2 Smlouvy nemění 
3) Poznámka: část D je uvedena pro původní rozsah provádění majetkoprávní činnosti při uzavření smlouvy při plánovaném ukončení 
do 18 měsíců od výzvy objednatele což konkrétně čítá zaokrouhleně dolů 7 hodin za měsíc, resp. 4.200,- Kč za 1 měsíc. Vlivem 
objektivních okolností mimo vůli Smluvních stran došlo po soudním napadení pravomocného ÚR k jeho zrušení a v důsledku tak k 
nemožnosti dokončit plnění smlouvy ke dni podpisu Dodatku č. 2. Od podpisu smlouvy, resp. od původní výzvy k zahájení prací v roce 
2015 do podpisu Dodatku č. 2 v roce 2021 uběhlo více než 6 let. S ohledem na tuto skutečnost se doplňuje Část D1 a Část D2 ve 
smyslu čl. XIII odst. 13.1 písm. b) Obchodních podmínek: "při zvýšení rozsahu bude Cena navýšena o odpovídajícím způsobem 
vypočtenou cenu za Dodatečné služby, tj. cenu stanovenou podle jednotkových cen uvedených v Soupisu služeb nebo z nich 
odvozených, pokud jsou použitelné"
4> Poznámka: část D1 je uvedena pro prodloužený rozsah provádění majetkoprávní činnosti s ohledem na prodloužení termínu plnění 
dle Dodatku č. 1 smlouvy (vlivem objektivních okolností mimo vůli Smluvních stran) a realizaci dobrovolných prodejů dle pokynu 
Objednatele (po vydání Výjimky ze dne 10.8.2018) pro pokračování MPČ bez pravomocného ÚR, a to od 1.9.2018 do 31.10.2021 (kdy 
byly dobrovolné prodeje uzavřeny a ukončeny), tj. po dobu 38 měsíců s měsíčním rozsahem 7 hodin za měsíc souladně dle části D, tj. 
celkem 266 hodin.
5) Poznámka: část D2 je uvedena pro prodloužený rozsah provádění majetkoprávní činnosti po ukončení dobrovolných prodejů k říjnu 
2021, a to v předpokládaném rozsahu 14 měsíců pro dokončení MPČ po pokynu Objednatele a předání pravomocného ÚR, tj. po dobu 
14 měsíců s měsíčním rozsahem 7 hodin za měsíc souladně dle části D, tj. celkem 98 hodin.

V Praze dne

nebo
jednatel společnosti 
TUBES, spol. s r.o.
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Příloha č. 2 dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě

Výpočet sazby/úhrady za 1 LVpro část BO - nultou fázi majetkoprávní činnosti 
přesně dle cen uvedených v původním oceněném Soupisu služeb v části B
dle čl. XIII odst. 13.1 písm. b) Obchodních podmínek: "při zvýšení rozsahu bude Cena navýšena o odpovídajícím způsobem vypočtenou 
cenu za Dodatečné služby, tj. cenu stanovenou podle jednotkových cen uvedených v Soupisu služeb nebo z nich odvozených, pokud 
jsou použitelné"

- započteny jsou činnosti až do fáze neuskutečněného podpisu smlouvy, a to pouze pro výkupy v trvalém záboru

Služba
Počet Hodinová

sazba Cena

hodin Kč / hod Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B1 - výpočet
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně 
prospěšnou stavbu - — —
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí ■ ■■ ■ ■ ■
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov v TZ MĚ M i •mam
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků ■ m m m
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem 
(investorem) zejména smlouvy typu: ■
A ) kupní sm louvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru mm mmm
B) směnné smlouvy, sm louvy o převodu příslušnosti hospodaření, 
sm louvy o výpůjčce aj. ■ — —
jednání s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci, 
exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy ■ — —
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv 
(jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek 
bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN

- - —

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů 
do KN a povolení vkladu do KN ■ — —

ČÁST E CELKEM - základ pro výpočet ceny za 1 LV — — ■

Počet LV (listů vlastnictví) dle ZE-2016 v době uzavření Dodatku č. 2 počet LV

Sazba v Kč za 1 LV - Úhrada za provedené výkony v nulté fázi majetkoprávní činnosti 
dle pokynů objednatele před nabytím právní moci územního rozhodnutí zajišťovaného 
jiným zhotovitelem, která nebude ukončená podpisem smlouvy, tj. pokud tyto činnosti 
byly prokazatelně provedeny a přesto nakonec nebyla smlouva/smlouvy oprávněnou 
osobou/osobami podepsána/podepsány
- sazba v Kč na 1 LV (zaokrouhleno na celé stokoruny nahoru)______

V Praze dne

nebo®
jednatel společnosti 
TUBES, spol. s r.o.
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