
 

Zápis č. l k objednávce č. ODaÚK/0890/2021 vystavené dne 26. 7. 2021

Zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti pro „Doplnění veřejného

osvětlení lesní stezky od ul. Průběžné v Ostravě-Porubě.

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava—Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 Ostrava-Poruba

Dodavatel:

ATELIÉR ESO spol. s r.o.

Karla Hynka Máchy 5203/33

722 00 Ostrava

IČO:-176 80 091

se dohodli na změně plnění objednávky č. ODaÚK/0890/2021 vystavené dne 26. 7. 2021, a to

takto:

. Lhůta plnění se prodlužuje do 28. 2. 2022

Důvodem k prodloužení je vyřízení koordinačního stanoviska MMO a následně povolení na

stavebním úřadu.

Objednatel i dodavatel se změnou rozsahu plnění-souhlasí.  
 

 

Za objednatele \ Za dodavatel l

_

vedoucí odboru

dopravy a údržby komunikací

V Ostravě-Porubě dne 8. 12. 2021


