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do 28. 2. 2022 Specifikace a příprava zprovoznění 

do 30. 3. 2022 Zprovoznění redakčních modulů a příprava webů 

do 30. 5. 2022 Zapracování připomínek k designu a redakčním modulům 

do 30. 6. 2022 Dokončení importů archivů 

do 30. 7. 2022 Zapracování připomínek k importu, přesměrování webových stránek 
časopisů, odladění rewrite pravidel (zachování URL), přidělení DOI 
historii. 

 

V případě změny chování díla zapříčiněné změnou vstupních či výstupních formátů (InDesign, 
Pubmed, Crossref, apod.) si zhotovitel vyhrazuje právo na úpravu časového harmonogramu prací, 
jelikož nemůže tyto změny přímo ovlivnit. Všechny případné změny v časovém harmonogramu budou 
dohodnuty se zástupcem objednatele tak, aby co nejméně narušily průběh prací. 

 

  

 

 

 

 

 

V Praze dne   ................................................  V Olomouci dne  ........................................... 

 

 ....................................................................  ..................................................................... 

Ing. Hana Urbancová, Ph.D., ředitelka ČAZV Ivo Andrle 
 (objednatel)  (dodavatel) 
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