
Protokol o změně díla Změnový list č. 1
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ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 15%
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přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Vliv změny na termín dokončení díla:

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

2 607 594,71 Kč
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Z
V
Z Méněpráce celkem bez DPH 98 655,76 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 85 067,17 Kč

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1 183 722,93 Kč
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Termín realizace změny:

dodatek k PD

jiné
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Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH -13 588,59 Kč

Výše DPH -2 853,60 Kč

náklady na změnu vč. DPH -16 442,19 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 2 281 062,25 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH 2 267 473,66 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH

dokumentace skut.provedení

Popis změny:
Průchodní 1, byt č.14: O proti PD není nutné dodat nové vstupní dveře které byly v dobrém stavu a je možno je jen repasovat, dále nebude
dodán nový vodoměr, původní je nový.Na balkoně je z důvodu dobrého technického stavu ponechána původní okapnice. V rozpočtu PD
chyběla položka za uvedení kotle do provozu, dále je nutné z důvodu tlaku vody osadit redukční ventil na TUV jenž taktéž rovněž se v PD
nepočítalo s dodáním pokojového termostatu. V kuchyni není nutné dozdívat instalační příčku pro rozvody vody a elektřiny.
Průchodní 2, byt č.10: O proti PD není nutné dodat nové vstupní dveře které byly v dobrém stavu a bylo možno je jen repasovat, dále není
dodán nový vodoměr. V kuchyni se během stavby přišlo na havarijní stav stoupacího kanalizačního vedení a bylo nutné jej vyměnit, dále
bylo nutné vyrovnat pomocí OSB desek původní dřevěnou podlahu v místnosti nové jídleny. V rozpočtu PD chyběla položka za uvedení
kotle do provozu, dále je nutné z důvodu tlaku vody osadit redukční ventil na TUV jenž taktéž není uvažována V PD, rovněž se v PD
nepočítalo s dodáním pokojového termostatu. Radnická 3, byt č.6: V
obývacím se nebude pro špatný technický stav provádět repasování původních podlah, provede se podlaha nová, rozvody vody a topení
jsou vedeny o proti PD ve zvýšené podlaze čímž došlo k úsporám. Bylo navrženo nové odvětrávaní kanalizace v rozpoču s ním nebylo
uvažováno. V rozpočtu PD chyběla položka za uvedení kotle do provozu, dále je nutné z důvodu tlaku vody osadit redukční ventil na TUV
jenž taktéž nebyla uvažována V PD, rovněž se v PD nepočítalo s dodáním pokojového termostatu.
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Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel: CONSISTERA s.r.o., Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno

TDI:

Projektant: D2C, PROJEKT group s.r.o., Gebauerova 4502/18, 615 00 Brno-Židenice

Předmět díla: Oprava bytů - Průchodní 1, byt č.14, Průchodní 2, byt č. 10, Radnická 3, byt č. 6

Objekt: Průchodní 1, Průchodní 2, Radnická 3

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno



Stavba: 02

Objednatel: IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60200

Zhotovitel: IČO: 27751082

DIČ: CZ27751082

602 00
Vypracoval:

Rozpis ceny

Průchodní 1 - méněpráce

Celkem snížení ceny díla

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH CZK

Snížená DPH CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

15%

15%

-41 844,57

-36 386,58

-5 457,99

0,00

-36 386,58

Celkem

-36 386,58

Brno-Brno-město

CONSISTERA s.r.o.

Čechyňská 419/14a

Brno

Dominikánské náměstí 196/1

Změnový list č.1 - Průchodní 1, byt č. 14 - méněpráce

2020_132-Oprava bytů Brno-střed - etapa 1

Průchodní 1, byt č. 14

Statutární město Brno



S: 02

O: 13

R: 02

ASŘ

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Dodavatel

Díl: 3 svislé a kompletní konstrukce -9 645,78 -713,00
1 28349016R Dvířka revizní plná SI 4060 rozměr 400x600 mm kus -1,00000 620,00 -620,00 15,00 -713,00

2 342012232R00 Příčka SDK tl.105 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RF 15mm m2 -2,59250 920,00 -2 385,10 15,00 -2 742,87

3 342255028RT1 Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm m2 -8,12625 580,00 -4 713,23 15,00 -5 420,21

4 342263410R00 Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2 kus -1,00000 400,00 -400,00 15,00 -460,00

5 342941115R00 Připojení příček kotvou vloženou při zdění m -17,97000 85,00 -1 527,45 15,00 -1 756,57

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Dodavatel

Díl: 764 konstrukce klempířské -1 228,80 -1 275,12
28 764326391R00 Montáž okapnice Al - balkony m -3,08000 360,00 -1 108,80 15,00 -1 275,12

29 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t -0,00240 50 000,00 -120,00 15,00 -138,00

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Dodavatel

Díl: 766 konstrukce truhlářské -24 500,00 -28 175,00
31 76666677-01j Nové dveře vstupní D1 dle TZ 1100x2570 vč. nové oc. zárubně ks -1,00000 24 500,00 -24 500,00 15,00 -28 175,00

VODOVOD

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Dodavatel

Díl: 722 vnitřní vodovod -1 012,00 -1 163,80
1 3882144101 Vodoměr domovní ENBRA ER-AM DN20  bude účtováno dle 

skutečnosti
ks -1,00000 1 012,00 -1 012,00 15,00 -1 163,80

Celkem -36 386,58

Položkový rozpočet - méněpráce

2020_132-Oprava bytů Brno-střed - etapa 1

13. Průchodní 1 b.č. 14

13. Průchodní 1 b.č. 14 



Stavba: 02

Objednatel: IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60200

Zhotovitel: IČO: 27751082

DIČ: CZ27751082

602 00
Vypracoval:

Rozpis ceny

Průchodní 1 - vícepráce

Celkem zvýšení ceny díla

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH CZK

Snížená DPH CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Dominikánské náměstí 196/1

Změnový list č.1 - Průchodní 1, byt č. 14 - vícepráce

2020_132-Oprava bytů Brno-střed - etapa 1

Průchodní 1, byt č. 14

Statutární město Brno

Brno-Brno-město

CONSISTERA s.r.o.

Čechyňská 419/14a

Brno

Celkem

8 764,20

8 764,20

15%

10 078,83

8 764,20

1 314,63

0,00

Za zhotovitele

15%



S: 02

O: 13

R: 02

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Dodavatel

Díl: 722 Vnitřní vodovod 1 368,00 1 573,20
1 redukční ventil na teplou vodu kus 1,00000 1 368,00 1 368,00 15,00 1 573,20

VYTÁPĚNÍ A PLYN

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Dodavatel

Díl: 725 Zařizovací předměty 151,20 173,88
1 725514802R00 demontáž ohřívače plynového 16 litrů kpl 1,00000 151,20 151,20 15,00 173,88

VODOVOD

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Dodavatel

Díl: 734 Armatury 7 245,00 4 628,75
1 uvedení el. kotle do provozu kpl 1,00000 4 025,00 4 025,00 15,00 4 628,75

2 pokojový bezdrátový termostat ks 1,00000 3 220,00 3 220,00 15,00 3 703,00

Celkem 8 764,20

Položkový rozpočet - vícepráce

2020_132-Oprava bytů Brno-střed - etapa 1

13. Průchodní 1 b.č. 14

13. Průchodní 1 b.č. 14 



Stavba: 02

Objednatel: IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60200

Zhotovitel: IČO: 27751082

DIČ: CZ27751082

602 00
Vypracoval:

Rozpis ceny

Průchodní 2 - méněpráce

Celkem snížení ceny díla

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH CZK

Snížená DPH CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Dominikánské náměstí 196/1

Změnový list č.1 - Průchodní 2, byt č. 10 - méněpráce

2020_132-Oprava bytů Brno-střed - etapa 1

Průchodní 2, byt č. 10

Statutární město Brno

Brno-Brno-město

CONSISTERA s.r.o.

Čechyňská 419/14a

Brno

Celkem

-25 512,00

-25 512,00

15%

-29 338,80

-25 512,00

-3 826,80

0,00

Za zhotovitele

15%



S: 02

O: 13

R: 02

ASŘ

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Dodavatel

Díl: 766 konstrukce truhlářské -24 500,00 -28 175,00
31 76666677-01j Nové dveře vstupní D1 dle TZ 1100x2570 vč. nové oc. zárubně ks -1,00000 24 500,00 -24 500,00 15,00 -28 175,00

VODOVOD

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Dodavatel

Díl: 722 vnitřní vodovod -1 012,00 -1 163,80
1 3882144101 Vodoměr domovní ENBRA ER-AM DN20  bude účtováno dle 

skutečnosti
ks -1,00000 1 012,00 -1 012,00 15,00 -1 163,80

Celkem -25 512,00

Položkový rozpočet - méněpráce

2020_132-Oprava bytů Brno-střed - etapa 1

13. Průchodní 2 b.č. 10

13. Průchodní 2 b.č. 10



Stavba: 02

Objednatel: IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60200

Zhotovitel: IČO: 27751082

DIČ: CZ27751082

602 00
Vypracoval:

Rozpis ceny

Průchodní 2 - vícepráce

Celkem zvýšení ceny díla

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH CZK

Snížená DPH CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

15%

15%

23 613,10

20 533,13

3 079,97

0,00

20 533,13

Celkem

20 533,13

Brno-Brno-město

CONSISTERA s.r.o.

Čechyňská 419/14a

Brno

Dominikánské náměstí 196/1

Změnový list č.1 - Průchodní 2, byt č. 10 - vícepráce

2020_132-Oprava bytů Brno-střed - etapa 1

Průchodní 2, byt č. 10

Statutární město Brno



S: 02

O: 13

R: 02

VYTÁPĚNÍ A PLYN

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Dodavatel

Díl: 725 Zařizovací předměty 151,20 173,88
1 725514802R00 demontáž ohřívače plynového 16 litrů kpl 1,00000 151,20 151,20 15,00 173,88

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Dodavatel

Díl: 734 Armatury 9 645,50 4 628,75
1 uvedení el. kotle do provozu kpl 1,00000 4 025,00 4 025,00 15,00 4 628,75

2 pokojový bezdrátový termostat kpl 1,00000 3 220,00 3 220,00 15,00 3 703,00

734227453R00 Kohout radiátorový, přímý, Slovarm VE-4522A DN 20 ks 2,00000 848,00 1 696,00 15,00 1 950,40

5512001431R Šroubení topenářské přímé 1/2" ks 2,00000 105,00 210,00 15,00 241,50

Výměna rad.ventilů kpl 2,00000 247,25 494,50 15,00 568,68

VNITŘNÍ KANALIZACE

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Dodavatel

Díl: 721 vnitřní kanalizace - stoupací kanalizace 
kuchyně

3 804,53 592,28

1 721140802R00 Demontáž potrubí z Litina D 75 mm m 3,50000 147,15 515,03 15,00 592,28

2 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 3,50000 421,00 1 473,50 15,00 1 694,53

3 Napojení kanalizace D 75 x 1,9 kpl 1,00000 1 667,50 1 667,50 15,00 1 917,63

4 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 3,50000 23,00 80,50 15,00 92,58

5 998721203R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 
m

% 1,00000 68,00 68,00 15,00 78,20

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Dodavatel

Díl: 96 bourání konstrukcí - stoupací kanalizace 
kuchyně

546,00 627,90

1 974031153R00 vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 4,00000 136,50 546,00 15,00 627,90

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Dodavatel

Díl: D96 přesuny suti a vybouraných hmot - 
stoupací kanalizace kuchyně

395,60 195,85

1 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé 
podlaží nad základním podlažím

t 0,10000 1 703,00 170,30 15,00 195,85

2 979081121RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t 0,10000 72,00 7,20 15,00 8,28

3 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,10000 1 383,00 138,30 15,00 159,05

4 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 
01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů

t 0,10000 798,00 79,80 15,00 91,77

VODOVOD

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Dodavatel

Díl: 722 vnitřní vodovod 1 642,00 1 573,20

Položkový rozpočet - vícepráce

2020_132-Oprava bytů Brno-střed - etapa 1

13. Průchodní 2 b.č. 10

13. Průchodní 2 b.č. 10



1 redukční ventil na teplou vodu ks 1,00000 1 368,00 1 368,00 15,00 1 573,20

dvířka vodoměr kuchyň ks 1,00000 184,00 184,00 15,00 211,60

montáž dvířek ks 1,00000 90,00 90,00 15,00 103,50

ASŘ

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Dodavatel

Díl: 776 podlahy a podlahové konstrukce OSB 
desky - technická místnost

4 348,30 4 807,92

1 763614132RT6
M.podlahy z desek do tl. 18 mm, P+D, šroubov. - 2 x vč. 
dodávky desky OSB ECO 3N tl. 12,5 mm - místnost sklad 
(10,07 x 2) + místnost obývací pokoj (16,24 x 2)

m2 10,72000 390,00 4 180,80 15,00 4 807,92

2 998763101R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m t 0,13400 1 250,00 167,50 15,00 192,63

Celkem 20 533,13



Stavba: 02

Objednatel: IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60200

Zhotovitel: IČO: 27751082

DIČ: CZ27751082

602 00
Vypracoval:

Rozpis ceny

Radnická 3 - méněpráce

Celkem snížení ceny díla

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH CZK

Snížená DPH CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Dominikánské náměstí 196/1

Změnový list č.1 - Radnická 3, byt č. 6 - méněpráce

2020_132-Oprava bytů Brno-střed - etapa 1

Radnická 3, byt č. 6

Statutární město Brno

Brno-Brno-město

CONSISTERA s.r.o.

Čechyňská 419/14a

Brno

Celkem

-36 757,18

-36 757,18

15%

-42 270,76

-36 757,18

-5 513,58

0,00

Za zhotovitele

15%



S: 02

O: 13

R: 02

ASŘ

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Dodavatel

Díl: 763 dřevostavby - místnost obývací pokoj - OSB desky, 
místnost sklad  OSB desky

-9 315,48 -10 712,80

54
775413110R00 Podlahy lišty ze dřeva, přibíjené - odečtené parkety obývací pokoj

m -16,22 41,00 -665,02 15,00 -764,77
55 775591900R00 oprava podlah, broušení vlysů, parket trojnásobné - odečtené 

parkety obývací pokoj m2 -16,24 194,00 -3 150,56 15,00 -3 623,14
56

775599141R00
Lak dřevěných podlah Bona Novia, Z+2x, přebrouš - odečtené 
parkety obývací pokoj m2 -16,24 335,00 -5 440,40 15,00 -6 256,46

57 998775103R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m - odečtené parkety 
obývací pokoj t -0,0085 7 000,00 -59,50 15,00 -68,43

VYTÁPĚNÍ A PLYN

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Dodavatel

Díl: D96 přesuny suti a vybouraných hmot -4 192,52 -4 821,40
26 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t -0,80212 1 703,00 -1 366,01 15,00 -1 570,91
27 979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t -3,208 287,00 -920,70 15,00 -1 058,81
28 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t -0,80212 1 383,00 -1 109,33 15,00 -1 275,73
29 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t -4,01 39,00 -156,39 15,00 -179,85
30 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t -0,80212 798,00 -640,09 15,00 -736,10

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Dodavatel

Díl: 61 úpravy povrchu vnitřní -3 060,00 -7 761,35
1 612403388R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS m -17 180,00 -3 060,00 15,00 -3 519,00

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Dodavatel

Díl: 96 bourání konstrukcí -3 689,00 -4 242,35
5 974031164R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m -17 217,00 -3 689,00 15,00 -4 242,35

VODOVOD

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Dodavatel

Díl: 722 vnitřní vodovod -1 232,00 -1 416,80
10 722264218RX Radiový vodoměr EMBARA ER-AM bude fakturováno dle 

skutečnosti
ks -1,00000 1 232,00 -1 232,00 15,00 -1 416,80

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Dodavatel

Díl: 61 úpravy povrchu vnitřní -10 045,30 -11 552,10
1 612403387R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS m -31,10000 180,00 -5 598,00 15,00 -6 437,70

4 974031154R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm m -31,10000 143,00 -4 447,30 15,00 -5 114,40

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Dodavatel

Díl: D96 přesuny suti a vybouraných hmot -5 222,88 -6 006,34
19 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t -1,1973 1 703,00 -2 039,00 15,00 -2 344,85
20 979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t -1,328 287,00 -381,14 15,00 -438,31
21 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t -1,1973 105,00 -125,72 15,00 -144,58
22 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t -1,685 39,00 -65,72 15,00 -75,58
23 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t -1,1973 1 383,00 -1 655,87 15,00 -1 904,25
24 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t -1,1973 798,00 -955,45 15,00 -1 098,77

Celkem -36 757,18

Položkový rozpočet - méněpráce
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Stavba: 02

Objednatel: IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60200

Zhotovitel: IČO: 27751082

DIČ: CZ27751082

602 00
Vypracoval:

Rozpis ceny

Radnická 3 - vícepráce

Celkem zvýšení ceny díla

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH CZK

Snížená DPH CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Dominikánské náměstí 196/1

Změnový list č.1 - Radnická 3, byt č. 6 - vícepráce

2020_132-Oprava bytů Brno-střed - etapa 1

Radnická 3, byt č. 6

Statutární město Brno

Brno-Brno-město

CONSISTERA s.r.o.

Čechyňská 419/14a

Brno

Celkem

55 769,84

55 769,84

15%

64 135,32

55 769,84

8 365,48

0,00

Za zhotovitele

15%



S: 02

O: 13

R: 02

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Dodavatel

Díl: 722 Vnitřní vodovod 1 368,00 1 573,20
1 redukční ventil na teplou vodu kus 1,00000 1 368,00 1 368,00 15,00 1 573,20

VYTÁPĚNÍ A PLYN

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Dodavatel

Díl: 725 Zařizovací předměty 11 271,00 12 961,65
1 Demontáž rozvodů plynu - koupelna kpl 1,00000 2 875,00 2 875,00 15,00 3 306,25

2 Zaslepení plynovodu kpl 1,00000 518,00 518,00 15,00 595,70

3 Doprava - kuchyně kpl 1,00000 633,00 633,00 15,00 727,95

4 uvedení el. kotle do provozu kpl 1,00000 4 025,00 4 025,00 15,00 4 628,75

5 pokojový bezdrátový termostat kpl 1,00000 3 220,00 3 220,00 15,00 3 703,00

KANALIZACE

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Dodavatel

Díl: 721 vnitřní kanalizace 5 762,60 6 626,99
3 974031164R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 3,00000 225,90 677,70 15,00 779,36

6 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 1,50000 421,00 631,50 15,00 726,23

7 721176105R00 Potrubí HT  odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 1,50000 620,00 930,00 15,00 1 069,50

10 721273150RT1 Přivětrávací hlavice DN 100 ks 1,00000 1 714,00 1 714,00 15,00 1 971,10

11 721273150RT1
Hlavice ventilační přivětrávací HL900  
přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm

m 1,00000 1 283,40 1 283,40 15,00 1 475,91

dvířka přivětrávací hlavice 200 x 250 ks 2,00000 173,00 346,00 15,00 397,90

montáž dvířek ks 2,00000 90,00 180,00 15,00 207,00

ASŘ

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Dodavatel

Díl: 3 svislé a kompletní  konstrukce - koupelna - 
přizdívka sprchového koutu

3 847,27 4 424,36

342255024RT1 Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 
x 100 mm

m2 3,36000 672,30 2 258,93 15,00 2 597,77

612 481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny  včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 6,72000 229,95 1 545,26 15,00 1 777,05

979017111R00 Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m t 0,07832 550,00 43,08 15,00 49,54

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Dodavatel

Díl: 763 dřevostavby - místnost obývací pokoj - 
OSB desky, místnost sklad OSB desky

33 520,97 38 549,12

29 763614132RT6
M.podlahy z desek do tl. 18 mm, P+D, šroubov. - 2 x vč. 
dodávky desky OSB ECO 3N tl. 12,5 mm - místnost sklad 
(10,07 x 2) + místnost obývací pokoj (16,24 x 2)

m2 52,62 390,00

20 521,80 15,00 23 600,07

30 998763101R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m t 0,6558 1 250,00 819,75 15,00 942,71

58
776101101R00

vysávání podlah prům. vysavačem pod povlak. podlahy - 
obývací pokoj m2 16,24 25,00

406,00 15,00 466,90

59 776101115R00 vyrovnání podkladů samonivelační hmotou - obývací pokoj

m2 16,24 120,00

1 948,80 15,00 2 241,12

Položkový rozpočet - vícepráce
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60
776101121R00

provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy - 
obývací pokoj m2 16,24 16,00

259,84 15,00 298,82

61 776411000R00 lepení podlahových soklíků pryžových - obývací pokoj

m2 16,22 25,00

405,50 15,00 466,33

63

776521100RU3
lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren vč. 
podlahoviny Novoflor standard tl. 1,5 mm - obývací pokoj

m2 16,24 480,00

7 795,20 15,00 8 964,48

65 28342451R lišta soklová PVC pro vinyl Bolta 25669 58x11,8 - obývací 
pokoj m 16,22 80,00

1 297,60 15,00 1 492,24

64
998776103R00

přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m - 
obývací pokoj t 0,1662 400,00

66,48 15,00 76,45

Celkem 55 769,84


