
  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené dne 22.6.  2021 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Chodník Domašínská ulice“

Smluvní strany: 


Objednatel:	Město Dobruška
		Sídlo: nám. F.L. Věka 11, 51801 Dobruška 
IČ: 00274879
		DIČ: CZ00274879
		Zastoupený: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou 

		na straně jedné
		(dále jako „objednatel“)

a


Zhotovitel:	STAVITELSTVÍ DS s.r.o.   
		Sídlo: Mírová 1446, 51601 Rychnov nad Kněžnou 
		IČ: 25932381
DIČ: CZ25932381
Zastoupený: Ing. Josefem Přibylem, jednatelem   společnosti 
Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 15529
		na straně druhé

		(dále jen „zhotovitel“)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.6. 2021


I.
 
1.1. 	Objednatel a zhotovitel dne 22.6.  2021 uzavřeli smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž předmětem je kompletní dodávka stavby „Chodník Domašínská ulice“ dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele.   

1.2. 	Smluvní strany tímto dodatkem mění jimi uzavřenou Smlouvu, a to v rozsahu uvedeném v čl. II. tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen "Dodatek").  

					          
II. 

2.1. 	Smluvní strany se Dodatkem dohodly na rozsahu víceprací a méněprací . Tyto vícepráce a méněpráce  jsou blíže specifikovány v položkovém  rozpočtu, které tvoří přílohu č. 1  Dodatku. 
 

2.2.  	Smluvní strany sjednávají, že celková cena víceprací dle odst. 2.1. činí   366 509,48 Kč  včetně 21% DPH. 

2.3.     Smluvní strany sjednávají, že celková cena méněprací dle odst. 2.1. činí  140 946,85 Kč včetně 21% DPH. 

2.4. 	Smluvní strany sjednávají, že s ohledem na shora sjednané vícepráce a na jejich tímto dodatkem sjednané ceny, blíže specifikované v příloze č. 1  Dodatku, se cena za dílo sjednaná v čl. III. odst. 3.1. Smlouvy zvyšuje   na  1 494 463,4  Kč bez DPH tzn. 1 808 300,71  Kč vč. 21%DPH.   								

III.

3.1. 	Smluvní strany se dále dohodly na posunutí termínu dokončení a předání díla objednateli.

3.2.  	Termín dokončení a předání díla objednateli sjednaný v odst. 2.1.2. čl. II. Smlouvy o dílo se s ohledem na nové práce a s ohledem na omezení možnosti výstavby po dobu výměny vodovodního řadu v Domašínské ulici  stanovuje na 17.12.  2021.

3.3.	V ostatním se smlouva nemění. 

						     IV.  
4.1. 	Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv a dohodly se, že jej v registru smluv uveřejní objednatel. Zhotovitel je povinen poskytnout k tomu objednateli potřebnou součinnost. 
 	 
4.2. 	Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli a že tento byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
4.3. 	Tento dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

4.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1  je  příloha  č. 1 – položkový   rozpočet  víceprací a méněprací. 
4.5.	Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila rada města Dobrušky na své schůzi konané dne  13.12.  2021.

V Dobruška   dne ………………			V Dobrušce  dne  ………



         Za objednatele:					Za zhotovitele:   


............................................			.........................................................
Ing. Petr Lžíčař, starosta		      	Ing. Josef Přibyl, jednatel  


[bookmark: _GoBack]
Přílohy: 

Příloha č. 1 – položkový rozpočet vícepráce a méněpráce
