
750/6426/21/1 

Dodatek č. 1 
 

k Příkazní smlouvě ze dne 01.07.2021 pro výkon technického dozoru stavebníka  

na akci „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Číslo smlouvy příkazce:      750/6426/21 

Číslo smlouvy příkazníka:  D-031/2021 

 

Příkazní smlouva 
uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 
 

1. Smluvní strany 
 
název:   Město Třeboň 
sídlo:   Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň 
zastoupený:  PaedDr. Janem Váňou, starostou města 
IČO:   00247618 
DIČ:   CZ00247618 
bank. spojení:  xxxxx 
číslo účtu:  xxxxx 
kontaktní osoba:            xxxxx 
tel:   xxxxx 
e-mail:   xxxxx 
(jako příkazce) 
 
a 
 
název:   Zdeněk Musil 
sídlo:   U Rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice 
zastoupený:  Zdeňkem Musilem 
IČO:   671 46 546 
DIČ:   CZ7004081216 
bank. spojení:  xxxxx 
číslo účtu:  xxxxx 
kontaktní osoba: Zdeněk Musil 
tel:   xxxxx  
e-mail:   xxxxx 
(jako příkazník) 
 

 

2. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 01.07.2021 Příkazní smlouvu, jejímž 
předmětem je závazek příkazníka provést pro příkazce  kompletní výkon technického dozoru 
stavebníka (dále též TDS) na akci  „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“. 

2. V průběhu plnění příkazní smlouvy smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily 
prodloužení termínu plnění o dva kalendářní měsíce (listopad a prosinec roku 2021) z důvodu 
prodloužení termínu provádění stavebních prací na akci „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova 
v Třeboni“. 

3. Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně příkazní smlouvy 
v čl. 2 (Předmět smlouvy) spočívající v prodloužení doby plnění příkazní smlouvy a v čl. 5 (Odměna 
a způsob její úhrady) spočívající ve změně ceny odměny. 

 
 
 
 



 

3. Změny příkazní smlouvy 
 
1. V článku 2 Předmět smlouvy se poslední věta v odst. 2.1. ruší a nově nahrazuje takto: 

 
Předpokládaný termín provádění stavby: dle smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby ve znění 
pozdějších dodatků. 

 
2. V článku 5 Odměna a způsob její úhrady se znění v odst. 5.2. ruší a nově nahrazuje takto: 
 

Cena bez DPH  165 000,00 Kč 
DPH 21 % 34 650,00 Kč 
Celkem s DPH 199 650,00 Kč 
 
Cena za 1. etapu  90 000,00 Kč bez DPH 
Cena za 2. etapu  75 000,00 Kč bez DPH 
 
 

4. Závěrečná ustanovení dodatku 
 

1. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy ze dne 01.07.2021 pro výkon technického dozoru stavebníka 
na akci „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se 
nemění.  

2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva 
obdrží příkazce a dva příkazník. 

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) 
podmíněna zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až 
jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 
v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí 
příkazce. 

4. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek č. 1 následují podpisy osob oprávněných 
jednat za smluvní strany. 

 
 
 
V Třeboni 08.12.2021     V Nové Bystřici 09.12.2021 

 

příkazce:      příkazník: 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Jan Váňa     Zdeněk Musil 

starosta města 

 


