
                                                                                                                  UVEŘEJNĚNO DNE: 
 

 

DODATEK č. 1 
K SMLOUVĚ O DÍLO 

č. j.  HSLI-2183-10/KŘ-EKO-120-2021 
 

č. j. dodatku č. 1: HSLI-2183-11/KŘ-EKO-177-2021 

I. 

Smluvní strany 

1. Zhotovitel: 

JB Estate s.r.o. 

Sídlo:     Provodín 76, 471 67 Provodín 

Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních:  
Osoba oprávnění jednat 
ve věcech technických:  

Kontaktní osoba:   
IČO:    286 72 321  

DIČ:    CZ28672321 

Bankovní spojení:  ČSOB Česká Lípa 

Číslo účtu:   222787208 

Tel.:    

E-mail:    

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 26220.  
 

(dále jen „zhotovitel“) 

a 

2. Objednatel: 

 Česká republika – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje 

 Adresa:     Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III 

 Osoba oprávněná jednat  
 ve věcech smluvních:  plk. Ing. Jan Hadrbolec, ředitel HZS Libereckého kraje, vrchní rada 

 Kontaktní osoba:  
 IČO:     708 88 744 

 DIČ:     CZ70888744 – neplátce DPH 

 Bankovní spojení:   Česká národní banka – pobočka Ústí nad Labem 

 Číslo účtu:    77540881/0710 

 Telefon:    

 (dále jen „objednatel“) 
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II.  

Předmět dodatku 

1) Smluvní strany uzavřely dne 27. 9. 2021 smlouvu o dílo pod č.j. HSLI-2183-10/KŘ-EKO-
120-2021 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem plnění byla výstavba 
víceúčelového hřiště s umělým povrchem, rozběhové dráhy k věži pro požární sport 
s umělým povrchem včetně dopadiště, oplocení hřiště na stanici HZS Jablonec nad Nisou, 
územní odbor Jablonec nad Nisou, a to v souladu s projektovou dokumentací pro 
provádění stavby vypracovanou 
v červnu roku 2021.  

2) Smluvní strany se v článku III. odst. 1 smlouvy o dílo dohodly na termínu zhotovení a 
předání řádně zhotoveného díla do 15. prosince 2021.  

3) Smluvní strany si ujednaly uzavření tohoto dodatku č. 1, který se stává nedílnou součástí 
smlouvy o dílo, a to za účelem její změny v části týkající se termínu zhotovení díla.  

4) Obě smluvní strany shodně prohlašují, že potřeba uzavřít tento dodatek č. 1 za účelem 
změny termínu zhotovení díla dle smlouvy o dílo je odůvodněna objektivními okolnostmi 
spočívajícími v nepříznivých klimatických podmínkách, které brání řádnému dokončení díla 
specifikovaného v odst. 1 tohoto článku v termínu dle odst. 2 tohoto článku. Jedná se o 
překážku nepředvídatelnou a nepřekonatelnou, kterou zhotovitel nemohl a nemůže 
objektivně ovlivnit. 

III. 

Změna smlouvy o dílo 

Z důvodu uvedeného v čl. II odst. 4 tohoto dodatku č. 1 se smlouva o dílo mění v čl. III. odst. 1 
takto: 

Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je do 31. 5. 2022. 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 
1) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena a beze změn. 
2) Tento dodatek č. 1 se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a nabývá platnosti dnem 
jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel 
a tři objednatel.  

4) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že 
považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují 
smluvní strany k tomuto dodatku č. 1 své podpisy. 

Za zhotovitele:       Za objednatele: 
 

V Liberci dne:  

   
                                     plk. Ing. Jan Hadrbolec 
                                     ředitel HZS Libereckého kraje 

 


