
                                                                                                                                                                           Číslo smlouvy objednatele: 103-2017-508101/7 
                 Číslo smlouvy zhotovitele:  

                Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů 
                v k. ú. Skupice u Postoloprt 

 

Dodatek č. 7 
ke smlouvě o dílo č. 103-2017-508101 ze dne 6. 2. 2017 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov  

 

 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Zastoupen: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského 
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Roman Chochola, vrchní referent, Pobočka 
Louny 

Adresa: Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny 

Telefon: + 420 725 002 568 

E-mail : louny.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel: INGEOS spol. s r.o. 

Sídlo: Masarykova 2462/55, Teplice, 415 01 

Zastoupen: Tomášem Charvátem, jednatelem 

 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Tomáš Charvát 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxx 

ID DS: fkze8c 

Bankovní spojení: Raifeisenbank 

Číslo účtu: 944056036/5500 

IČO: 27331083 

DIČ: CZ27331083 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl 
C, vložka 24660 
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Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy 
o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Článek I.  
Předmět a účel dodatku smlouvy 

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla z důvodu potřeby rozšíření obvodu komplexních 

pozemkových úprav pro řešení cesty HC2 v sousedním k. ú. Malnice a z důvodu vyjmutí 

parcel KN 59/12 a 59/13 z obvodu KoPÚ na žádost vlastníka. Pro došetření KoPÚ bude 

navýšen rozsah dílčí části přípravných prací 3.4.3. o 7 MJ a zároveň dojde k navýšení 

rozsahu řešeného území o 2 MJ v dílčích částech návrhových prací 3.5.1., 3.5.2. 

a v části 3.6. mapové dílo (vícepráce).  

V článku VI. odst. 6.1. se upravuje Rekapitulace ceny následovně: 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 433 355 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 481 200 Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 126 000 Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 156 000  Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 196 555 Kč 

DPH 21% 461 277 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 657 832 Kč 

 

1.2. Stanovení termínu plnění dílčí části přípravných prací 3.4.3., které je nutno dopracovat 

pro úpravu obvodu pozemkových úprav, a to do termínu 30. 4. 2022. 

1.3. Úprava termínů pro dokončení dílčích částí návrhových prací 3.5.1. a 3.5.2. v návaznosti 

na zpracování geotechnického průzkumu, který bude podkladem pro návrh obnovy 

rybníka v PSZ. Termín dokončení dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných 

zařízení, včetně částí 3.5.i.a) – c), se posouvá z termínu 31. 12. 2021 na termín 

31. 10. 2022 a termín dokončení navazující dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z termínu 31. 7. 2022 na termín 

31. 5. 2023. 

1.4. V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují ceny 
a termíny následovně: 

K bodu 3.4.3. se nově vkládá dílčí část „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 
plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - 
vícepráce 3“ v počtu 7 MJ, za jednotkovou cenu 4 388 Kč bez DPH / MJ, s celkovou 
cenou 30 716 Kč bez DPH a s termínem dokončení 30. 4. 2022. 

V řádku Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.6.) se upravuje cena 1 402 639 Kč bez DPH 
na cenu 1 433 355 Kč bez DPH a termín dokončení 30. 6. 2021 na termín 30. 4. 2022. 

V bodě 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se upravuje počet měrných 
jednotek 418 MJ na 420 MJ a cena 167 200 Kč bez DPH na cenu 168 000 Kč bez DPH. 
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V bodech 

• 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 

• 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo 
trvalé porosty  

• 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  

• 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

se termín dokončení 31. 12. 2021 posouvá na termín 31. 10. 2022. 

V bodě 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 
odst. 1 zákona se upravuje počet měrných jednotek 418 MJ na 420 MJ, cena 167 200 Kč 
bez DPH na cenu 168 000 Kč bez DPH a termín dokončení 31. 7. 2022 se posouvá na 
termín 31. 5. 2023. 

V řádku návrhové práce celkem (3.5.1. - 3.5.3.) se upravuje cena 479 600 Kč bez DPH 
na cenu 481 200 Kč bez DPH. 

V bodě 3.6. Mapové dílo se upravuje počet měrných jednotek 418 MJ na 420 MJ a cena 
125 400 Kč bez DPH na cenu 126 000 Kč bez DPH. 

V Rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny následovně: 

1. Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.6.) bez DPH v Kč z částky 1 402 639 Kč 
na částku 1 433 355 Kč. 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH v Kč z částky 479 600 Kč na částku 
481 200 Kč. 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč z částky 125 400 Kč na částku 126 000 Kč. 
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč v částce 156 000 Kč 

se nemění. 
Celková cena díla bez DPH v Kč z částky 2 163 639 Kč na částku 2 196 555 Kč. 
DPH 21 % v Kč z částky 454 364 Kč na částku 461 277 Kč. 
Celková cena díla včetně DPH z částky 2 618 003 Kč na částku 2 657 832 Kč. 
 

 

 

Článek II.  

Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 - 6 
se nemění. 

2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 103-2017-508101 k provedení díla  
s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Skupice 
u Postoloprt”. 

2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 

2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),               
ve znění pozdějších předpisů. 
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2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 
dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

  

V Teplicích dne 14.12.2021 V Teplicích dne 13.12.2021 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Pojer 
ředitel Krajského pozemkového úřadu              
pro Ústecký kraj 

 

 

 

 

 

Tomáš Charvát – jednatel společnosti 

INGEOS spol. s r.o. 

 

 

 

Příloha:   

1. Položkový výkaz činností 

 



Položkový výkaz činností 

Příloha č. 1 k Dodatku č. 7 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy  s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Skupice u Postoloprt

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 0 2 000 0

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 500 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 349 1 000 349 000 30.06.2017

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty - vícepráce
ha 1 1 000 1 000 30.11.2017

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 45 1 200 54 000 30.06.2017

Vektorizace vlastnické mapy  ha 394 200 78 800 31.08.2017

Vektorizace vlastnické mapy  - vícepráce ha 1 200 200 30.11.2017

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 120 2 650 318 000 30.11.2017

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce

100 bm 37 2 650 98 050 30.09.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce 2

100 bm 13 4 253 55 289 30.06.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce 3

100 bm 7 4 388 30 716 30.04.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 26 2 650 68 900 30.11.2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 4 2 000 8 000 30.11.2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice - vícepráce
100 bm 37 2 000 74 000 30.09.2019

3.4.4. Rekonstrukce přídělů ha 302 200 60 400 31.01.2018

3.4.5. Rozbor současného stavu                      ha 395 300 118 500 31.01.2018

3.4.6.
Dokumentace před vyložením soupisu nároků vlastníků 

pozemků
ha 395 300 118 500 30.06.2018

1 433 355 30.06.2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 420 400 168 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 50 1 000 50 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 173 400 69 200

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 3 2 000 6 000

31.10.2022

30.06.20173.4.1.

3.4.2.

Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.6.) bez DPH v Kč

3.4.3.



3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 420 400 168 000 31.05.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

481 200

3.6. Mapové dílo ha 420 300 126 000 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

126 000

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 390 400 156 000

do 30.09. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
156 000

1 433 355

481 200

126 000

156 000

2 196 555

461 277

2 657 832

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj jednatel společnosti INGEOS spol. s r.o.

…………………………………………………………………….

Ing. Pavel Pojer Tomáš Charvát

 V Teplicích dne 13.12.2021

…………………………………………

   Návrhové práce celkem (3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Za objednatele:

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 14.12.2021          

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.6.) bez DPH v Kč


