DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 28. 5. 2021

  „Hospodářská budova na parcele 2012/4, k. ú. Hranice u Aše“


DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj
se sídlem: 		Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 			70891168
DIČ: 			CZ70891168
bankovní spojení: 	
Komerční banka	XXXXXXXXXXXXX
ČSOB			XXXXXXXXXXXXX
Česká spořitelna	XXXXXXXXXXXXX
PPF Banka		XXXXXXXXXXXXX
zastoupený:  		XXXXXXXXXXXXX, vedoucím odboru investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a


ODEHNAL – STAVO s.r.o.
se sídlem:			Podhradí 42, 352 01 Aš
IČO: 				25246208                   		
DIČ:				CZ25246208 
bankovní spojení:		
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: 			Otakarem Odehnalem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C  vložka 12575

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

se dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY
(dále jen „dodatek č. 2“)
dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů






A) Smluvní strany uzavřely dne 28. 5. 2021 smlouvu o dílo na realizaci stavby: Hospodářská budova na parcele 2012/4, k. ú. Hranice u Aše“ pod ev. č. objednatele KK02167/2021 (dále jen „smlouva“). Dne 23. 9. 2021 uzavřeli dodatek číslo 1. Ke smlouvě nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 2, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Jedná se o závěrečné vyúčtování stavby. Změnový list obsahuje celkovou bilanci neprováděných prací a zároveň nově požadovaných prací. Změnový list zejména obsahuje: odvodnění dešťové vody pomocí vsakovací jámy a ACO žlabu, odpočet zámkové dlažby z důvodu využití stávající dlažby, která byla doponována v areálu DPS Hranice, odpočet dřevěného obkladu, odpočet 2 ks plastových dveří.

B) Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 Smlouvy o dílo s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce a méně práce specifikované ve změnovém listě č. 1, ze kterého vyplývá:

	ZL č.
	Popis a důvod změny
	Rozšíření 
	Zúžení 
	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-)

	1.
	Závěrečné vyúčtování stavby
	218 135,58 Kč
	-233 371,53 Kč
	-15 235,95 Kč



C) Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy.  Nový článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 smlouvy se mění a nově zní takto:

V. Cena a způsob její úhrady

5.1	Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:
Cena bez DPH 		1 532 297,70	Kč

DPH 			321 782,52	Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------
Cena včetně DPH 	1 854 080,22	Kč

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

D) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

E) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

F) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (hm6mhf). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 2 v jím požadovaném rozsahu.

G) Nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy: 	
Příloha č. 1 : 	Změnový list č. 1


V Aši dne ……………..					V Karlových Varech dne ………..



       ____________________________			____________________________________
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Příkazce operace:			Správce rozpočtu:

			


Osoba odpovědná za věcnou správnost dokumentu potvrzuje, že byl vyhotoven v souladu se zněním, které bylo schváleno výše uvedeným usnesením, a po obsahové stránce nedošlo po jeho schválení ke změnám. Doložka byla vyhotovena a za věcnou správnost zodpovídá:
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