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HARMONOGRAM PRACÍ VZ "MODERNIZACE SYSTÉMU CCTV"	Prosinec 2021
	MÍSTNOST	| 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	Zřízení staveniště Na Příkopech 663
	663
	663
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Exteriérové práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Práce uvnitř budovy
Na Příkopech 663
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	663
	663
	663
	
	
	663
	663
	663
	663
	
	
	
	663
	663
	
	
	

	Jednací síň 150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	150
	150
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Jednací síň 151
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	151
	151
	151
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Jednací síň 153
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	153
	153
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	Jednací síň 156
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	Jednací síň 158
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	158
	158
	158
	
	

	Jednací síň 161
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	161
	161
	161
	
	

	Jednací síň 163
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	163
	163
	163
	
	

	Jednací síň 165
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	165
	165
	165
	
	



	HARMONOGRAM PRACÍ VZ "MODERNIZACE SYSTÉMU CCTV“	 Leden 2022
	MÍSTNOST	| 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	Jednací síň 167
	
	
	
	
	
	
	167
	167
	167
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Jednací síň 250
	
	
	
	
	
	
	250
	250
	250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zřízení staveniště Partyzánská 427
	
	
	
	
	
	427
	427
	
	
	427
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Práce uvnitř budovy Partyzánská 427
	
	
	
	
	
	427
	427
	
	
	427
	427
	427
	427
	427
	
	
	427
	427
	427
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Jednací síň 104
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	104
	104
	104
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Jednací síň 109
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	109
	109
	109
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Jednací síň 110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	110
	110
	110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Jednací síň 111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	111
	111
	111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Jednací síň 115
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	115
	115
	115
	
	
	
	
	
	
	
	

	Jednací síň 117
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	117
	117
	117
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dokončovací práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Předání a převzetí staveniště
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  
