
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2021/26
na provedení stavebních prací (dále jen „dodatek“)

Objednatel: Město Bílina
sídlo: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
zastoupené: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
telefon:
email: ePodatelna@bilina.cz
zastoupení ve věcech technických: Ing. Kateřina Adamenko, vedoucí odboru nemovitostí a investic
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s.r.o.
sídlo: Obrnice 10, Obrnice 435 21
IČ: 25014111
DIČ: CZ25014111
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11573
Zastoupené ve věcech smluvních: Roman Kotlan, jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Petr Augusta, jednatel, stavbyvedoucí
telefon:
email:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále je „zhotovitel“)

uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2021/26 na provedení stavebních prací (dále jen
„smlouva“).

I. Účel a předmět dodatku

V souladu s ustanovením čl. XVII odst. 17.2. smlouvy, uzavřené dne 13.09.2021 se smluvní strany
dohodly na následující změně smlouvy, kdy původní text čl. 5.1. se v důsledku potřeby provedení
víceprací specifikovaných ve změnovém listu č. 1 ze dne 16.11.2021, který tvoří nedílnou přílohu
tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:
5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí
nabídky zhotovitele, jež tvořil přílohu č. 1 smlouvy a změnový list č. 1 ze dne 16.11.2021 (dále souhrnně
jen jako „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást
této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 3 736 360,36 Kč (dále jen „cena díla“)

(slovy: třimilionysedmsettřicetšesttisíctřistašedesát korun českých třicetšest haléřů)

21% DPH 784 635,68 Kč

(slovy: sedmsetosmdesátčtyřitisícšestsettřicetpět korun českých šedesátosm haléřů)

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí 4 520 996,04 Kč

(slovy: čtyřimilionypětsetdvacettisícdevětsetdevadesátšest korun českých čtyři haléře)
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Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny
uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné. Zhotovitel při
zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval zadávací dokumentaci a ostatní podklady pro
provádění díla a na základě této kontroly prohlašuje, že dokumentace nevykazuje vad, které by bránily
provedení díla, a že předmět této smlouvy o dílo lze podle této zadávací dokumentace řádně
zrealizovat. Dále prohlašuje, že zadávací dokumentace je kompletní pro zhotovení díla, a že v této
projektové dokumentaci nezjistil žádné chyby, nesrovnalosti nebo rozpory s obecně závaznými
předpisy či technickými normami.

II.Závěrečná ustanovení

II.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
II.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
II.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 1

vyhotovení.
II.4. Tento dodatek byl schválen radou města dne 30.11.2021 č. usnesení 1344.
II.5. Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem bez výhrad a že tento
byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani za
jinak jednostranně nevýhodných podmínek a zároveň prohlašují, že jim nejsou známy žádné
skutečnosti, které by bránily řádnému uzavření dodatku.

Příloha:

· Položkový rozpočet a změnový list č. 1

V Bílině dne 07.12.2021 V Obrnicích dne 10.12.2021

Město Bílina Stavební a obchodní společnost
Most, spol. s.r.o.

____________________________ __________________________
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová Roman Kotlan
starostka města jednatel



Stavba: 21 002

Objekt: 1

Rozpočet: 3

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 250 14 111
DIČ: CZ25014111

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

0,00
3 691 200,00

0,00

3691200,00

Za zhotovitele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Rozšíření parkoviště pro OA v areálu HNsP,
Bílina
Rozšíření parkoviště pro OA

Rozšíření parkoviště pro OA aktualizace PD (CÚ 2021/II)

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
435 21 Obrnice 10

Celkem

3 687 351,96

0,00

3 848,04

0,00

0,00

3 691 200,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 765 703,53 21

2 HSV 285 849,63 8

5 HSV ########## 56

91 HSV 94 274,62 3

99 HSV 449 643,81 12

M46 MON 3 848,04 0

D96 PSU 31 145,66 1

Cena celkem ########## 100

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Komunikace

Doplňující práce na
komunikaci

Staveništní přesun hmot

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných
hmot
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S: 21 002

O: 1

R: 3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava
/ platnost

Díl:1 Zemní práce 765 703,53
1 113106231R00Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár

 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva
m2 22,00000 64,13 1 410,86 822-1 RTS 21/ II

2 113107530R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše
jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm

m2 44,00000 352,73 15 520,12 822-1 RTS 21/ II

22*2 44,00000

3 113202111R00Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 18,00000 64,13 1 154,34 822-1 RTS 21/ II

4 121101102R00Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m m3 110,00000 42,76 4 703,60 800-1 RTS 21/ II

(1000+20*5)*0,1 110,00000

5 122301102R00Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 m3 769,74200 171,02 131 641,28 800-1 RTS 21/ II

986*0,622+20,15*5*1,4+22*0,7 769,74200

6 122301109R00Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za
lepivost horniny

m3 769,74200 37,41 28 796,05 800-1 RTS 21/ II

7 162601102R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4
000  do 5 000 m

m3 100,00000 160,33 16 033,00 800-1 RTS 21/ II

8 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá
přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 100,00000 21,38 2 138,00 800-1 RTS 21/ II

9 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 769,74000 320,66 246 824,83 800-1 RTS 21/ II

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položkový soupis prací a dodávek
Rozšíření parkoviště pro OA v areálu HNsP, Bílina

Rozšíření parkoviště pro OA

Rozšíření parkoviště pro OA aktualizace PD (CÚ 2021/II)

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se
složením

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
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10 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9
000  do 10 000 m

m3 769,74000 192,40 148 097,98 RTS 21/ II

11 162701109R00Příplatek k vodorovnému přemístění z horniny 1 až 4 m3 7 697,40000 10,69 82 285,21 RTS 21/ II
769,74*10 7

697,40000
12 180402111R00Založení parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 230,00000 37,41 8 604,30 RTS 21/ II

13 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 230,00000 21,38 4 917,40 RTS 21/ II

14 181301102R00Rozprostření ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy
přes 100 do 150 mm

m2 100,00000 42,76 4 276,00 RTS 21/ II

10/0,1 100,00000

15 184201119 Výsadba stromu při výšce kmene do 2,5 m, v rovině (vč. vykopání pův.
dřevin a jejich přesunu)

kus 11,00000 5 344,38 58 788,18 Vlastní

16 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 6,90000 160,33 1 106,28 SPCM RTS 21/ II
230*0,03 6,90000

17 05217230R tyč jehličnatá; 100 až 120 mm; jakost 4; tř. 3 kus 11,00000 855,10 9 406,10 SPCM RTS 21/ II

Díl:2 Základy a zvláštní zakládání 285 849,63
18 211531111R00Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 32 - 63

mm
m3 130,97500 930,30 121 846,04 800-2 RTS 21/ II

20,15*5*1,3 130,97500

19 289970111R00Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 -
dodávka a práce

m2 2 016,00000 42,76 86 204,16 800-2 RTS 21/ II

986+44 1
030,00000986 986,00000

20 211971110R00Opláštění žeber z geotextilie m2 367,27600 21,38 7 852,36 RTS 21/ II
(20,15*5*2+20,15*1,3*2+5*1,3*2+32,61*0,65*2+31,95*0,65*2+6,33*0,65*
4)

367,27600

21 215901101R00Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných
do 92% PS a nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8

m2 1 130,75000 16,03 18 125,92 RTS 21/ II

986+100,75+44 1
130,75000

22 69366055R geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná
hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 3,90 mm

m2 440,73120 117,58 51 821,15 SPCM RTS 21/ II

(20,15*5*2+20,15*1,3*2+5*1,3*2+32,61*0,65*2+31,95*0,65*2+6,33*0,65*
4)*1,2

440,73120

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene
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Díl:5 Komunikace 2 060 734,71
23 564751111R00Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění

150 mm
m2 1 030,00000 149,64 154 129,20 822-1 RTS 21/ II

986+44 1
030,00000

24 564761111R00Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění
200 mm

m2 1 030,00000 192,40 198 172,00 822-1 RTS 21/ II

986 986,00000
44 44,00000

25 564861111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm,
tloušťka po zhutnění 200 mm

m2 1 030,00000 160,33 165 139,90 822-1 RTS 21/ II

986+44 1
030,00000

26 596215041R00Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50
mm, vč. řezání dlažby

m2 44,00000 427,55 18 812,20 822-1 RTS 21/ II

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým
hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním
hmot pro lože a výplň spár.

27 596215028R00Příplatek za více barev dlažby tloušťky do 60 mm m2 986,00000 53,44 52 691,84 822-1 RTS 21/ II

28 596215941 Kladení drenážní dlažby tl. do 5 cm do drtě tl. 5 cm frakce 4-8 mm, vč.
pokládky plastových dílců a hutnění povrchu

m2 986,00000 395,48 389 943,28 Vlastní

s provedením lože z kameniva drceného, vč. dodání hmot pro lože

29 5924525990 Drenážní dlažba ECORASTER BLOXX, černá ks 9 317,70000 78,61 732 464,40 Vlastní
986*9*1,05 9

317,70000
30 5924525991 Drenážní dlažba ECORASTER - betonová výplň 14,2 x 14,2 x 4,5,

přírodní
m2 1 036,20000 312,71 324 030,10 Vlastní

986*1,1 1
084,60000-48,4 -48,40000

31 5924525992 Drenážní dlažba ECORASTER - betonová výplň 14,2 x 14,2 x 4,5,
červená

m2 48,42669 353,55 17 121,37 Vlastní
0,142*5*(10+9*2+7)*1,1 27,33500
0,142*(31,65+23,73+3+25,55*3)*1,1 21,09169

32 592452655R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl.
80,0 mm

m2 48,40000 170,05 8 230,42 SPCM RTS 21/ II

44*1,1 48,40000

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 94 274,62

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

s provedením lože z kameniva drceného
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33 915721111RT1Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů,
šipek, nápisů, přechodů apod.  - V10f

m2 4,00000 534,44 2 137,76 822-1 RTS 21/ II

34 915791112R00Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky,
nápisy, přechody

m2 4,00000 53,26 213,04 822-1 RTS 21/ II

35 917862111RT7Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně
dodávky obrubníku
 stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého,
do lože z betonu prostého C 12/15

m 140,00000 374,11 52 375,40 822-1 RTS 21/ II

36 914001111R00Osazení sloupků, montáž svislých dopravních značek vč. výkopu,
zabetonování a osazení sloupku do betonového základu

kus 4,00000 855,10 3 420,40 RTS 21/ II

37 919735199 DIO - dopravně inženýrské opatření, (dočasné značení) kpl 1,00000 10 688,75 10 688,75 Vlastní

38 919735299 Vytyčení inženýrských sítí kpl 1,00000 5 344,37 5 344,37 Vlastní

39 919735399 Geotechnická zkouška kompl 2,00000 2 137,75 4 275,50 Vlastní

40 988994119 Uložení kabelu do PVC kabel chráničky, výkop, zásyp m 20,00000 534,44 10 688,80 Vlastní

41 40445050.A značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP12 + dodatková
ZTP vč. sloupku a spoj. materiálu; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít
z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.fol...

kus 4,00000 1 282,65 5 130,60 SPCM RTS 21/ II

Díl:99 Staveništní přesun hmot 449 643,81
42 998223011R00Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky

objektu
t 3 004,83718 149,64 449 643,81 822-1 RTS 21/ II

Díl:M46 Zemní práce při montážích 3 848,04
43 460030081R00Řezání spáry v asfaltu nebo betonu m 18,00000 213,78 3 848,04 RTS 21/ II

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 31 145,66
44 979990107R00Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01

02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů
t 38,85000 427,55 16 610,32 801-3 RTS 21/ II

45 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 38,85000 53,44 2 076,14 RTS 21/ II

46 979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 582,75000 21,38 12 459,20 RTS 21/ II

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

Včetně spojovacího materiálu.

vodorovně do 200 m

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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