
Ke Smlouvě o dílo na provedení menších stavebních prací ze dne 17.12.2020

Číslo smlouvy Objednatele: 10PU-002480 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007.31995 

Název související veřejné zakázky:
Práce zajišťující provedení stanovené místní úpravy provozu na silnicích I. tříd v

Královéhradeckém kraji
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále

jako „Dodatek“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:

e-mail:
tel:

e-mail:
tel:

e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
...................................................................
.........
...................................................................
.........
...............
...................... 
.................................. 
............................. 
..............
....................... 
.................................... 
............................. 
........................
............................ 
........................................ 
............................. 
...............
......................... 
..................................... 
.............................
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a

Dopravní značení Náchod s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel“)

Vysokov 181, 549 12 Vysokov
27467040
CZ27467040
KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20591
společnost s ručením omezeným
...................... ...............................
..................................................................
....................
....................................
.............................
....................
....................................
.............................

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění z důvodu nevyčerpání finančních 
prostředků, a na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10PU-002480 na realizaci 
zakázky „Práce zajišťující provedení stanovené místní úpravy provozu na silnicích I. tříd v 
Královéhradeckém kraji“, kterým se výše uvedená smlouva mění v článku:

III. Doba plnění

původní změní dle Smlouvy o dílo

2. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 31.12.2021. 

se mění na

2. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 30.4.2022.

II.

Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o dílo č. 10PU-002480 ze dne 17.12.2020, 
nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.
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Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě, který vstupuje v platnost 
podpisem obou stran.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

-----7----
Datum: 2021.12.13 13:39:37 
+ 01 '00 '
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