
Číslo smlouvy objednatele: 121-2015-571101/10   Číslo smlouvy zhotovitele: 359448-2015 

 

 

Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo 

na zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Staříč 

 

SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel:       

ČR – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 

Se sídlem:      Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 

Zastoupený: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro MSK 

V technických záležitostech oprávněn jednat   

Styčná adresa:      4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek 

Bankovní spojení:      

Číslo účtu:       

IČ:       01312774 

 

a 

 

2. Zhotovitel: 

GEOREAL spol. s r.o. 

Zastoupený:  Martinem Vondráčkem - jednatelem 

Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Martin Vondráček – jednatel 

       Ing. Karel Vondráček - jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    

Bankovní spojení:      

Číslo účtu:       

IČ:       40527514 

DIČ:       CZ40527514 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442. 

 

 

 

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roků tento dodatek ke smlouvě o dílo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. I  



Předmět a důvod dodatku 

Předmětem dodatku je: 

 

1. Úprava termínů plnění dílčího fakturačního celku 

- u fakturačního celku 3.3.1 Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI se stanovuje termín do 

3 měsíců nabytí PM 1.R / nejpozději do 30. 9. 2022; 

2. Úprava termínů plnění navazujícího dílčího fakturačního celku 

- u fakturačního celku 3.3.2 Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic 

pozemků se stanovuje termín do 12 měsíců od zápisu do KN / nejpozději do 30. 9. 2023. 

 

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je rozsáhlé projednávání námitek podaných k vystavenému návrhu 

nového uspořádání. 

 

 

Čl. II 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ne 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 

a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

2. Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany 

se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv objednatel. 

3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn. 

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

V Ostravě dne: 30.11.2021     V Plzni dne: 26.11.2021 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

 

 

 

…………………………………………….    …………………………………………….  

Mgr. Dana Lišková      Martin Vondráček 

ředitelka Krajského pozemkového    jednatel, statutární orgán zhotovitele 
úřadu pro Moravskoslezský kraj

 



Příloha dodatku č. 10 SoD - KoPÚ v k. ú. Staříč

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 55 600,00 Kč 33 000,00 Kč 9.3.2016

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 2 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9.3.2016

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 

KoPU včetně liniových staveb
ha 1 610 800,00 Kč 1 288 000,00 Kč 9.3.2016

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 

KoPU včetně liniových staveb - doplnění
ha 25 1 500,00 Kč 37 500,00 Kč 28.2.2020

3.1.3. Rozbor současného stavu                      ha 1 610 120,00 Kč 193 200,00 Kč 9.5.2016

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic 

pozemků na hranicích obvodu KoPU, 

geometrické plány na upřesněný obvod 

KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 

357/2013 Sb.

 100 bm 383 1 200,00 Kč 459 600,00 Kč 9.8.2016

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic 

pozemků na hranicích obvodu KoPU, 

geometrické plány na upřesněný obvod 

KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 

357/2013 Sb. - doplnění

100 bm 30 2 800,00 Kč 84 000,00 Kč 28.2.2020

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic 

pozemků na hranicích obvodu KoPU, 

geometrické plány na upřesněný obvod 

KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 

357/2013 Sb. - doplnění "2"

100 bm 1 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 31.3.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 

zákona, včetně potřebných geometrických 

plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými 

pozemky dle §2 zákona

100 bm 117 1 250,00 Kč 146 250,00 Kč 9.9.2016

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 

zákona, včetně potřebných geometrických 

plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými 

pozemky dle §2 zákona - doplnění

100 bm 38 2 800,00 Kč 106 400,00 Kč 28.2.2020

3.1.6.

Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí, 

včetně nároků vlastníků pro upřesnění 

grafického přídělu

ha 26 1 100,00 Kč 28 600,00 Kč 9.9.2016

3.1.7.

Upřesnění grafického přídělu pro vydání 

rozhodnutí o určení hranic přídělových 

pozemků

ha 26 1 500,00 Kč 39 000,00 Kč 9.11.2016

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků
ha 1 599 220,00 Kč 351 780,00 Kč 15.9.2017

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků - doplnění
ha 25 600,00 Kč 15 000,00 Kč 31.3.2020

3.1.9
Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální 

hranice
100 bm 20 2 700,00 Kč 54 000,00 Kč 31.3.2020

2 864 330,00 Kč

3.2. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení ha 1599 380,00 Kč 607 620,00 Kč 31. 1. 2019

3.2.1.

3.1.1.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.8.)                      bez 

DPH v Kč

3.1.2.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.8.



Vypracování plánu společných zařízení - 

doplnění
ha 25 600,00 Kč 15 000,00 Kč 31. 3. 2021

3.2.1.1. Inženýrsko - geologický průzkum            ks 15 11 000,00 Kč 165 000,00 Kč 31. 1. 2019

3.2.1.2.

Výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty                                                 

ha 200 400,00 Kč 80 000,00 Kč 31. 1. 2019

3.2.1.3.

Potřebné podélné a příčné profily liniových 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami                                       

100 bm 110 300,00 Kč 33 000,00 Kč 31. 1. 2019

3.2.1.4.

Potřebné podélné a příčné profily 

vodohospodářských PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami                  

ha 0 600,00 Kč 0,00 Kč 31. 1. 2019

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 1624 800,00 Kč 1 299 200,00 Kč 31. 3. 2021

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového 

uspořádání pozemků
ks 4 3 000,00 Kč 12 000,00 Kč

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

2 211 820,00 Kč

3.3. Mapové dílo

3.3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 1624 330,00 Kč 535 920,00 Kč

do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R / 

nejpozději do     

30. 9. 2022

3.3.2.
Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ 

včetně stabilizace hranic pozemků
100 bm 400 340,00 Kč 136 000,00 Kč

do 12 měsíců od 

zápisu do KN 

(nejpozději do 

30. 9. 2023)

671 920,00 Kč

2 846 330 Kč

2 211 820 Kč

671 920 Kč

5 730 070 Kč

1 203 314,70 Kč

6 933 384,70 Kč

 V Plzni dne: 26.11.2021

Za zhotovitele:

3.2.1.

…………………………………………

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového 

úřadu pro Moravskoslezský kraj

Za objednatele:

…………………………………………………………………….

Martin Vondráček, jednatel, statutární 

orgán zhotovitele

V Ostravě dne: 30.11.2021

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.8.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem 

(3.3.1.-3.3.2.) bez DPH v Kč

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.)                            

bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.1. - 3.3.2.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč


