Oprava venkovní tribuny v areálu Stadionu Míru

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
uzavřené dne 27. 9. 2021 mezi objednatelem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o., se sídlem: Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor, IČ: 25171127, zastoupenou jednatelem společnosti, Mgr. Janem Bendou, MBA
a
zhotovitelem: „Sdružení Metrostav a.s. a PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. – Oprava tribuny Stadion Míru“, sídlo společnosti: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, Libeň, kde je „správcem“ nebo „společníkem“: Metrostav a.s., se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, Libeň, s koresp. adresou: Husova 17, 370 05 České Budějovice, IČ: 00014915, zastoupenou oblastním ředitelem pro Jihočeský kraj, na základě plné moci, panem Ing. Xxxxxxx  a kde je „společníkem“: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., se sídlem: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor, IČ: 44797958
ve věci realizace díla „Oprava venkovní tribuny v areálu Stadionu Míru“.
I. 
Smluvní strany – se nemění.

II.
Předmět plnění – se nemění.
III.

Změny díla – se nemění. 

IV. 
Doba plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran z důvodu pandemie Covid-19, kdy z důvodu opakovaného výskytu tohoto onemocnění u zaměstnanců poddodavatelů a tedy nutných karanténních opatření týkajících se především výrobce prefabrikované konstrukce tribuny, obchodní firmy PREFA Roudná s.r.o., dochází z těchto důvodů ke zpoždění v dodávkách a smluvně zajištěných zakázek. V důsledku posunutí výroby zároveň dochází i k posunutí montáže do zimního období, kdy není možné s ohledem na nevhodné klimatické podmínky, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací, tyto výrobky instalovat. 

Dalším důvodem prodloužení doby plnění je skutečnost, že s účinností od 26. 11. 2021 opětovně dochází na základě usnesení Vlády ČR k vyhlášení nouzového stavu, jež bude platit minimálně po dobu 30 dnů.


V průběhu realizace díla současně došlo k bezprecedentnímu vývoji na stavebním trhu, kdy nedostupnost či omezená dostupnost materiálů a jiných vstupních komodit nezbytných k provádění díla má taktéž negativní dopad na postup výstavby. Tuto skutečnost obě smluvní strany považují za výjimečnou a nepředvídatelnou okolnost, která podstatně ztěžuje a komplikuje provádění a dokončení díla způsobem dohodnutým ve smlouvě o dílo a která zároveň v souladu s čl. IV.3 smlouvy o dílo zakládá právo zhotovitele na prodloužení doby realizace díla.
Původní znění čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech: 

· protokolární převzetí a předání staveniště: do 5ti pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo 

· zahájení stavebních prací: do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a předání staveniště

· dokončení a předání díla bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště: do 31. 12. 2021
čl. IV.2 až IV.4 se nemění.


Nové znění čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech: 

· protokolární převzetí a předání staveniště: do 5ti pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo 

· zahájení stavebních prací: do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a předání staveniště

· dokončení a předání díla bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště: do 16. 4. 2022
čl. IV.2 až IV.4 se nemění.


V.
Cena díla – se nemění.
VI.
Fakturace a plnění – se nemění.
VII.
Provádění díla – se nemění.
VIII.
Dodání díla a přejímka – se nemění.
IX. 
Záruka na dílo – se nemění.
X.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.
XI.
Odstoupení od smlouvy – se nemění.
XII.
Závěrečná ustanovení – se nemění.
Závěrečná ustanovení k dodatku č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tento dodatek, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.
Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 27. 9. 2021 se tímto Dodatkem č. 1 nemění.
Příloha č. 1 – upravený harmonogram postupu provádění díla
	V Táboře dne 14. 12. 2021
	
	V Českých Budějovicích dne 14. 12. 2021

	Za objednatele:
	
	Za zhotovitele:

	
	
	

	Mgr. Jan Benda, MBA
jednatel společnosti
	
	Ing. xxxxxxx
„Sdružení Metrostav a.s. a PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. – Oprava tribuny Stadion Míru“
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