
 

Změnový list   

  

Název a evidenční číslo Stavby:  
Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží,  
číslo projektu 542 553 0007  
ISPROFOND:  500 554 0002  

Číslo SO/PS / číslo 
Změny SO/PS: 

Pořadové číslo ZBV: 

  

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):    

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí technologických zařízení 
IO 02  05. 

  
Strany smlouvy o dílo S/ŘVC/138/R/SoD/2019 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.12. 2020 (dále 
jen Smlouva):    

  Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1   
  Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice   
    Přílohy Změnového listu: 

 
     Paré č. Příjemce   

    

1) Rozpis ocenění změn položek 
2) Rekapitulace Změnových listů 
3) DSPS Kotevní mikropiloty,  
4) Statické posouzení MP 
5) Protokoly realizovaných mikropilot     

1 
Správce stavby (v 
elektronické verzi 
Intranet ŘVC ČR) 

  

    
  

   
2 Zhotovitel   

    
   

   
3 Supervize   

    
    

   
  
      

  Iniciátor změny: Zhotovitel   
  Popis Změny:   

  

   

  
  
Změna množství v položky č.7 /Trubkové mikropiloty prům 105 mm vč. injektáže/ 
rozpočtu a související zemních prací. 
    

         Údaje v Kč bez DPH:            

         

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných 
Změn kladných 

Cena 
navrhovaných 

Změn záporných a 
Změn kladných 

celkem   

         

419 383,77  1 316 511,68 897 127,91  

  

        

Časový vliv na termín 
dokončení / uvedení do 

provozu 
0 dnů 0 dnů 

 
                                            

 
Charakter změny 
(nehodící škrtněte) 

A B C D E 
 

 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od 
původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 

 

 

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  
(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných 
zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 

 

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při 
odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny 
realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. 

 

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:  
(1)  by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním 

řízení;  
(2)  nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;  
(3)  nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a 

předmětem změny je:  



 

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech 
předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební 
práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                     

 
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele 
původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  

 a)  není možná z ekonomických nebo technických důvodů 

 b)  by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů 

 

c)  hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty 
závazku  

 D.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:  

 
a)  potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat 

 b)  nemění celkovou povahu zakázky 

 
c)  hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % 

původní hodnoty závazku 

 

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek 
soupisu stavebních prací za předpokladu, že:  

 
a)  nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve 

vztahu k nahrazovaným položkám -   

 
b)  cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 

nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -   

 
c)  materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k 

nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší  

 

d)  zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky 
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních 
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným 
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                          

  
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 

  
Projektant (autorský dozor) 

Jméno:  
 

 
  Datum    Podpis   

  

 

Vyjádření: 

Po odhalení stávající konstrukce nábřežní zdi byla zjištěna její nevhodná statika, která si 

vyžádala úpravu původního řešení v rámci DPS. Jedná se o stav, který nebylo možné zjistit 

před odstraněním stávajících daleb, resp. jejich vzpěr, a odkopáním konstrukce stávající zdi. 

V rámci nového návrhu byl zvýšen původní počet mikropilot prům. do 105 mm ze 4 ks v délce 

48 m na 8 kusů celkové délky 96 m vč. realizace nezbytných doprovodných prací.   

  

Garant smlouvy objednatele Jméno:  
  

Datum 
  

  Podpis 
  

  

  

Supervize Jméno:  Datum   Podpis 
  

  

  
Správce stavby Jméno:  Datum   Podpis 

  

  

 

Vyjádření: 

Navrženým opatřením je vyřešen nevyhovující aktuální stav původní hlavy  nábřežní zdi a 
současně nevyhovující statika těchto konstrukčních prvků, které jsou zásadní pro fixaci 
kompletních objektů přístaviště do pravého břehu VT Labe.  

 

 
 



 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že 
Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek 
Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

 
Rekapitulace změny ceny akce: 
(uvedené částky jsou bez DPH) 
Smlouva:  S/ŘVC/138/R/SoD/2019 Ze dne: 31. 12. 2020 

Cena dle Smlouvy: 
(bez DPH)  22 028 253,00 Kč  

Aktuální cena vč. této ZBV č. 05 
(Smlouva + ∑ ZBV) 25 611 545,84 Kč 

Změna ceny celkem: 
(A+B+C+D+E) Kč: 

 
3 583 292,84 

 
%: 16,27 

Změna celkem 
dle odstavců:        

Odstavec: A B C D E 
Kč: 

 
 

2 686 164,93 

 
 897 127,91  

%:  12,19%  4,07  

Limity změny ceny: 
A: Nemění cenu dodávky       B: max. 15%       C: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny)      D: max 50%                                     
Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn. 

ZBV č. 01  
2 322896,48 

 
   

ZBV č. 02  
261 468,00 

 
   

ZBV č. 03  
59 800,00 

 
   

ZBV č. 04  42 000,45    

ZBV č. 05  897 127,91    

      

      

      

      

      

 
  

Objednatel  jméno   datum   Podpis 

  

  

 vedoucí oddělení garanta 
smlouvy: 

jméno   datum   Podpis 
 

 
příkazce operace: jméno   datum   Podpis 

 

 
vedoucí oddělení vnitřní 
správy, správce rozpočtu: 

jméno   datum   Podpis 

 

 
Statutární orgán – ředitel Jméno  Ing. Lubomír Fojtů  datum   Podpis 

 

  
Zhotovitel jméno  datum   Podpis 

  

  

           
Číslo paré:   

 



Stavba:

Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží, číslo projektu 500 554 0002 

Objekt:

Soupis:
IO 02 -Dalby

Příloha Změnového Listu č.5
ZBV č. 05

Nabídkový rozpočet

Položka Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem (CZK)

D 1 Zemní práce
1 K 1.1 Výkop v tř. 2 v prostoru vybourání prostupu pro vzpěry M3 11,620

VV A1 6.86+4.76 "Z výkresu Z výkresu D.1.2.2.3.. - základová zeď - vybourání prostupu pro vzpěry 11,620

2 K 1.2

 Odklizení přebytku zeminy z výkopu a vrtů, vč. potřebného svislého přemístění

  - svislé přemístění

  - odklizení na skládku

  - poplatek za uložení na překladišti

 - poplatek za uložení na řízenou skládku

M3 12,448

VV A2 11.62-4.76 "Z výkresu D.1.2.2.3 - odkopávky A2 prokopávky zdiva u vzpěr 6,860

VV B2 (6.10*pi*1.08*1.08/4) "Z výkresu D.1.2.2.3. - výkopek z vrtu 5,588

VV C2 "Celkem: "A2+B2 12,448

3 K 1.3 Zásyp se zhutněním v prostoru vzpěr M3 4,760

VV A3 3*(0.80+2*0.75)*0.80*0.50 "Z výkresu D.1.2.2.3. - zpětný zásyp 2,760

VV B3 2*(1.00+2*0.75)*0.80*0.50 "Z výkresu D.1.2.2.3. - zpětný zásyp 2,000

VV C3 "Celkem: "A3+B3 4,760

D 2 Zakládání

7 K 2.1

 Trubkové mikropiloty prům. do 105 mm

  - vrty pro mikropiloty

  - dodávka a zřízení trubkové mikropiloty

 - dodávka a montáž hlavy mikropiloty

M 48,000

VV A7 4*12.0 "Z výkresu D.1.2.2.3. - mikropiloty 48,000

Aktualizovaný rozpočet

Položka Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem (CZK)

D 1 Zemní práce
1 K 1.1 Výkop v tř. 2 v prostoru vybourání prostupu pro vzpěry M3 33,260

VV A1 15,32+4,25+1,13+2,70+0,76+1,87+2,81+4,22  - základová zeď - vybourání prostupu pro vzpěry 33,260

2 K 1.2

 Odklizení přebytku zeminy z výkopu a vrtů, vč. potřebného svislého přemístění

  - svislé přemístění

  - odklizení na skládku

  - poplatek za uložení na překladišti

 - poplatek za uložení na řízenou skládku

M3 37,868

VV A2 33,26-6,298  - odkopávky A2 prokopávky zdiva u vzpěr 26,692

VV B2 (6.10*pi*1.08*1.08/4)*2  - výkopek z vrtu 11,176

VV C2 "Celkem: "A2+B2 37,868

3 K 1.3 Zásyp se zhutněním v prostoru vzpěr M3 6,298

VV A3 (2,48+3,08+3,91)*1,33*0.50 "Z výkresu D.1.2.2.3. - zpětný zásyp 6,298

D 2 Zakládání

7 K 2.1

 Trubkové mikropiloty prům. do 105 mm

  - vrty pro mikropiloty

  - dodávka a zřízení trubkové mikropiloty

 - dodávka a montáž hlavy mikropiloty

M 96,000

VV A7 8*12.0 "Z výkresu D.1.2.2.3. - mikropiloty 96,000

2 K 2.2 Trysková injektáž sloupy D do 1000 mm vč. dodání injektážní směsi M 96,000

VV A2 8*12.0  - mikropiloty 96,000

Rekapitulace dle ZBV 05

Hlava III - Stavební objekty, inženýrské objekty



01.11.2021

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 2

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 

% (reálná)

100,00

116,27

Celkem: 16,27 Limit %

|%| změny

(abs hodnota) Kč % Kč % Kč % Kč % Kč % Kč Kč %

01 Děčín 10,55 2 322 896,48 0,00 0,00 2 322 896,48 10,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 351 149,48 2 322 896,48 10,55

02 Děčín 1,19 261 468,00 0,00 0,00 261 468,00 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 612 617,48 261 468,00 1,19

03 Děčín 0,27 59 800,00 0,00 0,00 59 800,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 672 417,48 59 800,00 0,27

04 Děčín 0,19 42 000,45 0,00 0,00 42 000,45 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 714 417,93 42 000,45 0,19

05 Děčín 4,07 897 127,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 897 127,91 4,07 0,00 0,00 25 611 545,84 897 127,91 4,07

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Průběžná změna 

smluvní ceny

Průběžný rozdíl 

ceny

Průběžná 

změna v %

ZBV č.: Přístaviště Děčín
Celkem                        

A+B+C+D+E

Kč bez DPH, rozdíl v % k původní smluvní ceně

A B C ED

Stav ke dni:Rekapitulace Změnových listů

0,00

4,07

0,00

|%| (absolutní)

100,00

116,27

16,27752 491,50

0,00

564 094,64

Kč celkem

26 654 186,13

30 989 970,47

4 335 784,34

Kč bez DPH DPH 21%

4 625 933,13

5 378 424,63

3 583 292,84

25 611 545,84

12,192 686 164,93

0,00

897 127,91

0,00

188 396,86

0,00

0,00

3 250 259,57

Akce:

Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží, číslo projektu 500 554 0002

v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o

oběhu smluv a o zadávání veřejných

zakázek Ředitelství vodních cest ČR v

souladu s § 222 - Změna závazku ze

smlouvy na veřejnou zakázku Zákona

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných

zakázek

Změna ceny

Rekapitulace ceny:

0,000,00

0,00

4,07

0,00

1 085 524,77

0,00

12,19

A

22 028 253,00

B

C

D

E

Objednatel:

Zhotovitel:

Správce stavby:

Smlouva:

Aktuální cena:

0,000,00 0

15

nestanoven

30                          

(50 pro pouze 

kladné změny)

0,00



Souprava č.:

Por.č. Název změny Datum Provedl Podpis

Souřadnicový systém JTSKVýškový systém Bpv

ZAKLÁDÁNI STAVEB, a.s.
KJEZU 1937/1, 143 00 PRAHA 4ZAKLÁDÁNI STAVEB, a.s.
tel.:
fax:
e-mail:n

VYPRACOVAL*

Ředitelství vodních cest České republiky POČET A4:INVESTOR: 9
OBJEDNATEL Aquotis O.S. , Botonickó 834/56, 602 00, Brno 09/2021DATUM:

ZMĚNA:AKCE: PYíSTAVIAT D IN - SMETANOVO NáBYE~í STUPEŇ: DSPS
ČÍSLO ZAKÁZKY: 84

NÁZEV: ARCHIVNÍ ČÍSLO: 2021/032IO 02 DALBY
MĚŘÍTKO: PŘÍLOHA:

KOTEVNÍ MIKROPILOTY 1
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Kotevní Iróm
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0 zaměření horní hrany MP

O zaměření MP v úrovni potjkl. bet



v A v r v

PRICNE ŘEZY
M 1:50

MIKROPILOTA 5 (tr. 0 89/10 mm)MIKROPILOTA 1 (tr. 0 89/10 mm)
22502150 t T4 i 127,09 m n.m.o 126,87 m n.m. , 490 ,

1 ' ’i
\LO

CO o oo
O)LO coCD coo

COCOO"

£co0000 co
CD

581760 4 4̂ 2 4 7184 4 167 1232 ,8521 44 4

MIKROPILOTA 6 (tr. 0 70/12 mm)MIKROPILOTA 2 (tr. 0 89/10 mm) 22504 42150 44 127,09 m n.m.
126,87 m n.m.

oo
LO CO-COm3 coCO co
CD

619760 , , 150 1240 Ť t4 44 4
852 167 12324 44 f

MIKROPILOTA 7 (tr. 0 70/12 mm)MIKROPILOTA 3 (tr. 0 89/10 mm) 2250j. 42200 !

4 4 o127,07 m n.m. co
CM126,90 m n.m.

o
LO
M-

CO
CM
Lf)

1̂ -LD

702
150 1246854 44 44

MIKROPILOTA 8 (tr. 0 70/12 mm)
MIKROPILOTA 4 (tr. 0 89/10 mm) 2250t 422004 4 127,07 m n.m.

126,90 m n.m.
o\
LO

CM
LO

N-LO

804 1764 1-4



DETAIL HLAVY MIKROPILOTY - TLAK
M 1:10

PLATNOST PRO MIKROPILOTU č. © ; ®; © a ©

ŘEZ :

HORN!HRANA TRáMUA

Roznášecí desko
250x250x30 mm

SPODNÍ HRANA
TRÁMUi

\
/

kotevní trám

/

mikropilota
tr. 0 70/12 mm
(tr. 0 89/10 mm)/
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DETAIL HLAVY MIKROPILOTY - TAH
MJ:10

PLATNOST PROMIKROPILOTU č.(§)
PŮDORYS:

500500

© V-
© 70 o

LP) i§CM

mikropiloto o
tOtr. 9 70/12 mm

o
10M

Pol. £. (T)
ocel. plech 70x70x10 mm;
2 ks / MP

250 iV-© «10A T Pol. č. ©
0 R20; L = 2900 mm; 2 ksT * Pol. č. ©

ocel. desfco 250x250x30 mm;
1 ks / MP (tr. 0 70/12 mm)

A'

300

ŘEZB-B':
HORNÍ HRANA TRÁMU

ŘEZA-A':
HORNÍ HRANA TRáMU

Š[oo
/\A

©©

06

© /\ o co !\
\ A/ c6-200 © . <= '<LtVt> Ov

hym
vl l

'"©) Roznóšecí deska (S 235)
250x250x30 mm

O6-200
•(T) Roznášecí deska (S 235)

250x250x30 mmSPODNÍ HRANA
TRÁMU

SPODNÍ HRANA
TRÁMU4+ v v

- kotevní tróm v kotevní trám

\ mikropiloto
tr. d 70/12 mm

l l mikropiloto
tr. P 70/12 mmm



Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží 10 02 Dalby
Statické posouzení MP
Statické schéma:

horní hrana trámu

Stanovení silv MP grafickou metodou:
horní hrano trámu

1F=137 kN

7
/

5-5?I* }-

Posouzení vystrojení MP 0 70/12 a 089/10 (oceí S235):

o = N/A = 0,27MN/21, 4e-4m2 = 123 MPa < 160 MPa

Navržené dvojice mikropilot bezpečně přenesou požadovanou vodorovnou sílu.

OK

V Praze 15.09.2021



ZAKLÁDÁNÍ "
STAVEB PROTOKOL MIKROPILOTY

MP 1Číslo :Objednatel: Labská a strojní s.r.o. Pardubice
Zhotovitel: Zakládáni staveb,a.s.,12 201 / 611 000
Stavba: PřtstaviStě Děčín - Smetanovo nábřeží
Objekt: 10 02 DALBY. KOTEVNÍ MIKROPILOTY

VRTÁNÍ:
Datum: 12,5 m22.08.2021 Hloubka vrtu

19° [ SměrPrůměr vrtu: 155 mm 0°Sklon:
Výplach: vzduch Spotřeba:

GEOLOGICKÝ PROFIL
Hloubka: 0 - 1.0 m 1,0 - 12,5 m
Hornina: hlína navážky jíl, hlína
Vrtatelnost:

ZÁLIVKA
Datum: Složeni směsi C / V = 1,8/122.08.2021
Spotřeba: Objemová hmotnost: 1,76 kg/l250 L

OSAZENÍ
Typ cementový kámenOchrana mikropiloty:MP 89/10 mm

12,0 m22.08.2021 Celková délkaDatum:
Délka kořene: 7.0 m Délka dříku:

INJEKTÁŽ
|Objemová hmotnost:Složeni směsi C / V = 1,8/1 1,76 kg/l

Čerpadlo: Haponic 10-80
I. fáze: Spotřebadatum:
II. Fáze datum: Spotřeba
III. fáze datum: Spotřeba
Zaplnění MP: datum: Spotřeba
CELKEM INJEKTAZ Spotřeba

HLAVA MIKROPILOTY
lDatum osazeni:Typ: 25.10.2021Tlak

Poznámka:

Na základě předložené dokumentace odběratel přejímá tuto mikropilotu.

Za objednatele převzal. Datum:

ZS.a.s. ZTP 2, Platnost od: 15.10.2003



ZAKLÁDÁNI'*
STAVEB PROTOKOL MIKROPILOTY

& MP 2Číslo :Objednatel: Labská a strojní s.r.o. Pardubice

Zhotovitel: Zakládáni staveb,a s., 12 201 / 611 000

Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží

I0 02 DALBY KOTEVNÍ MIKROPILOTY
Stavba:
Objekt:

VRTÁNÍ:
12,5 mHloubka vrtuDatum 22.08.2021
10° ISmérPrůměr vrtu: Sklon: 0°155 mm

Spotřeba:Výplach: vzduch

GEOLOGICKÝ PROFIL
1.0 - 12.5 mHloubka: 0 - 1.0 m

Hornina: jfl, hlinahlína navážky
Vrtatelnost:

ZÁLIVKA
1,8/1Datum: Složení směsi C / V =22.08.2021

1.76 kg/lSpotřeba: Objemová hmotnost:250 L

OSAZENÍ
cementový kámenTyp Ochrana mikropilotyMP 89/10mm

12,0mDatum: Celková délka22.08.2021
Délka kořene: Délka dříku:7.0 m

INJEKTÁŽ
|Objemová hmotnost 1.76 kg/lSložení smésiC / V = 1.8/1

A Haponic 10-80iadlo:
I. fáze Spotřeba:datum
II. Fáze Spotřeba.datum:
III. fáze Spotřebadatum:
Zaplnění MP: datum: Spotřeba
CELKEM INJEKTÁŽ Spotřeba

HLAVA MIKROPILOTY
|Datum osazeni: 25.10.2021Typ: Tah

Poznámka:

Na základě předložené dokumentace odběratel přejímá tuto mikropilotu

DatumZa objednatele převzal

ZS.a.s. ZTP 2, Platnost od. 15.10.2003



ZAKLÁDÁNÍ*
STAVEB PROTOKOL MIKROPILOTY

MP 3Číslo :Objednatel: Labská a strojní s.r.o. Pardubice

Zhotovitel: Zakládáni stavebra.s.p 12201 / 611 000
Stavba: Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží
Objekt: I0 02 DALBY, KOTEVNÍ MIKROPILOTY

VRTÁNÍ:
Datum: 22.08.2021 Hloubka vrtu: 12,5 m
Průměr vrtu 21° Směr:155 mm 0°Sklon.
Výplach: vzduch Spotřeba:

GEOLOGICKÝ PROFIL
Hloubka: 1,0 - 12,5 m0 - 1.0 m
Hornina: jíl, hlínahlína navážky
Vrtatelnost:

ZÁLIVKA
Datum: 22.08.2021 Složeni směsi C / V = 1,8/1
Spotřeba: 250 L Objemová hmotnost: 1,76 kg/l

OSAZENÍ
i MP 89/10 mm Ochrana mikropitoty cementový kámen

Datum: 22.08.2021 Celková délka: 12,0 m
Délka kořene: 7,0 m Délka dříku:

INJEKTÁŽ
|Objemová hmotnost:Složení směsi C / V = 2,2/1 1.76 kg/l

Čerpadlo: Haponic 10-80
I. fáze: datum: Spotřeba
II. Fáze datum: Spotřeba
III.fáze datum: Spotřeba
Zaplněni MP: datum: Spotřeba
CELKEM INJEKTAZ Spotřeba

HLAVA MIKROPILOTY
IDatum osazeni:Typ: Tlak 25.10.2021

Poznámka:

Na základě předložené dokumentace odběratel přejímá tuto mikropilotu.

Za objednatele převzal: Datum:

ZS.a.s. ZTP 2, Platnost od: 15.10.2003



ZAKLÁDANÍ*
STAVEB PROTOKOL MIKROPILOTY

MP 4Číslo :Objednatel: Labská a strojní s.r.o. Pardubice

Zhotovitel: Zakládání staveb.a.s., 12 201 / 611 000
Stavba: Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží
Objekt: 10 02 DALBY. KOTEVNÍ.MIKROPILOTY.

VRTÁNÍ:
12.5 mHloubka vrtu:Datum: 22.08.2021
11° ISmérPrůměr vrtu: Sklon:155 mm

Spotřeba:Výplach; vzduch

GEOLOGICKÝ PROFIL
1.0 - 12,5 m0 - 1,0mHloubka:

Hornina: hlína navážky jíl, hlína
Vrtatelnost:

ZÁLIVKA
1.8/1Složeni směsi C / V =Datum: 22.08.2021

1,76 kg/1Objemová hmotnost:Spotřeba: 240L

OSAZENÍ
Ochrana mikropiloty. cementový kámenTyp: MP 89/10mm

12,0mCelková délkaDatum: 22.08.2021
Délka kořene: Délka dříku:7,0m

INJEKTÁŽ
[Objemová hmotnost: 1 76 WjSloženi směsí C / V = 2.2/1

Čerpadlo: Haponic 10-80
SpotřebaI. fáze datum
SpotřebaII. Fáze datum
SpotřebaIII. fáze datum
SpotřebaZaplněni MP: datum

CELKEM INJEKTÁŽ Spotřeba

HLAVA MIKROPILOTY
|Datum osazeni: 25.10.2021Typ: Tah

Poznámka:

Na základě předložené dokumentace odběratel přejímá tuto mikropilotu

Datum:Za objednatele převzai:

ZS.a.s. ZTP 2, Platnost od: 15.10.2003



ZAKLÁDANÍ*
STAVEB PROTOKOL MIKROPILOTY

&
MP 5Číslo :Objednatel: Labská a strojní s.r.o. Pardubice

Zhotovitel: Zakládáni staveb.a.s.. 12 201 / 611 000
Stavba:
Objekt:

Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží
I0 02 DALBY. KOTEVNÍ MIKROPILOTY

VRTÁNÍ:
Datum: 21.08.2021 Hloubka vrtu: 12,5 m

19° |Směr:Průměr vrtu: 155 mm Sklon.
Spotřeba:Výplach: vzduch

GEOLOGICKÝ PROFIL
1.0 - 12.5 mHloubka: 0 - 1,0 m

Hornina: hlína navážky jíl, hlína
Vrtatelnost:

ZÁLIVKA
Datum 21.08.2021 Složení směsi C / V = 1,8/1
Spotřeba: Objemová hmotnost: 1,76 kg/l245 L

OSAZENÍ
Typ Ochrana mikropiloty:MP 89/10 mm cementový kámen
Datum: 21.08.2021 Celková délka: 12,0 m
Délka kořene: 7,0 m Délka dříku

INJEKTÁŽ
|Objemová hmotnost:Složeni směsi C / V = 1,76 kg/l2.2/1

Čerpadlo: Haponic 10-80
I. fáze: Spotřebadatum:
II. Fáze Spotřebadatum:
lil. fáze datum: Spotřeba
Zaplněni MP: datum Spotřeba
CELKEM INJEKTA2 Spotřeba

HLAVA MIKROPILOTY
|Datum osazeniTyp: Tlak 25 10.2021

Poznámka:

Na základě předložené dokumentace odběratel přejímá tuto mikropilotu

Za objednatele převzal: Datum

ZS.a.s. ZTP 2, Platnost od: 15.10.2003



ZAKLÁDANÍ*
STAVEB PROTOKOL MIKROPILOTY

& MP 6Číslo :Objednatel: Labská a strojní s.r.o. Pardubice
Zhotovitel: Zakládáni staveb a s. , 12 201 / 611 000
Stavba: Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží
Objekt: 10 02 PALBY, KOTEVNÍ MIKROPILOTY

VRTÁNÍ:
12,5 mDatum 21.08.2021 Hloubka vrtu:
12° Směr. 0°Průměr vrtu: Sklon:155 mm

Výplach: Spotřebavzduch

GEOLOGICKÝ PROFIL
1.0 - 12,5 mHloubka: 0 - 1,0 m

Hornina; j3, hlínahlína navážky
Vrtatelnost:

ZÁLIVKA
1,8/1Složeni směsi C / V =Datum: 21.08.2021
1,76 kg/lSpotřeba: Objemová hmotnost:250 L

OSAZENÍ
Ochrana mikropiloty: cementový kámenTyp: MP 70/12 mm

12,0 mDatum: Celková délka.21.08.2021
Délka kořene: Délka dříku7,0m

INJEKTÁŽ
|Objemová hmotnost:Složeni směsi C / V = 1.76 kgr2.2/1

Čerpadlo: Hapontc 10-80
SpotřebaI. fáze: datum

II. Fáze Spotřebadatum
SpotřebaIII. fáze datum

Zaplněni MP: datum Spotřeba
CELKEM INJEKTÁŽ Spotřeba

HLAVA MIKROPILOTY
iDatum osazeni: 25.10.2021TahTyp:

Poznámka:

Na základě předložené dokumentace odběratel přejímá tuto mikropilotu

Datum:Za objednatele převzal:

ZS,a.s. ZTP 2, Platnost od: 15.10 2003



ZAKLADANÍ ®
STAVEB PROTOKOL MIKROPILOTY

MP 7Číslo :Objednatel: Labská a strojní s.r.o. Pardubice

Zhotovitel: Zakládáni staveb,a s., 12 201 / 611 000
Stavba: Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží
Objekt: 10 02 DALBY, KOTEVNÍ MIKROPILOTY

VRTÁNÍ:
12,5 mDatum 21.08.2021 Hloubka vrtu

21° ISmér:Průměr vrtu: 155 mm 0°Sklon:
Výplach: vzduch Spotřeba:

GEOLOGICKÝ PROFIL
Hloubka: 0 - 1,Om 1.0 - 12,5 m
Hornina: hlína navážky jíl, hlína
Vrtatelnost:

ZÁLIVKA
Datum: Složení směsi C / V = 1,8/121.08.2021
Spotřeba: 1,76 kg/l240 L Objemová hmotnost:

OSAZENÍ
Typ MP 70/12 mm Ochrana mikropiloty cementový kámen
Datum: 21.08.2021 Celková délka: 12.0 m
Délka kořene: 7,0 m Délka dříku:

INJEKTÁŽ
|Objemová hmotnost:Složeni směsi C / V = 1.76 kg/l2,2/1

Čerpadlo: Haponic 10-80
I. fáze: datum: Spotřeba
II.Fáze datum: Spotřeba
III. fáze datum: Spotřeba
Zaplnění MP: datum: Spotřeba
CELKEM INJEKTAZ Spotřeba

HLAVAMIKROPILOTY
|Patum osazeni:Tvp: Tlak 25.10.2021

Poznámka:

Na základě předložené dokumentace odběratel přejímá tuto mikropilotu.

Za objednatele převzal: Datum:

ZS.a.s. ZTP 2, Platnost od: 15.10.2003



ZAKLÁDANÍ*
STAVEB PROTOKOL MIKROPILOTY

& MP 8Číslo :Objednatel: Labská a strojní s.r.o. Pardubice
Zhotovitel: Zakládání staveb,a s., 12 201 / 611 000
Stavba:: Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží
Objekt: I0 02 PALBY, KOTEVNÍ MIKROPILOTY

»•»••••••

VRTÁNÍ:
12,5 mHloubka vrtu:Datum: 21.08.2021
11° [SměnPrůměr vrtu. Sklon:155 mm

Spotřeba:Yýplach vzduch

GEOLOGICKÝ PROFIL
1,0 - 12,5 mHloubka 0 - 1,0 m

Hornina: hlína navážky jíl, hlína
Vrtatelnost

ZÁLIVKA
1,8/1Složení směsi C / V =Datum: 21.08.2021

1,76 kg/lObjemová hmotnostSpotřeba: 240 L

OSAZENÍ
cementový kámenOchrana mikropitotyTyp: MP 70/12 mm

12,0 mCelková délka:21.08.2021S3um:
Délka kořene. Délka dříku:7,0m

INJEKTÁŽ
1,76 kg/l[Objemová hmotnostSložení směsi C / V= 2,2/1

Čerpadlo. Hapontc 10-80
I. fáze: Spotřebadatum
II. Fáze Spotřebadatum
III. fáze Spotřebadatum
Zaplnění MP: Spotřebadatum
CELKEM INJEKTAZ Spotřeba

HLAVA MIKROPILOTY
|Datum osazení:Typ:

Poznámka:

Na základě předložené dokumentace odběratel přejímá tuto mikropilotu.

DatumZa objednatele převzal

'

ZS.a s ZTP 2, Platnost od: 15.10.2003
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