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Dodatek č. 4  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4129/2019  

"Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. - Jestřebí - stavební práce"  

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem,  náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení:   Komerční banka a.s.      

číslo účtu:      107-6482590257/0100                       

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

STAVEBNÍ  SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o.                          

se sídlem Na Pískách 596, 276 01 Mělník   

IČO: 27086054 

DIČ: CZ27086054             

osoba oprávněná podepsat dodatek:   Jiří Guttenberg - jednatel společnosti       

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 466537379/0800 

evidence:   v  OR Městského soudu v Praze odd. C, vložka  95200       

dále jen „zhotovitel“                

 

 

 

takto: 

 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.4.2020 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem 
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pod č. OLP/4129/2019, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavební dílo 

"Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. - Jestřebí - stavební práce", ke které smluvní 

strany dne 27.07.2020 uzavřely dodatek č. 1, dne  5.8.2021 dodatek č. 2 a dne 4.10.2021 

dodatek č. 3 (dále jen "smlouva").  

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").  

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění o méněpráce tak, jak vyplývá 

z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

snižuje o částku 122.394,05 Kč bez DPH 145.368,67 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

  

Cena díla dle smlouvy s DPH  68.927.660,33 Kč 

DPH 15 % a 21 % 9.915.028,11 Kč 

Cena díla dle smlouvy bez DPH  59.012.632,22 Kč 

Cena části díla bez 

DPH 15% 
41.293.744,27 Kč 

Cena části díla bez  

DPH 21% 
17.718.887,95 Kč 

Cena změny závazků ze 

smlouvy dle § 222 

odst.4,5,6 zákona č. 

134/2016 bez DPH - 

vícepráce  

0 Kč 

Cena změny závazků 

ze smlouvy dle § 222 

odst.4,5,6 zákona č. 

134/2016 bez DPH - 

vícepráce 

0 Kč 

Cena změny závazků ze 

smlouvy dle § 222 odst. 

4  zákona č. 134/2016 

bez DPH - méněpráce  
 -45.468,85 Kč 

Cena změny závazků 

ze smlouvy dle § 222 

odst. 4  zákona č. 

134/2016 bez DPH - 

méněpráce 

 -76.925,20 Kč 

Cena části díla po 

započítání ceny změn 

závazků ze smlouvy 

(odečtení ceny za 

méněpráce) bez DPH  

41.248.275,42 Kč 

Cena části díla po 

započítání ceny změn 

závazků ze smlouvy 

(odečtení ceny za 

méněpráce) bez DPH 

17.641.962,75 Kč 

DPH 15 %  6.187.241,31 Kč DPH 21 %  3.704.812,18 Kč 
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Cena díla po započítání ceny změn závazků 

ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a 

odečtení ceny za méněpráce) bez DPH 

 58.890.238,17 Kč 

DPH sazba 15% a 21%   9.892.053,49 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků 

ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a 

odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH  

 68.782.291,66 Kč 

         

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: soupis prací, změnový list č.9  

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 2030/21/RK ze dne  7.12.2021.                         

 

 

V Liberci dne 13.12.2021 V Mělníce dne  8.12.2021    
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24. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 07.12.2021 

 
Bod pořadu jednání: 90. 

  

Název: Veřejná zakázka „Transformace – Domov Sluneční 

dvůr, p. o. - Jestřebí - stavební práce“- dodatek č. 4 

 

Důvod předložení: Směrnice rady kraje č. 1/2021 

 

Zpracoval: 

 

Zodpovědný vedoucí odboru: 

 

Projednal: 

h 

ho 

í a 

 

Předkládá: 

 

K jednání přizván: 

 

Návrh na usnesení: 
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Rada kraje po projednání 

s c h v a l u j e  

dodatek č. 4 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4129/2019, uzavíraný v souladu s 

ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností STAVEBNÍ SPOLEČNOST 

GUTTENBERG s.r.o., se sídlem Na Pískách 596, 276 01 Mělník, IČO: 270 86 054, jehož 

předmětem jsou méněpráce ve výši 122.394,05 Kč bez DPH, tj. 145.368,67 Kč vč. DPH, čímž 

dojde ke snížení celkové ceny na 58.890.238,17 Kč bez DPH, tj. 68.782.291,66 Kč vč. DPH 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, 

veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Termín: 15.01.2022 
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Důvodová zpráva  

Předmětem materiálu do rady kraje je schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o provedení stavby 

č. OLP/4129/19 (dále jen „smlouva“) k akci „Transformace – Domov Sluneční dvůr, p.o. – 

Jestřebí – stavební práce“. Dodatek č. 4 bude uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“). 

Název veřejné zakázky: „Transformace – Domov Sluneční dvůr, p.o. – Jestřebí – stavební 

práce“ 

Předmět plnění veřejné zakázky: 

Předmětem díla je komplexní stavební, dispoziční a funkční transformace části stávajícího 

areálu Domov Sluneční dvůr v Jestřebí u České Lípy.  

a) Jedná se o výstavbu nového objektu sestávajícího ze tří jednopodlažních, vzájemně 

propojených domů sociální péče, z nichž každý bude poskytovat samostatnou domácnost 

pro 6 klientů Domova Sluneční dvůr. Jde o jednopodlažní, nepodsklepený, zděný objekt s 

kombinovanou valbovou a sedlovou střechou s přesahy přes obvodové zdivo a se 

společným, zastřešeným zádveřím u vstupů do jednotlivých domů. Podkroví je navrženo 

jako nezateplené, neobývané. Střecha je navržena jako sedlová v kombinaci s valbovými 

prvky, s maximální výškou hřebene střechy 7,73 m od projektované nuly. Střešní krytina 

je navržena z plechových šablon imitujících keramické střešní tašky. Střešní roviny 

sedlové části střechy jsou navrhovány ve sklonu 25°, 

b) Dalším objektem stavby bude rekonstrukce stávající dvoupodlažní budovy, která bude 

poskytovat zázemí pro vedení Domova Sluneční dvůr a prostory pro provozování tzv. 

centra denních aktivit pro klienty Domova Sluneční dvůr.  

c) K těmto dvěma hlavním objektům budou v rámci stavby vybudovány potřebné přípojky 

elektřiny, vody a kanalizace (splaškové i dešťové), vsakovací těleso pro udržení 

dešťových vod v krajině, požární nádrž, čistírna odpadních vod, studna k zásobování 

pitnou vodou, potřebné zpevněné plochy, oplocení a sadové úpravy včetně vybudování 

betonové základové desky pro následnou montáž.  

d) Součástí díla je odstranění objektů (3 domky) v areálu Domov Sluneční dvůr, p.o. na poz. 

p.č.st. 635, 636 a 637. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:    

Předpokládaná hodnota byla stanovena v souladu s § 16 zákona. Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky byla v rámci Vysvětlení ZD č. VIII aktualizována a činila 62.029.858,37 Kč 

bez DPH. 

Smlouva o provedení stavby: 

Zakázka byla zadána na základě usnesení č. 668/20/RK ze dne 07.04.2020 společnosti 

STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o., se sídlem Na Pískách 596, 276 01 

Mělník, IČO: 270 86 054, za nabídkovou cenu 56.375.585,07 Kč bez DPH, tj. 65.850.667,67 

Kč vč. DPH. Smluvní strany uzavřely dne 27.04.2020 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/4129/2019. 

Dodatek č. 1 

Na základě usnesení č. 1192/20/mRK ze dne 13.07.2020 smluvní strany uzavřely dne 

27.07.2020 dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4129/2019. Předmětem 

dodatku č. 1 byly vícepráce ve výši 1.216.535,26 Kč bez DPH, tj. 1.399.015,55 Kč vč. DPH, 

a méněpráce ve výši 702.461,61 Kč bez DPH, tj. 807.830,85 Kč vč. DPH, čímž došlo k 

navýšení celkové ceny na 56.889.658,72 Kč bez DPH, tj. 66.441.852,37 Kč vč. DPH. 

Dodatek č. 2 
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Na základě usnesení č. 1310/RK/21 ze dne 03.08.2021 smluvní strany uzavřely dne 

05.08.2021 dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4129/2019. Předmětem 

dodatku č. 2 byly oprava administrativní chyby (překlepu) v dodatku č. 1, ve kterém byla 

chybně uvedena "Cena díla dle smlouvy bez DPH“ ve výši 56.375.858,07 Kč, a však správně 

mělo být uvedeno dle původní smlouvy o provedení stavby cena díla 56.375.585,07 Kč bez 

DPH. 

Dodatek č. 3 

Na základě usnesení č. 1479/RK/21 ze dne 07.09.2021 smluvní strany uzavřely dne 

04.10.2021 dodatek č. 3 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4129/2019. Předmětem 

dodatku č. 3 byly vícepráce ve výši 5.018.316,49 Kč bez DPH, tj. 5.899.469,02 Kč vč. DPH, 

a méněpráce ve výši 2.895.342,99 Kč bez DPH, tj. 3.413.661,07 Kč vč. DPH, čímž došlo k 

navýšení celkové ceny na 59.012.632,22 Kč bez DPH, tj. 68.927.660,33 Kč vč. DPH. 

Smlouva byla zveřejněna v centrálním registru smluv: 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12430084 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13382076?backlink=okwi2 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17943211?backlink=bqa6h 

Změny závazků ze smlouvy: 

Předmětem plnění dodatku č. 4 k výše uvedené veřejné zakázce jsou níže uvedené změny 

závazku, které nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 4 

zákona. Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. OLP/4129/2019 jsou 

uvedené v rozpočtu prací ke Změnovému listu č. 9, zpracovaného zhotovitelem ze dne 

11.10.2021.  
 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 9 – SO 01, SO 02, SO 06 

Popis a zdůvodnění změny dle § 222 odst. 4 zákona – V průběhu provádění stavby 

vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení 

víceprací a méněprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v 

souladu s § 222 odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje 

změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit 

pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 

15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. 

 

9.1 - SO 01 (novostavba) – odečet nedodaného vybavení  

MNP (- 30.672,00 Kč) SO 01: 

Pol. č.445, 475, 482, 479, 490, 494 

Popis a zdůvodnění změny: 

1/ Dle projektové dokumentace měla být v prádelně osazena umyvadla. Vzhledem 

k případné využitelnosti prostoru a kolizi s topidly a vestavěným nábytkem, se na žádost 

provozovatele nebudou tato umyvadla v prádelnách osazovat. Připravené vedení bylo 

zaslepeno pod obklady. Z tohoto důvodu jsou odečítány položky 3 ks umyvadel (3 prádelny) 

a k tomu navazující připojovací armatura, baterie a držáky na papírové ručníky.  

2/ Zásobníky na mýdlo v objektu SO 01 uživatel používat nechce, a proto jsou odečteny 

všechny kusy. 

3/ Bylo zjištěno, že nerezové sedačky do koupelny jsou na objektu SO 01 obsaženy 

v rozpočtu dvakrát. Proto jsou odečteny. 

Cena méněprací: -30.672,00 Kč bez DPH 

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH 

Celkový výsledek změny:  -30.672,00 Kč bez DPH 

Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky 

a nemá vliv na celkový termín výstavby.  

 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12430084
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13382076?backlink=okwi2
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17943211?backlink=bqa6h
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9.2 - SO 02 (rekonstrukce) – odečet nedodaného vybavení 

MNP (- 3.804,00 Kč) SO 02: 

Pol. č.420, 463, 470, 487 

Popis a zdůvodnění změny: 

V projektové dokumentaci bylo uvedeno umyvadlo v prádelně. Vzhledem 

k případné využitelnosti prostoru a kolizi s topidlem a vestavěným nábytkem, rozhodl 

uživatel, že se nebude v prádelně osazovat umyvadlo. Připravené vedení bylo zaslepeno pod 

obklady. Z tohoto důvodu jsou odečteny položky umyvadla a k tomu navazující připojovací 

armatura, baterie a držák na papírové ručníky. 

Cena méněprací: -3.804,00 Kč bez DPH 

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH 

Celkový výsledek změny:  -3.804,00 Kč bez DPH 

Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky 

a nemá vliv na celkový termín výstavby.  

 

9.3 - SO 06 – odečet nedodaného oplocení  

MNP (- 7.197,40 Kč) SO 06: 

Pol. č.113, 118, 119 

Popis a zdůvodnění změny: 

V rozpočtu bylo uvedeno oplocení požární nádrže. Vzhledem k tomu, že je požární nádrž 

zhotovena jako vyvýšená a uzavřená, s těžkým litinovým poklopem, na základě této 

skutečnosti, není důvod nádrž dodatečně oplocovat. 

Cena méněprací: -7.197,40 Kč bez DPH 

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH 

Celkový výsledek změny:  -7.197,40 Kč bez DPH 

Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky 

a nemá vliv na celkový termín výstavby.  

 

9.4 – SO 01 – odečet dle realizace provedeného schodiště – dodatek č.3, ZL 2 

MNP (- 7.599,45 Kč) SO 01: 

Pol. č.1062 

Popis a zdůvodnění změny: 

Ve změnovém listu č.2 byla stanovena cena za dodávku a montáž ocelového žárově 

zinkovaného schodiště. Cena byla stanovena dle nabídky subdodavatele. Finální cena byla 

upřesněna v detailním rozpočtu při realizaci, a proto je odečítána rozdílová hodnota dle 

plnění tohoto rozpočtu. 

Cena méněprací: -7.599,45 Kč bez DPH 

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH 

Celkový výsledek změny:  -7.599,45 Kč bez DPH 

Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky 

a nemá vliv na celkový termín výstavby.  

 

9.5 - SO 02 – odečet dle realizace provedených zábradlí – dodatek č.3, ZL 3 

MNP (- 73.121,20 Kč) SO 02: 

Pol. č.1031 

Popis a zdůvodnění změny: 

Ve změnovém listu č.3 byla stanovena cena položek vnitřního a venkovního ocelového 

zábradlí (pol.1062 a 1131) na objektu SO 02. Ceny byly stanoveny dle nabídky 

subdodavatele. Pro zadání nebyla zhotovena řádná dokumentace, a proto byla nákladovost 

hodnocena odborným odhadem a vědomím avizovaných nárůstů cen a nedostupnosti 

materiálu. Původní řešení předpokládalo masivnější konstrukci, která byla s uživatelem a 

zástupcem investora projednána. Dle finálního výběru byla zhotovena konstrukce a dodán 

detailnější rozpočet zámečnických konstrukcí. Na základě těchto skutečností je snížena 
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finální cena za dodávku zámečnických prvků.  

Cena méněprací: -73.121,20 Kč bez DPH 

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH 

Celkový výsledek změny:  -73.121,20 Kč bez DPH 

Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky 

a nemá vliv na celkový termín výstavby.  

 

Rekapitulace změn závazku 

Rekapitulace změn závazku 

(dodatek č. 1, 2, 3, 4) 

Změna závazku ze smlouvy dle zákona č. 

134/2016 Sb. 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 

Cena víceprací bez DPH v Kč +2.512.780,54 +3.115.591,53 +606.479,68 

Cena méněprací bez DPH v Kč -1.653.304,71 -1.720.862,61 -346.031,33 

Absolutní 

hodnota ceny 

víceprací a 

méněprací  

Kč bez DPH 4.166.085,25 4.836.454,14 952.511,01 

% 7,39 % 8,57 % 1,69 % 

limit dle 

ZZVZ 
14,99 % do 50 % do 50 % 

Cenový nárůst  

(§ 222 odst. 9 

ZZVZ) 

Kč bez DPH 

 

1.655.177,27 

% 2,94 % 

limit dle 

ZZVZ 
do 30 % 

Celkový přehled změn ceny:  

Cena díla dle smlouvy s DPH  65.850.667,67 Kč 

DPH 15 % a 21 % 9.475.082,60 Kč 

Cena díla dle smlouvy bez DPH  56.375.858,07 Kč 

Cena díla dle Dodatku č. 1 smlouvy v Kč bez 

DPH 

56.889.658,72 Kč 

Cena díla dle Dodatku č. 2 smlouvy v Kč bez 

DPH 

56.889.658,72 Kč 

Cena díla dle Dodatku č. 3 smlouvy v Kč bez 

DPH 

59.012.632,22 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 

odst. 4 zákona v Kč bez DPH - vícepráce 

0,00 Kč 0,00 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 

odst. 4 zákona v Kč bez DPH- méněpráce 

=45.468,20 Kč =76.925,85 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků 

ze smlouvy (odečtení ceny za méněpráce) 

v Kč bez DPH 

58.890.238,17 Kč 

DPH sazba 15 % a 21 % 9.892.053,49 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení 

ceny za méněpráce) včetně DPH 

68.782.291,66 Kč 
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Financování: 

Závazek předfinancování a spolufinancování projektu celkem do výše 77.996.424 Kč byl 

schválen zastupitelstvem kraje dne 26. 5. 2020 usnesením č. 144/20/ZK. Finanční prostředky 

na plnění veřejné zakázky jsou pro rok 2021 vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje 

v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku. 

Realizace stavby je součástí projektu s názvem: „Transformace – Domov Sluneční dvůr, p.o. 

- lokalita Jestřebí“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_095/0008242, který byl 

schválen v rámci výzvy č. 77 Integrovaného regionálního operačního programu (dále IROP). 

Struktura finančních zdrojů: 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj, 5 % státní rozpočet a 

10 % vlastní podíl žadatele. 

 

Podrobný rozpis změn závazků je uveden v příloze č. 2 tohoto materiálu, která je 

nedílnou součástí schvalovaného dodatku a která byla odsouhlasena všemi osobami v ní 

uvedenými ke dni odevzdání tohoto materiálu. Tato příloha nebude žádným způsobem 

před podpisem dodatku měněna. 

 

 

Přílohy: 

090_P01_Dodatek_c_4_ke_smlouve_o_provedeni_stavby_c_OLP_4129_2019 

090_P02_Zmenovy_list_c_9 

090_P03_Zmenovy_list_c_9_rozpocet 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL:   9/ obj. SO 01, SO 02, SO06 

Název akce:  
„Transformace – Domov Sluneční dvůr, p.o. Jestřebí - 

stavební práce“ 
 

Investor: Liberecký kraj 
Zhotovitel: Stavební společnost Guttenberg s.r.o. 
Smlouva o provedení stavby č. OLP/4129/2019 r. č. p.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_095/0008242 
Změnový list vystavil: Jan Čurda, DiS. Datum:  11.10.2021 

 

Předmět změny: 

Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. OLP/4129/2019 uvedené v rozpočtu prací 

ke Změnovému listu č. 9, zpracovaného zhotovitelem ze dne 11.10.2021. 

 

Předmět změny: 

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která 
spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána 
v souladu: 
- v souladu s §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a 
hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % 
původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, činí 1,01 % 
původní hodnoty závazku; 

 

Popis a zdůvodnění změny dle § 222 odst. 4 zákona:        

 

SO 01 (novostavba) – odečet nedodaného vybavení  
MNP (- 30.672,00 Kč) SO 01: 
Pol. č.445, 475, 482, 479, 490, 494 
Popis a zdůvodnění změny: 
1/ dle projektové dokumentace měla být v prádelně osazena umyvadla. Vzhledem 
k případné využitelnosti prostoru a kolizi s topidly a vestavěným nábytkem, se na žádost 
provozovatele nebudou tato umyvadla v prádelnách osazovat. Připravené vedení bylo zaslepeno 
pod obklady. Z tohoto důvodu jsou odečítány položky 3 ks umyvadel (3 prádelny) a k tomu navazující 
připojovací armatura, baterie a držáky na papírové ručníky.  
2/ zásobníky na mýdlo v objektu SO 01 uživatel používat nechce, a proto jsou odečteny všechny kusy 
3/ bylo zjištěno, že nerezové sedačky do koupelny jsou na objektu SO 01 obsaženy v rozpočtu 
dvakrát. Proto jsou odečteny. 
 
 SO 02 (rekonstrukce) – odečet nedodaného vybavení  
MNP (- 3.804,00 Kč) SO 02: 
Pol. č.420, 463, 470, 487 
Popis a zdůvodnění změny: 
V projektové dokumentaci bylo uvedeno umyvadlo v prádelně. Vzhledem k případné využitelnosti 
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prostoru a kolizi s topidlem a vestavěným nábytkem, rozhodl uživatel, že se nebude v prádelně 
osazovat umyvadlo. Připravené vedení bylo zaslepeno pod obklady. Z tohoto důvodu jsou odečteny 
položky umyvadla a k tomu navazující připojovací armatura, baterie a držák na papírové ručníky. 
 
 
SO 06 – odečet nedodaného oplocení  
MNP (- 7.197,40 Kč) SO 06: 
Pol. č.113, 118, 119 
Popis a zdůvodnění změny: 
V rozpočtu bylo uvedeno oplocení požární nádrže. Vzhledem k tomu, že je požární nádrž zhotovena 
jako vyvýšená a uzavřená, s těžkým litinovým poklopem, na základě této skutečnosti, není důvod 
nádrž dodatečně oplocovat. 
 
 

 
            

SO 01 – odečet dle realizace provedeného schodiště – dodatek č.3, ZL 2 
MNP (- 7.599,45 Kč) SO 01: 
Pol. č.1062 
Popis a zdůvodnění změny: 
Ve změnovém listu č.2 byla stanovena cena za dodávku a montáž ocelového žárově zinkovaného 
schodiště. Cena byla stanovena dle nabídky subdodavatele. Finální cena byla upřesněna v detailním 
rozpočtu při realizaci, a proto je odečítána rozdílová hodnota dle plnění tohoto rozpočtu. 
 
 
 
SO 02 – odečet dle realizace provedených zábradlí – dodatek č.3, ZL 3 
MNP (- 73.121,20 Kč) SO 02: 
Pol. č.1031 
Popis a zdůvodnění změny: 
Ve změnovém listu č.3 byla stanovena cena položek vnitřního a venkovního ocelového zábradlí 
(pol.1062 a 1131) na objektu SO 02. Ceny byly stanoveny dle nabídky subdodavatele. Pro zadání 
nebyla zhotovena řádná dokumentace, a proto byla nákladovost hodnocena odborným odhadem a 
vědomím avizovaných nárůstů cen a nedostupnosti materiálu. Původní řešení předpokládalo 
masivnější konstrukci, která byla s uživatelem a zástupcem investora projednána. Dle finálního 
výběru byla zhotovena konstrukce a dodán detailnější rozpočet zámečnických konstrukcí. Na základě 
těchto skutečností je snížena finální cena za dodávku zámečnických prvků.  
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Rekapitulace změn závazku: 
 

 Změna dle zákona 134/2016 Sb. 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 celkem 

Cena víceprací bez DPH 0 0 0  

Cena méněprací bez 
DPH 

122.394,05 0 0  122.394,05 

   0  

Celková hodnota 
změny 

122.394,05 0 0 122.394,05 

 

Přílohy:  Soupis  méněprací   

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:  

122.394,05   

Výsledná cena změny bez DPH: Vyčíslení DPH změny: Výsledná cena změny včetně 
DPH: 

122.394,05 22.974,62 145.368,67 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace 
zakázky pro celé dílo. 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla: 

Podpis technického 
dozoru stavby:    
 

 
Datum: 12.10.2021 

  Podpis projektanta 
stavby:   

 
Datum: 12.10.2021 

Podpis stavbyvedoucího 
stavby: 
   

Datum: 12.10.2021 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

 



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Jestřebí Datum: 27. 5. 2020
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00

Objednatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Zhotovitel: IČ: 27086054
STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s r.o. DIČ: CZ27086054

Projektant: IČ: 28196210

ABC Works CZ s.r.o., Ing.Pavel Kříž, ČKAIT0100988 DIČ: CZ28196210

Zpracovatel: IČ: 28196210

ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Veselík, MBA DIČ: CZ28196210

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

nulová ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% -76 925,20 -16 154,29

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Transformace

Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

15,00% -45 468,85 -6 820,33

0,00% 0,00 0,00

CZK -145 368,67

-122 394,05
0,00

-122 394,05
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Kód: Transformace

Stavba:

Místo: Jestřebí Datum: 27. 5. 2020

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

ABC Works CZ s.r.o., Ing.Pavel Kříž, ČKAIT0100988

336_9 Domov Sluneční dvůr ZL 9

-122 394,05 -145 368,67

ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Veselík, MBA

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,00 0,00

-122 394,05 -145 368,67

-145 368,67-122 394,05

Strana 2 z 6



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Jestřebí Datum:

Objednatel: IČ:

Liberecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

ABC Works CZ s.r.o., Ing.Pavel Kříž, ČKAIT0100988 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Veselík, MBA DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

nulová 0,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

336_9 - Domov Sluneční dvůr ZL 9

27. 5. 2020

70891508

CZ70891508

27086054

CZ27086054

28196210

CZ28196210

28196210

CZ28196210

-122 394,05
0,00

-122 394,05

-76 925,20 -16 154,29

-45 468,85 -6 820,33

0,00 0,00

-145 368,67
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Stavba:

Objekt:

Místo: Jestřebí Datum:

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

336_9 - Domov Sluneční dvůr ZL 9

27. 5. 2020

ABC Works CZ s.r.o., Ing.Pavel Kříž, ČKAIT0100988
ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Veselík, MBA

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

-122 394,05

-80 720,65

-80 720,65

-2 459,00

-32 017,00

-406,00

-6 791,40

0,00

-122 394,05
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Stavba:

Objekt:

Místo: Jestřebí Datum:

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    767 - Konstrukce zámečnické

1062 M
424SCHODISTE 
SO01

kpl -1,000

1131 M
553912130EXT 
SO02

kus -1,000

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

420 K 722220112-SO02 KUS -1,000

445 K 722231142-SO01 KUS -3,000

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

463 K 725211602-SO02
SOU
BOR

-1,000

475 K 725211604-SO01
SOU
BOR

-3,000

482 K 725291211.M-SO01
SOU
BOR

-12,000

470 K 725291631-SO02
SOU
BOR

-1,000

479 K 725291631-SO01
SOU
BOR

-3,000

485 K 725291642.1-SO01
SOU
BOR

-3,000

490 K 725813111-SO01
SOU
BOR

-6,000

487 K 725822612-SO02
SOU
BOR

-1,000

494 K 725822612-SO01
SOU
BOR

-3,000

8 - Trubní vedení

113 K 899311112-SO06 KUS -1,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

ROZPOČET

Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

336_9 - Domov Sluneční dvůr ZL 9

27. 5. 2020

ABC Works CZ s.r.o., Ing.Pavel Kříž, ČKAIT0100988
ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Veselík, MBA

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ZL2 SO01 Žárově zinkované schodiště - odečet 
dle skutečných nákladů a dodaného rozpočtu

7 599,45 -7 599,45

-122 394,05

-80 720,65
-80 720,65

1 120,00 -3 360,00

SO 01 Doplňky zařízení koupelen a záchodů 
mýdelník jednoduchý nerez, min. 1 litr

500,00 -6 000,00

ZL3 SO02 zábradlí exterierové a interiérové - 
odečet dle skutečné kalkulace a výsledného 
provedení na staavbě

73 121,20 -73 121,20

SO 02 Armatury s jedním závitem nástěnky pro 
výtokový ventil G 3/4

62,00 -62,00

SO 01 Armatury se dvěma závity ventily pojistné 
rohové G 3/4

799,00 -2 397,00

-2 459,00

SO 01 Ventily rohové bez připojovací trubičky 
nebo flexi hadičky G 1/2

155,00 -930,00

SO 02 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s 
výpustí

1 185,00 -1 185,00

SO 01 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s 
výpustí

1 185,00 -3 555,00

-32 017,00

-406,00

-6 791,40

SO 06 Osazení ocelových nebo litinových 
poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky 
hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

406,00 -406,00

SO 02 Doplňky zařízení koupelen a záchodů 
nerezové zásobník papírových ručníků

1 500,00 -1 500,00

SO 01 Doplňky zařízení koupelen a záchodů 
nerezové zásobník papírových ručníků

1 500,00 -4 500,00

SO 01 Doplňky zařízení koupelen a záchodů 
nerezové sedačky do sprchy

3 310,00 -9 930,00

SO 02 Umyvadla keramická bílá bez výtokových 
armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu 
nebo krytu na sifon 550 mm

1 057,00 -1 057,00

SO 01 Umyvadla keramická bílá bez výtokových 
armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu 
nebo krytu na sifon 650 mm
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

118 K 953941110-SO06 M -21,900

119 K 953941211-SO06 KUS -6,000

SO 06 Osazování drobných kovových předmětů 
se zalitím maltou cementovou, do vysekaných 
kapes nebo připravených otvorů konzol nebo 
kotev, např. pro schodišťová madla d

88,00 -528,00

SO 06 Osazení drobných kovových výrobků bez 
jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací 
prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím 
schodišťového, balkónového ne

286,00 -6 263,40
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