
Dodatek č. 1 
k OBJEDNÁVCE
Číslo objednávky: 08RS-000214 

Název zakázky:
ŘSD ČR Správa Chomutov - Dodávky kancelářského nábytku pro resort dopravy 2019

ISPROFIN: 500 116 0007

2022

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Chomutov
Kochova 3975, 430 01 Chomutov 
Bankovní spojení: ........ 
​.........​.........​...........​......................... 
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

OFFICE-CENTRUM s.r.o.
Adresa:
Českobrodská 53, 190 11 Praha 9 - Běchovice 
IČO: 27143562 
DIČ: CZ27143562

Kontaktní osoby Objednatele:
.......​...........​.................​...........​............​................ 
​......​.......​..................​.........​.............​.................​..........

Tímto Dodatkem č. 1 se upravuje termín realizace:

Původní termín realizace: do 15. 12. 2021 

Termín realizace dle Dodatku č. 1: do 31. 3. 2022 

Zdůvodnění:
Termín realizace se upravuje na základě sdělení Dodavatele ohledně špatné dostupnosti 
materiálu, čímž následně došlo k posunutí výrobního termínu nábytku.

Ostatní ustanovení Objednávky zůstávají beze změny v platnosti.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

^  y v  . v í  Digitálně podepsal ............​.........

...........​........Datum 20211210130827

Digitálně podepsal: .......​...........​..............
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