
Dodatek č. 5 
smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele:
103/2015

číslo smlouvy zhotovitele:
14/261


Název díla:

„VD Jezeří - rekonstrukce, 
projektová dokumentace”
Čl. I. Smluvní strany

Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik


Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:
70889988

DIČ:
CZ70889988

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:


zástupce ve věcech technických:


vedoucí odboru plánování projektů a zakázek (PPZ)
Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického  

dozoru:

Bankovní spojení:


číslo účtu:


Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

Zhotovitel:
AZ Consult, spol. s r.o.


adresa:
Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem,


IČO:
44567430
DIČ:
CZ44567430
zastoupená:

tel: 

e-mail:

číslo účtu:



Společnost AZ Consult, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096
Zhotovitele zastupuje:



mobil:

e-mail:


Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Obě smluvní strany se dohodly na znění tohoto Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.2.2015. 
Původní znění
Čl. IV. Doba plnění

3.1.  PD DPS 1. etapa– zajištění věžového objektu při vypouštění

Dokončení prací (předání DPS objednateli):
do 30. 6. 2017 

3.2. -Stanovení objemu sedimentů

Dokončení prací:
do 2 měsíců po úplném vypuštění VD (v závislosti na klimatických podmínkách).
3.3. PD DPS - 2. etapa, včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace 





3 měsíce od výzvy objednatele
Dokončení prací (po schválení v IK objednatele):




30.11.2018
Nové znění:
Čl. IV. Doba plnění

3.1.  PD DPS 1. etapa– zajištění věžového objektu při vypouštění

Dokončení prací (předání DPS objednateli):
do 30. 6. 2017 

3.2. -Stanovení objemu sedimentů

Dokončení prací:
do 2 měsíců po úplném vypuštění VD (v závislosti na klimatických podmínkách).


          

3.3. PD DPS - 2. etapa, včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace 





3 měsíce od výzvy objednatele
Jedná se o těžení sedimentů (SO 00, SO 08 + VON)

3.4. PD DPS – 3. etapa včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace 





3 měsíce od výzvy objednatele

Jedná se o vlastní stavbu PPO  (SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06 a SO 07 + VON). 

Dokončení prací (po schválení v IK objednatele):



31.01.2019
Původní znění:

Čl. V. Cena díla  

1.
Původní cena za zpracování projektové dokumentace 970 140,00 Kč bez DPH .

Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla.

Z toho:

a)
Celkem PD DSP





443 600,00 Kč bez DPH

b)
Stanovení objemu sedimentů 



  42 000,00 Kč bez DPH

c)
PD DPS - 1. etapa včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací 












63 640,00 Kč bez DPH

d) PD DPS - 2. etapa včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací 











347 400,00 Kč bez DPH

e) Diagnostika betonů věžového objektu 


  73 500,- Kč bez DPH

Nové znění

Čl. V. Cena díla 

Původní cena za zpracování projektové dokumentace se navyšuje o 291 160 Kč bez DPH a činí 1 261 300,00 Kč bez DPH .
Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla.

Z toho:

a)
Celkem PD DSP





443 600,00 Kč bez DPH

b)
Stanovení objemu sedimentů 



  42 000,00 Kč bez DPH

c)
PD DPS - 1. etapa včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací 












63 640,00 Kč bez DPH
d) PD DPS - 2. etapa včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací 











347 400,00 Kč bez DPH

e) Diagnostika betonů věžového objektu 


  73 500,- Kč bez DPH

f) PD DPS – 3. Etapa, změna SO 04 – bourání a stavba nového VO včetně technologie a dokladové části) 




291 160,00 Kč bez DPH

Původní znění:

Čl. VI. Platební podmínky

3.
Fakturace za zpracování projektové dokumentace bude provedena vystavením daňových dokladů formou dílčího plnění:

a) první dílčí plnění za zpracování DSP ve výši 80 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. 354 880,00 Kč bez DPH

b) druhé dílčí plnění za kompletní dílo DSP ve výši 20 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. 88 720,00 Kč bez DPH.

c) třetí dílčí plnění za zpracování DPS ve výši 80 % ceny dle bodu 1c) čl. V, tzn. 50 912,00 Kč bez DPH

d) čtvrté dílčí plnění za kompletní dílo DPS ve výši 20 % ceny dle bodu 1c) čl. V, tzn. 12 728,00 Kč bez DPH.

e) páté dílčí plnění za zpracování DPS ve výši 80 % ceny dle bodu 1b a d) čl. V, tzn. 277 920,00 Kč bez DPH

f) celkové plnění za kompletní dílo DPS ve výši 20 % ceny dle bodu 1b a d) čl. V, tzn. 69 480,00 Kč bez DPH.

g) předání protokolu z diagnostiky – ve výši 100% ceny, tj. 73 500,00 Kč bez DPH 

h) předání a převzetí zaměření sedimentů – ve výši 100% ceny, tj. 42 000,00 Kč bez DPH

Nové znění:
Čl. VI. Platební podmínky původní

3.
Fakturace za zpracování projektové dokumentace bude provedena vystavením daňových dokladů formou dílčího plnění:

a) první dílčí plnění za zpracování DSP ve výši 80 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. 354 880,00 Kč bez DPH

i) druhé dílčí plnění za kompletní dílo DSP ve výši 20 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. 88 720,00 Kč bez DPH.

j) třetí dílčí plnění za zpracování DPS ve výši 80 % ceny dle bodu 1c) čl. V, tzn. 50 912,00 Kč bez DPH

k) čtvrté dílčí plnění za kompletní dílo DPS ve výši 20 % ceny dle bodu 1c) čl. V, tzn. 12 728,00 Kč bez DPH.

l) páté dílčí plnění za zpracování DPS ve výši 80 % ceny dle bodu 1b a d) čl. V, tzn. 277 920,00 Kč bez DPH
m) celkové plnění za kompletní dílo DPS ve výši 20 % ceny dle bodu 1b a d) čl. V, tzn. 69 480,00 Kč bez DPH.

n) předání protokolu z diagnostiky – ve výši 100% ceny, tj. 73 500,00 Kč bez DPH 
o) předání a převzetí zaměření sedimentů – ve výši 100% ceny, tj. 42 000,00 Kč bez DPH
p) šesté dílčí plnění za zpracování DPS  - změna SO 04 ve výši 80 % ceny dle bodu 1b a d) čl. V, tzn. 232 928,00 Kč bez DPH

q) sedmé dílčí plnění za zpracování DPS  - změna SO 04 ve výši 20 % ceny dle bodu 1b a d) čl. V, tzn. 58 232,00 Kč bez DPH

Ostatní body a články Smlouvy o dílo ze dne 19. 2. 2015 včetně dodatku č. 1, 2, 3 a 4 tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změn v platnosti.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 5
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 5 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 5 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

5. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

6. Dodatek č. 5 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne




v Ústí nad Labem dne
……………………………………


…………………………………….

investiční ředitel




jednatelka společnosti

Povodí Ohře, státní podnik
 


AZ Consult, spol. s r.o.
objednatel (podpis, razítko)



zhotovitel (podpis, razítko)
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