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Dodatek č. 8 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele:
103/2015

číslo smlouvy zhotovitele:
14/261


uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
Název díla:

„VD Jezeří - rekonstrukce, 
projektová dokumentace”
Čl. I. Smluvní strany

Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik


Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:
70889988

DIČ:
CZ70889988

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:


zástupce ve věcech technických:


vedoucí odboru plánování projektů a zakázek (PPZ)

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického  

dozoru:

Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov

číslo účtu:
9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

Zhotovitel:
AZ Consult, spol. s r.o.


adresa:
Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem,

IČ:
44567430
DIČ:
CZ44567430
zastoupená:

tel: 

e-mail:

číslo účtu:

Společnost AZ Consult, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096
Zhotovitele zastupuje:

mobil:

e-mail:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Obě smluvní strany se dohodly na znění tohoto Dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.2.2015. Tímto dodatkem se mění znění čl. IV Doba plnění odst. 2, čl. V Cena díla odst. 1 a čl.VI Platební podmínky odst. 3 takto:

Původní znění:

Čl. IV. Doba plnění
Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:
4.1. PD DSP 1. etapa – zajištění věžového objektu při vypouštění 
  Dokončení prací (předání DPS objednateli):
do 30.6.2017
      4.2. Stanovení objemu sedimentů
Dokončení prací:
do 2 měsíců po úplném vypuštění VD (v závislosti na      klimatických podmínkách)

4.3. PD DPS – 2. etapa, včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a  fotodokumentace 
Dokončení prací:
3 měsíce od výzvy objednatele
4.4. PD DPS – 3. etapa, včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a  fotodokumentace 

  Dokončení prací:
1 měsíc od výzvy objednatele
         Jedná se  vlastní stavbu PPO (SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06 a 

          SO 07 + VON).
      Dokončení prací (po schválení v IK objednatele):
31.05.2019
Nové znění:
Čl. IV. Doba plnění
Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:

4.1. PD DSP 1. etapa – zajištění věžového objektu při vypouštění 
  Dokončení prací (předání DPS objednateli):
do 30.6.2017

      4.2. Stanovení objemu sedimentů
Dokončení prací:
do 2 měsíců po úplném vypuštění VD (v závislosti na      klimatických podmínkách)

4.3. PD DPS – 2. etapa, včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a  fotodokumentace 
Dokončení prací:
3 měsíce od výzvy objednatele

4.4. PD DPS – 3. etapa, včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a  fotodokumentace 

  Předání PD před ZVV:
16.9.2019
         Jedná se o vlastní stavbu PPO (SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06 a 

          SO 07 + VON).

      Dokončení prací (po schválení v IK objednatele):
30.11.2019

Původní znění:

Čl. V. Cena díla

1. Původní cena za zpracování projektové dokumentace se navyšuje o 42 000,- Kč bez DPH a činí 1 303 300,- Kč bez DPH. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla.

Z toho:

a)
Celkem PD DSP



443 600,00 Kč bez DPH

b) 
Stanovení objemu sedimentů
             42 000,00 Kč bez DPH
c) 
PD DPS – 1. etapa včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací







  63 640,00 Kč bez DPH

d)
PD DPS – 2. etapa včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací








347 400,00 Kč bez DPH

e)
Diagnostika betonů věžového objektu
  73 500,00 Kč bez DPH

f)
PD DPS – 3. etapa, změna SOP 04 – bourání a stavba nového VO včetně technologie a dokladové části


291 160,00 Kč bez DPH

g)
PD DPS – 3. etapa, zpracování provozního schéma a získání vyjádření VD-TBD k finální verzi PD



  42 000,00 Kč bez DPH
Nové znění:

Čl. V. Cena díla

1. Původní cena za zpracování projektové dokumentace se navyšuje o 25 000,- Kč bez DPH a činí 1 328 300,- Kč bez DPH. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla.

Z toho:

a)
Celkem PD DSP



443 600,00 Kč bez DPH

b) 
Stanovení objemu sedimentů
             42 000,00 Kč bez DPH

c) 
PD DPS – 1. etapa včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací







  63 640,00 Kč bez DPH

d)
PD DPS – 2. etapa včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací








347 400,00 Kč bez DPH

e)
Diagnostika betonů věžového objektu
  73 500,00 Kč bez DPH

f)
PD DPS – 3. etapa, změna SOP 04 – bourání a stavba nového VO včetně technologie a dokladové části


291 160,00 Kč bez DPH

g)
PD DPS – 3. etapa, zpracování provozního schéma a získání vyjádření VD-TBD k finální verzi PD



  42 000,00 Kč bez DPH

h)
PD DPS – 3. etapa, úprava dimenze potrubí spodních výpustí dle požadavku objednatele





  25 000,00 Kč bez DPH
Původní znění:

Čl. VI. Platební podmínky

1. Fakturace za zpracování projektové dokumentace bude provedena vystavením daňových dokladů formou dílčího plnění:

a) první dílčí plnění za zpracování PD DSP ve výši 80 % ceny dle bodu 1a) čl. V, 


 tzn. 354 880,00 Kč bez DPH

b)
druhé dílčí plnění za kompletní dílo PD DSP ve výši 20 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. 88 720,00 Kč bez DPH.
c)
třetí dílčí plnění za zpracování PD DPS ve výši 80 % ceny dle bodu 1c) čl. V, tzn. 50 912,00 Kč bez DPH
d)
čtvrté dílčí plnění za zpracování PD DPS ve výši 20 % ceny dle bodu 1c) čl. V, tzn. 12 728,00 Kč bez DPH

e)
páté dílčí plnění za zpracování PD DPS ve výši 80 % ceny dle bodu 1d) čl. V, tzn. 277 920,00 Kč bez DPH

f)
celkové plnění za kompletní dílo PD DPS ve výši 20 % ceny dle bodu 1d) čl. V, tzn. 69 480,00 Kč bez DPH
g)
předání protokolu z diagnostiky – ve výši 100% ceny  dle bodu 1e) čl. V, tj. 73 500,00 Kč bez DPH

h) 
předání a převzetí zaměření sedimentů – ve výši 100% ceny dle bodu 1b), tj. 42 000,00 Kč bez DPH

i)
šesté dílčí plnění za zpracování DPS – změna SO 04 ve výši 80% ceny dle bodu f) a g)  tzn. 266 528,00 Kč bez DPH
j)
šesté dílčí plnění za zpracování DPS – změna SO 04 ve výši 20% ceny dle bodu f) a g), tzn- 66 632,00 Kč bez DPH

Nové znění:

Čl. VI. Platební podmínky

1. Fakturace za zpracování projektové dokumentace bude provedena vystavením daňových dokladů formou dílčího plnění:

b) první dílčí plnění za zpracování PD DSP ve výši 80 % ceny dle bodu 1a) čl. V, 


 tzn. 354 880,00 Kč bez DPH

b)
druhé dílčí plnění za kompletní dílo PD DSP ve výši 20 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. 88 720,00 Kč bez DPH.

c)
třetí dílčí plnění za zpracování PD DPS ve výši 80 % ceny dle bodu 1c) čl. V, tzn. 50 912,00 Kč bez DPH

d)
čtvrté dílčí plnění za zpracování PD DPS ve výši 20 % ceny dle bodu 1c) čl. V, tzn. 12 728,00 Kč bez DPH

e)
páté dílčí plnění za zpracování PD DPS ve výši 80 % ceny dle bodu 1d) čl. V, tzn. 277 920,00 Kč bez DPH

f)
celkové plnění za kompletní dílo PD DPS ve výši 20 % ceny dle bodu 1d) čl. V, tzn. 69 480,00 Kč bez DPH

g)
předání protokolu z diagnostiky – ve výši 100% ceny  dle bodu 1e) čl. V, tj. 73 500,00 Kč bez DPH

h) 
předání a převzetí zaměření sedimentů – ve výši 100% ceny dle bodu 1b), tj. 42 000,00 Kč bez DPH

i)
šesté dílčí plnění za zpracování DPS – změna SO 04 ve výši 80% ceny dle bodu f), g) a h) tzn. 286 528,00 Kč bez DPH
j)
šesté dílčí plnění za zpracování DPS – změna SO 04 ve výši 20% ceny dle bodu f), g) a h) tzn- 71 632,00 Kč bez DPH
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 8

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 8 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 8 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

7. Dodatek č. 8 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne




v Ústí nad Labem dne 
……………………………………


…………………………………….

investiční ředitel




jednatelka společnosti

Povodí Ohře, státní podnik
 


AZ Consult, spol. s r.o.
objednatel (podpis, razítko)



zhotovitel (podpis, razítko)
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