
 

 

D O D A T E K   č.  1 

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Fotbalové hřiště– přípravné zemní práce, 
odvodnění pláně“ ze dne 20.10.2021 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. Smluvní strany 

A)     Město Nýřany, Benešova třída 295, Nýřany 330 23 
                IČ:  00258199            DIČ:       CZ00258199  
       Bankovní spojení:          K.B. Nýřany, č.ú.: 19-826371/0100 

      Zastoupení:      
      ve věcech smluvních:    ing. Jiří Davídek, starosta 
      ve věcech technických:  Vlastimil Bauer, vedoucí OIÚM Nýřany 
      tel.:  377 832 311,   fax: 377 832 300,   e-mail: starosta@mesto-nyrany.cz 

       jako objednatel na straně jedné  (dále jen objednatel ) 

a 

 
    B) PROMONASTA s.r.o., U Ježíška 2713/11, 326 00 Plzeň 
 zapsaná v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka  13249 
 IČ: 26323737          DIČ:  CZ 26323737 
                       Bank.spojení:   ČSOB a.s.  - účet číslo: 175559156/0300 
                       ID DS : 7nnvaa2 
 Zastoupení: 
 ve věcech smluvních:       David Cipra, jednatel společnosti 
                       mobil:  736 609 649 
 ve věcech technických:    František Zwettler, stavbyvedoucí 
                       mobil:  725 021 967 
 
 jako zhotovitel na straně druhé  (dále jen zhotovitel ) 
 
 
 

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo dohodly na těchto změnách: 

Oddíl IV., Doba plnění, Odstavec 1 a) -  Termín dokončení 

Termín dokončení:   31.12.2021 ( SOD ze dne 20.10.2021) se ruší 

 

Nahrazeno: Termín dokončení:   29.4.2022 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ostatní ujednání v SOD zůstávají beze změn. 

 

K posunutí termínu dokončení stavebních prací dochází z důvodu nevyhovujících 
klimatických podmínek. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Žádost o prodloužení termínu 
dokončení stavby. 

 

 

V Nýřanech  dne…………………….. 

 

 

 

…………………………….                                 ……………………………. 

Objednatel                                                        Zhotovitel 

Město    Nýřany                                                 Promonasta s r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



 

 

 

 

PROMONASTA 

Dopravní a inženýrské stavby 

 

 

PROMONASTA s r.o., U Ježížka 11,  326 00  Plzeň 

IČO: 26323737 

Tel.: 736 609 649,   e-mail: promonasta@seznam.cz 

 

 

ŽÁDOST: 

  Žádám o prodloužení termínu dokončení stavby ,,Fotbalové hřiště – přípravné 
zemní práce, odvodnění pláně“ v k.ú. Nýřany, nejpozději do 29.4.2022 z důvodu 
současných nevyhovujících klimatických podmínek pro splnění této stav. zakázky. 

 

 

                                                                                                    D. Cipra - jednatel 

 

 

 

 

                     

      
       

  


