
                                                                                           Ev.č.smlouvy: 2021-0505-1 
 

Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo  

 
uzavřené podle § 2586  a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  

ve znění pozdějších předpisů 
 
 

I. Smluvní strany 
 
1.1 Objednatel   Město Bohumín 
v zastoupení:             Ing. Petr Vícha 

           starosta města 
na adrese:              Masarykova ul.158, Bohumín, 735 81 
IČ:     00297 569       
DIČ:                                    CZ00297569 
Bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s. pobočka Bohumín 
Číslo účtu:     27-1721638359/0800 
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech  
a/ smluvních:    Ing.Petr Vícha - starosta  
b/ technických, cenových:   Ing.Jitka Ptošková - vedoucí odboru rozvoje a investic  

                       tel.596092242                           
             p.Mrázková Eva - referent odboru rozvoje a investic 

                                            tel.596092172 
Telefon:                               596092111 
Objednatel je plátcem DPH. 

      
 
1.2 Zhotovitel                      JANKOSTAV s.r.o. 
se sídlem:      Štěpaňákova 714/31, 719 Ostrava-Kunčice  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd.C, vložka 22270 
 
Statutární zástupce:              Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel   

        
IČ:                                     25855581     
DIČ:        CZ25855581 
Bankovní spojení:      Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:        94-1623820237/0100 
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech 
a/ smluvních:                           Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel            
b/ technických, cenových:       Vlastimil Ondruch, stavbyvedoucí 

 
 
Smluvní strany se dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo ze dne 31. 05.2021 na 
provedení díla  „ Kanalizace - ul.Úvozní, Bohumín - Skřečoň - Dolní Lutyně “ v 
následujícím znění: 
 
 



III. Termíny plnění 

 
Z důvodů koordinace postupu prací s další inženýrskou sítí (prodloužení a přeložky 
vodovodu) se upravuje bod 3.2  takto: 
 
3.2 Dílčí termín provedení   
- gravitační a tlaková kanalizace včetně přípojek, DČS      do 31 týdnů  ode dne předání       
                                                                                            staveniště   
 
Pokud bude zhotovitel nucen během provádění prací dělat technologické přestávky (zimní 
období), o dobu těchto přestávek se prodlouží dílčí termín plnění.    
   
Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 
 
Dodatek je vyhotoven ve dvou  stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným 
zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno  vyhotovení. 
 
 
 
 
V Bohumíně dne                                                               V Ostravě  dne 13.12.2021                                             
 
 

 
 
 
 
 
 

Za objednatele:                Za zhotovitele: 
Ing. Petr Vícha                                                                    Bc.Lukáš Janko, MBA 
starosta města                                                                     jednatel 
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