
 

Položkový rozpočet stavby

 

Stavba: 026

Změnový list - Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v

Ostravě-Porubě — etapa B2

 

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod Poruba

Klimkovická 55/28

IČO: 8454451

DIČ: CZOO845451

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

  
 

708 56 Ostrava - Poruba

Zhotovitel: MVEX stavby s.r.o. IČO: 03997286

Selská 50 DIČ: 0203997sz

73925 Sviadnov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -198 941,45

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -198 941,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -198 941,45 CZK

Základní DPH 21 % -41 777,70 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

 

Cena celkem s DPH -240 719,15 CZK

 

 
 

Macek Lukáš

 

Za zhotovitele

dne

 

 

Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

  

v , , Základ pro Základ pro základní

C|S|0 Nazev sníženou DPH DPH DPH celkem Cena celkem %

06 zmenovy ".“ '„U'Í'rava„verelneho 0,00 -198 941,45 -41 777,70 -240 719,15 100
prostoru namestl Druzby v

80 101 01 Bourací práce 0,00 -160 787,40 -33 765,35 -194 552,75 81

80 101 02 Zpevnéné plochy 0,00 -31 180,10 -6 547,82 -37 727,92 16

80 102 Stavebni objekt WC 0,00 -6 973,95 -1 464,53 -8 438,48 4

Celkem za stavbu 0,00 -198 941,45 —41 777,70 —240 719,15 100

Rekapitulace dílů

číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV -11 500,35 6

5 Komunikace HSV -6 029,70 3

8 Trubní vedení HSV -9 800,00 5

91 Doplňující práce na komunikaci HSV -10 824,00 5

96 Bourání konstrukcí HSV -47 456,50 24

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU -113 330,90 57

Cena celkem -198 941,45 100      
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S: 026 Změnový list - Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě — etapa B2

0: 06 Změnový list - Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě — etapa B2

R: 80 101 01 Bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 96 Bourání konstrukcí -47 456,50

1 961055111 Bourání základů železobetonových m3 -7,00000 6 779,50 -47 456,50

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -113 330,90

2 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se t -456,97944 105,00 -47 982,84

složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

3 979087212 Nakládání na dopravní prostředky suti t -456,97944 43,00 -19 650,12

4 979990001 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 2 t -456,97944 100,00 -45 697,94 Katalogu odpadů   
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S: 026 Změnový list - Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě — etapa B2

0: 06 Změnový list - Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě — etapa B2

R: 80 101 02 Zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce -4 526,40

1 122201102 Odkopavky a prokopavky nezapažene' v hornině 3 přes m3 -6,39600 160,00 -1 023,36

100 do 1 000 m3

2 122201109 Odkopavky a prokopavky nezapažene' v hornině 3 m3 -6,39600 55,00 -351,78

příplatek k cenám za lepivost horniny

3 167101102 Nakládání, skládání, překladání neulehlého výkopku m3 -6,39600 75,00 -479,70

nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4

4 181101102 Úprava planě v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 -24,60000 15,00 -369,00

5 199000002 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 2 m3 -6,39600 180,00 -1 151 ,28

Katalogu odpadů

6 162701105RT3.1 Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4, nosnost 12 t m3 -6,39600 180,00 -1 151,28

Díl: 5 Komunikace -6 029,70

7 564801111 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutnénim frakce m2 -24,60000 31,29 -769,73

0-22 mm, tloušťka po zhutnění 30 mm

K.01 Mlat — pochozí plocha

8 564811111 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutnénim frakce m2 -24,60000 52,15 -1 282,89

0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm

K.01 Mlat — pochozí plocha

9 564851114 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutnénim frakce m2 -24,60000 161,67 -3 977,08

0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm

K.01 Mlat — pochozí plocha

Díl: 8 Trubní vedení -9 800,00

10 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm kus -1,00000 2 200,00 -2 200,00

zvýšením mříže

11 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm kus -1,00000 2 200,00 -2 200,00

zvýšením poklopu

12 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm kus -3,00000 1 800,00 -5 400,00

zvýšením krytu šoupěte

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci -10 824,00

13 R 001 Osaz.obruby z ocelové pásoviny m -24,60000 440,00 -10 824,00
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O: 06 Změnový list - Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě — etapa BZ

R: 80 102 03 Stavební objekt WC

 

 

       

 

 

  

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce -6 973,95

1 119001201 Úprava zeminy vápnem tloušťka vrstvy 150 + 300 mm m3 -11,50800 99,00 -1 139,29

2 58530120.A vápno t -1,32917 2 403,50 -3 194,66

3 101631020000 Automix CAS 11 10 m3 Sh -4,00000 660,00 -2 640,00   
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