

Dodatek č.1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ 
PRO INŽENÝRSKOU ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

ev. č. příkazce:   MMJN SD/2020/0180

Smluvní strany uzavírají smlouvu podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (občanský zákoník).


SMLUVNÍ STRANY

[bookmark: _Hlk3962322]        Statutární město Jablonec nad Nisou
	Mírové nám. 19, 466 01, Jablonec nad Nisou
         Zastoupené: 	Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora
Ing. Martinem Jančíkem, vedoucím odboru územního a hospodářského 
                                rozvoje    
         Za příkazce je oprávněn jednat: 
	ve věcech smluvních:	Ing. Petr Roubíček, Ing. Martin Jančík  
	ve věcech technických: Ing. Martin Jančík, Ing. Pavel Sluka, Miroslav Kopecký
	Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., Jablonec nad Nisou
Číslo účtu:		121451/0100
	IČ:			00262340
	DIČ: 			CZ00262340
dále jen „příkazce“
	
a

Stanislav Raš

Sídlo firmy: 		Bažantí 4252/10, 466 01 Jablonec nad Nisou
Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 			868 32 956
DIČ: 			CZxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „příkazník“


Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 k příkazní smlouvě ev. č. objednatele MMJN SD/2020/0180 (dále jen „ Smlouva“)

[bookmark: _Hlk3962447]   „Dešťová kanalizace Jablonec CENTRUM – I. ETAPA Jablonec nad Nisou“
 (dále jen „stavba”)

1. Předmět dodatku č.1
V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k několika zásadním změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. 
Oproti původně uvažovanému termínu realizace stavby se konec realizace stavby posunul na rok 2022. Jedná se o práce na inženýrských sítích a komunikaci v ulici Průmyslová a dokončení asfaltové obrusné vrstvy a oprava chodníků včetně veřejného osvětlení v ulici Liberecká v Jablonci nad Nisou.
Na základě těchto skutečností dochází k prodloužení termínu zajištění činností technického dozoru stavebníka a ceny za zařízení záležitostí.  



Původní text odstavce  článku 5 v příkazní smlouvě v tomto znění:

Článek 5 – Cena za zařízení záležitosti

1. Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazce uvedené v článku 1 činnosti zaplatit cenu dle výkazu skutečně odpracovaných hodin za sjednané hodinovou sazbu, pro předpokládanou dobu realizace stavby:
od 02/2020 do 12/2021
Příkazník bude provádět měsíční fakturaci podle výkazu skutečně odpracovaného počtu hodin. Výkaz předloží příkazník příkazci k odsouhlasení před vystavením daňového dokladu (dále jen „faktury“).

2. Cena za plnění předmětu smlouvy dle členění činností uvedených v článku 1:
Nejvýše přípustná celková částka pro všechny tyto činnosti (A, B, C, D, E  a F) činí:

920 000,-Kč bez DPH (1 113 200,-Kč včetně DPH)

Pokud dojde k vyčerpání nejvyšší přípustné částky před splněním všech povinností vyplývajících z předmětu této smlouvy, je příkazník povinen dále vykonávat činnosti vyplývající z předmětu této smlouvy v plném rozsahu, avšak bez nároku na další odměnu.

Nejvyšší přípustnou částku pro tyto činnosti je možné navýšit pouze za předpokladu:
a) že dojde k prodloužení doby realizace o více než 30 dní, přičemž se do doby realizace díla se nezapočítává doba, po kterou je provádění prací pozastaveno zápisem do stavebního deníku
b) že navýšení celkové ceny za realizaci stavby bude vyšší než 15 % z celkové ceny za realizaci stavby uvedené v SoD 
Míra navýšení nejvyšší přípustné částky pro tyto činnosti bude dána dohodou obou smluvních stran, která bude zakotvena do dodatku této smlouvy.

se nahrazuje tímto zněním:
1. Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazce uvedené v článku 1 činnosti zaplatit cenu dle výkazu skutečně odpracovaných hodin za sjednané hodinovou sazbu, pro předpokládanou dobu realizace stavby:
od 02/2020 do 09/2022
Příkazník bude provádět měsíční fakturaci podle výkazu skutečně odpracovaného počtu hodin. Výkaz předloží příkazník příkazci k odsouhlasení před vystavením daňového dokladu (dále jen „faktury“).

2. Cena za plnění předmětu smlouvy dle členění činností uvedených v článku 1:
Nejvýše přípustná celková částka pro všechny tyto činnosti (A, B, C, D, E  a F) činí:

1 261 600,-Kč bez DPH (1 526 536,-Kč včetně DPH)

Pokud dojde k vyčerpání nejvyšší přípustné částky před splněním všech povinností vyplývajících z předmětu této smlouvy, je příkazník povinen dále vykonávat činnosti vyplývající z předmětu této smlouvy v plném rozsahu, avšak bez nároku na další odměnu.

Nejvyšší přípustnou částku pro tyto činnosti je možné navýšit pouze za předpokladu:
a) že dojde k prodloužení doby realizace o více než 30 dní, přičemž se do doby realizace díla se nezapočítává doba, po kterou je provádění prací pozastaveno zápisem do stavebního deníku
b) že navýšení celkové ceny za realizaci stavby bude vyšší než 15 % z celkové ceny za realizaci stavby uvedené v SoD 
Míra navýšení nejvyšší přípustné částky pro tyto činnosti bude dána dohodou obou smluvních stran, která bude zakotvena do dodatku této smlouvy.


2. Závěrečná ustanovení dodatku č.1 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele  MMJN SD/2020/0180  nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.


Tento  dodatek č.1 je vyhotovena ve třech stejnopisech. Po potvrzení obou smluvních stran dva výtisky obdrží příkazce a jeden příkazník. 

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Příloha: Nabídkový list



[bookmark: _Hlk515948519]Jablonec nad Nisou 					    Jablonec nad Nisou
dne: 15.12.2021          				                dne:  15.12.2021 

	
Za příkazce:						    Za příkazníka:



…………………………………				    …………………………………….
Ing. Petr Roubíček				                           Stanislav Raš
náměstek primátora




…………………………………
Ing. Martin Jančík				                            
vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje                    
			



	  Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby
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