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DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO 
č. S/ŘVC/091/P/SoD/2021   (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 
č.  21.0270.523z22          (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) 

Ochranná stání na Labské vodní cestě  

Provedení inženýrskogeologického průzkumu 
a měření bludných proudů 

 

uzavřené mezi: 

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR 

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to 
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 
12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků 
č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12). 

Sídlo:             nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY:     Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 

IČ:              67981801 

Peněžní ústav:         

Číslo účtu:           

ID datové schránky:  ndn5skh 

Adresa el. podatelny:  

a 

ZHOTOVITELEM SG Geotechnika a.s. 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 992 

 Sídlo: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 Hlubočepy 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY: , člen představenstva 

, členka představenstva 

IČ: 41192168 

DIČ: CZ41192168 

Peněžní ústav:   

Číslo účtu:  

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA 

O DÍLO č. S/ŘVC/091/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 21.0270.523z22 
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 27. 8. 2021, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 29. 10. 
2021, upravuje takto: 
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1) V čl. VII. „TERMÍN PLNĚNÍ“ se vypouští původní odstavce 1 a 2 a jsou nahrazeny novými 
odstavci 1 a 2 v tomto znění: 

„1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad 
a na své nebezpečí ve lhůtě do 13. 6. 2022. 

 2. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2. budou provedeny a řádně předány 
OBJEDNATELI v těchto termínech: 

 a) bod A – terénní práce ……………………………..........................................  do 13.05.2022, 

 b) bod A – laboratorní práce a závěrečná zpráva ……………........................  do 13.06.2022, 

 c) bod B ………………….……………………………........................................  do 31.08.2021.“ 

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/091/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY 

OBJEDNATELE), č. 21.0270.523z22 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 27. 8. 2021, ve 
znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 10. 2021, se nemění. 

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží 
OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. 

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikuji takové informace, 
které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb. 

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle 
OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od 
správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI. 

V Praze dne .............                                   V Praze dne .............  

Za OBJEDNATELE                                              Za ZHOTOVITELE 

................................................... ................................................... 

Ing. Lubomír Fojtů  

ředitel  člen představenstva 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR SG Geotechnika a.s. 

...................................................  

 

členka představenstva 

 SG Geotechnika a.s. 
 
Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..  



07.12.2021 nehodící se škrtněte

Zařazení změnového listu

07.12.2021

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní                                                                                                                                       

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní      

b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní           

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není 

relevantní      

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.

S/ŘVC/091/P/SoD/2021

Projekt/stavba: Provedení inženýrskogeologického průzkumu a měření bludných proudů

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest

Projekt: Ochranná stání na Labské vodní cestě

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-

11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

ZMĚNOVÝ LIST POŘADOVÉ Č. 2

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí 

dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 

D E

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v 

původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna 

nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :  posun termínů plnění. Oddělení prací není žádoucí z hlediska odpovědnosti za kvalitu 

výsledků průzkumu a již proběhlé práce. Veškeré práce na průzkumu musí být řízeny odpovědným řešitelem průzkumu v souladu s platným zněním 

zákona č. 62/1988 Sb.

SG Geotechnika a.s., Geologická 988/4, 152 00 Praha 5                                          

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny 

pro dokončení předmětu původní, posun celkového  zakázky: Na lokalitách Kostomlátky a Klavary mají být realizovány  vrtné práce z pontonu do 

20.12.2021. Vzhledem k aktuální meteorologické situaci není možno vrty z vodní hladiny bezpečně provést. Práce jsou připravovány na ocelovém 

pontonovém soulodí, kde se při stávajících teplotách okolo 0°C  i pod bodem mrazu vytváří na pontonu souvislá námraza, která znemožňuje 

bezpečnou manipulaci s vrtnou kolonou i samotný pohyb osob na pracovišti. V daných podmínkách tak není možno zajistit pracoviště pro realizaci 

vrtů v souladu s požadavky na BOZP. Práce budou provedeny při teplotách nad 5° v období od 8.4.2022 do 13.5.2022.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Datum zjištění změny

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:

1

Datum vydání:

Posun termínu provedení vrtných prací z řečiště v lokalitách Klavary a Kostomlátky vyvolaný 

nepříznivou meteorologickou situací

NAVRHUJE:

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní 

hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.                                                                 

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna 

v osobě dodavatele: Není relevantní.

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které 

nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A B C



Předpokládaný termín úhrady

Není relevantní      

Není relevantní      

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

0,- Kč

Cena SoD po změně 816.900,- Kč

VYJÁDŘENÍ TDS:

Cena SoD před změnou 816.900,- Kč

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není 

relevantní      

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - 

Není relevantní      

NEANO

VLIV NA  CENU (ceny 

jsou uváděny bez 

DPH)

Časový vliv na termín dokončení díla:

Aktuální meteorologická situaci si vyžádá posun termínu realizace 

technických prací do 13.5.2022 a odevzdání výsledků průzkumu do 

13.6.2022. 

jedná se o změnu o 0 %

Změna zakázky má vliv na její původní cenu a dochází k posunu konečného termínu plnění, 

tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.

číslo smlouvy :  S/ŘVC/091/P/SoD/2021 Předpokládaný výdaj 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky

soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní                                                                                     

Nebyl sjednán

368.021,50 Kč

452.237,50 Kč

12/2021                                        

06/2022 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :

garant smlouvy:  podpis: ……………………………………..

týká se bodu : A

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení garanta smlouvy: podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: podpis: ……………………………………..


	Dodatek_č.2_S_091_P_SoD_2021_OS_na_LVC_IGP
	ZL_S_091_P_SoD_2021_Dodatek_2
	ZL č.02_verze 1


