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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
č. S/ŘVC/129/P/SoD/2020   (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 
č. …………………………...     (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) 

Přístaviště Lysá nad Labem 

Zpracování dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb.  

a zajištění souvisejících činností 

uzavřené mezi: 

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR 

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to 
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 
12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků 
č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12). 

Sídlo:             nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY:     Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 

IČ:              67981801 

Peněžní ústav:         

Číslo účtu:           

ID datové schránky:  ndn5skh 

Adresa el. podatelny:  

a 

ZHOTOVITELEM WELL Consulting, s.r.o. 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 
vložka 59316 

 Sídlo: Babice nad Svitavou 339, 664 01 Babice nad Svitavou 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY: , jednatel 

IČ: 28295161 

DIČ: CZ28295161 

Peněžní ústav:   

Číslo účtu:  

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA 

O DÍLO č. S/ŘVC/129/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 9. 12. 2020 
upravuje takto: 

1) V čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 
v tomto znění: 
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„1.  SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí: 

 
bez DPH: ....................... 510.000,00 Kč 

(slovy: ………………. pětsetdesettisíc Kč) 

DPH 21 % ....................... 107.100,00 Kč 

včetně DPH: ................ 617.100,00 Kč 

(slovy: ......... šestsetsedmnácttisícsto Kč) 

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. IV. odst. 1.2 připadá: 

plnění bodu A ............................................................................   Kč bez DPH, 

plnění bodu B – a)  ......................................................................   Kč bez DPH, 

plnění bodu B – b)  ......................................................................   Kč bez DPH, 

plnění bodu B – c)  ......................................................................   Kč bez DPH, 

plnění bodu B – d)  ......................................................................   Kč bez DPH, 

plnění bodu C – a)  ......................................................................   Kč bez DPH, 

plnění bodu C – a) – aktualizace ................................................   Kč bez DPH, 

plnění bodu C – b)  ......................................................................   Kč bez DPH, 

plnění bodu D  ...........................................................................   Kč bez DPH.“ 

2) V čl. VII. „TERMÍN PLNĚNÍ“ se vypouští původní odstavce 1 a 2 a jsou nahrazeny novými 
odstavci 1 a 2 v tomto znění: 

„1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad 
a na své nebezpečí ve lhůtě do 30. 11. 2022. 

      2. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2. budou provedeny a řádně předány 
OBJEDNATELI v těchto termínech: 

a) bod A  ..........................................................................  do 30 dnů od předání podkladů,  

b) bod B – a) ............................................................................................  do 30.09.2021, 

c) bod B – b) ............................................................................................  do 30.09.2021, 

d) bod B – c) ............................................................................................  do 10.12.2020, 

e) bod B – d) ............................................................................................  do 30.09.2021, 

f) bod C – a) ............................................................................................  do 30.09.2021, 

g) bod C – a) – aktualizace .........................................................................  do 28.02.2022, 

h) bod C – b) ............................................................................................   do 31.05.2022, 

i) bod D  ................................................................................ po celou dobu posuzování.“ 

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/129/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY 

OBJEDNATELE) ze dne 9. 12. 2020 se nemění. 

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží 
OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. 

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 
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SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikuji takové informace, 
které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb. 

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle 
OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od 
správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI. 

V Praze dne .............                                   V Babicích nad Svitavou dne .............  

Za OBJEDNATELE                                              Za ZHOTOVITELE 

................................................... ................................................... 

Ing. Lubomír Fojtů  
ředitel  jednatel 
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR WELL Consulting, s.r.o. 
 
 
 
 
 
Uveřejněno v Registru smluv dne …………………………….. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



02.12.2021 nehodící se škrtněte

Zařazení změnového listu

15.11.2021

1

Datum vydání:

Úprava smluvní ceny díla, posun dílčího termínu plnění bodu C - b), posun celkového termínu 

plnění

NAVRHUJE:

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - ANO.           

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní 

hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.                                                                 

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a 

změna v osobě dodavatele: ANO.

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které 

nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A B C D E

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v 

původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna 

nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :  Není relevantní.

WELL Consulting, s.r.o., Babice nad Svitavou 339, 664 01 Babice nad Svitavou                                      

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny 

pro dokončení předmětu původní, posun celkového  zakázky:  Společnost WELL Consulting, s.r.o., zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Lysá 

nad Labem" dokumentaci podle § 8 zák. č. 100/2001 Sb. (dále jen jako "dokumentace EIA") dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/129/P/SoD/2020 ze 

dne 9. 12. 2020. 

Byl zpracován a v řádném termínu odevzdán koncept dokumentace EIA, přičemž v rámci jeho projednávání s příslušnými úřady a dotčenými 

orgány ve smyslu § 15 zákona č. 100/2001 Sb. vzešla potřeba doplnění a zpodrobnění technického řešení předkládaného záměru. Objednatel 

zajistí výše uvedené nejpozději do 31. 1. 2022. V návaznosti na doplnění podkladů od Objednatele Zhotovitel aktualizuje koncept dokumentace 

EIA do 28. 2. 2022. S ohledem na zpodrobnění technického řešení vznikají Zhotoviteli dodatečné práce s aktualizací konceptu dokumentace EIA. Z 

uvedeného důvodu žádáme o navýšení smluvní ceny o 25.000,00 Kč bez DPH a související posun termínu plnění bodu C- b) Čistopis dokumentace 

EIA do 31. 5. 2022 a celkového temrínu plnění do 30. 11. 2022. 

Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou na straně Zhotovitele.  

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Datum zjištění změny

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - ANO.

S/ŘVC/129/P/SoD/2020

Projekt/stavba: Zpracování dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb. a zajištění souvisejících činností

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest

Projekt: Přístaviště Lysá nad Labem

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - ANO. Veškeré práce na aktualizaci dokumentace dle zák. č. 100/2001 Sb. musí být 

zpracovány stejným zhotovitelem, neboť je zpracovatelem původní verze dokumentace a všech souvisejících příloh.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-

11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

ZMĚNOVÝ LIST POŘADOVÉ Č. 1

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí 

dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní                                                                                                                                       

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -  Není relevantní      

b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní           



Předpokládaný termín úhrady

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení garanta smlouvy: podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: podpis: ……………………………………..

 Kč

 Kč 

 Kč 

   3/2022

   6/2022

12/2022

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :

garant smlouvy:  podpis: ……………………………………..

týká se bodu : C - a) - aktualizace

                         C - b)

                         D

Změna zakázky má vliv na její původní cenu a dochází k posunu konečného termínu plnění, 

tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.

číslo smlouvy :  S/ŘVC/129/P/SoD/2020 Předpokládaný výdaj 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky

soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní                                                                                     

Nebyl sjednán

Cena SoD před změnou 485.000,00 Kč

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není 

relevantní      

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - 

Není relevantní      

NEANO

VLIV NA  CENU (ceny 

jsou uváděny bez 

DPH)

Časový vliv na termín dokončení díla:

Aktualizace konceptu dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. si 

vyžádá posun termínu konečného plnění o 5 měsíců, tj. do 30.11.2022. 

jedná se o změnu o 5,15 %

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není 

relevantní      

25.000,- Kč

Cena SoD po změně 510.000,00 Kč

VYJÁDŘENÍ TDS:

Není relevantní      

Není relevantní      

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
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