

[bookmark: _GoBack]Číslo smlouvy objednatele: SoD/2021/01
Číslo smlouvy zhotovitele: 04/2021

	
Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení stavby na akci
[bookmark: _Hlk89986307]„VOŠPS a SPgŠ Kroměříž- metodické centrum“
 uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ¨
(dále jen „občanský zákoník“)



1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:
1.1 Objednatel	:	Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední 
		pedagogická škola Kroměříž
Sídlo	:	1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž
[bookmark: _Hlk89985948]Statutární orgán	:	Mgr. Jana Vítková, ředitelka
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	Mgr. Jana Vítková, ředitelka
b) ve věcech technických	:	……………………………….
IČO	:	652 69 616
DIČ	:	neplátce DPH
Bankovní ústav	:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu	:	…………………….
Tel. 	:	+420 571 428 731
E-mail	:	vospgs.spgs@ped-km.cz
ID DS	:	k34vevz

2.1 Zhotovitel		:	První otrokovická stavební, a. s. 
Sídlo	:	tř. Tomáše Bati 1677, 765 02 Otrokovice
[bookmark: _Hlk89987054]Statutární orgán	:	Ing. Stanislav Zezulka, předseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku	:	KS v Brně oddíl B, vložka 1926
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	 Ing. Stanislav Zezulka, předseda představenstva	 
b) ve věcech technických	:	 ……………………………		
IČO	:	 645 09 745
DIČ	:	 CZ64509745
Bankovní ústav	:	 Komerční banka, a. s.
Číslo účtu	:	 …………………………..
Tel. / Fax	:	 577 925 077
E-mail	:	 pos@pos-otrokovice.cz
ID DS	:	 pypjtut
2. PREAMBULE
2.1. [bookmark: _Ref133644893]Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 01.10.2021 na akci:
        „VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - metodické centrum“
(dále jen „Smlouva“)
2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je současná problematická situace na trhu v souvislosti s covid – 19.
Zhotovitel z toho důvodu požádal o posun termínu dokončení díla na 31.01.2022. Jedná se především o výrobky obsahující PVC nebo materiály a komponenty dovážející se ze zahraničí (zdravotechnika – zařizovací předměty, apod.), které v současné době nejsou dostupné a jejich dodávky se prodlužují.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
3. TERMÍNY PLNĚNÍ
3.1    Čl. 3 TERMÍNY PLNĚNÍ, odst. 3.2 se mění a po změně zní:
3.2 Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla:	do 31.01.2022
4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Kroměříži, dne: 15.12.2021                                    V Kroměříži, dne: 15.12.2021
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