Statutární město Karlovy Vary
a

VIDEST s.r.o. 
________________________________________________________

DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. 39-58098/2021
ze dne 20. července 2021
K A R L O V Y   V A R Y   2 0 2 1
Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 360 01

IČ: 002 54 657
DIČ CZ00254657
bankovní spojení: č.ú.: 40037-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Rostislavem Matyášem, vedoucím odboru majetku města 

zastoupeno ve věcech technických: Milanem Žemličkou, jednatelem pověřeného správce areálu

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

VIDEST s.r.o.

se sídlem: Mostecká 377, 360 01Otovice

IČO: 279 95 771

DIČ: CZ27995771

bankovní spojení č.ú.: 107-4285240267/0100 vedený u Komerční banky Karlovy Vary

zastoupená ve věcech smluvních: Markem Čermákem, jednatelem společnosti, 

zastoupená ve věcech technických: Karlem Bozděchem, jednatelem společnosti, 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

dohodly se smluvní strany na uzavření této 

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že: 

(A) smluvní strany uzavřely dne 20. července 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem se stal závazek zhotovitele provést pro objednatele  řádně a včas dílo „Volnočasový areál Rolava – zamezení úniků vody u vypouštěcího zařízení z velkého rybníka“;
(B) v průběhu stavební prací byly zjištěny nové skutečnosti o stavu konstrukce požeráku, když tento nepředvídaný stav, který  nebyl anticipován v objednatelem zhotoviteli předané projektové dokumentaci realizace díla nemohl být zohledněn v nabídce zhotovitele na realizaci díla;
(C) Nepředpokládané práce si vyžádaly změnu termínu dokončení díla a navýšení ceny díla;
(D) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na svém jednání konaném dne 30. listopadu 2021, a to usnesením č. RM/1300/11/21,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto
D O D A T K U č. 1 

Smlouvy o dílo
(dále jen „dodatek“)

dle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
A. Změna smluvních ustanovení 
A.1 Smluvní strany se ve smyslu článku 14. odstavec 14.4.  dohodly na změně ustanovení článku 2 „Specifikace díla“ Smlouvy o dílo č. 39-58098/2021 ze dne 20. července 2021 tak, že tento článek se nově doplňuje o odstavec 1a, který nově zní takto:
1a.
Předmětem díla se dále rozumí taktéž: 
· zpevnění požeráku včetně jeho kotvení a části hráze v jeho okolí,

· náhrada dluží jiným výpustným zařízením,
· zabezpečení navýšení hladiny rybníka o cca 20 cm,

· zabezpečení požeráku a jeho kotvení přibetonováním zadá části. Přibetonávka bude provedena betonem  XF 30/37, v tloušťce 30 cm, uprostřed vyztuženo sítí 6,3 -100/100. Stávající betonová trubka  bude ze strany požeráku zazděna. 
Detailně jsou tyto vícepráce specifikovány Technickou zprávou „Volnočasový areál Rolava, úniky vody – oprava požeráku – Dodatek vyplývající z místního šetření 6.10.2021, DSP, Technická zpráva, Arch. č. KV -0421 – D/1, datované 10/2021, zpracované ALFA – projekt s.r.o.
A2 Smluvní strany se ve smyslu článku 14. odstavec 14.4.  dohodly na změně ustanovení článku 3 „Doba plnění“ Smlouvy o dílo č. 39-58098/2021 ze dne 20. července 2021 tak, že tento článek nově zní tako: 
1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli ve lhůtě nejpozději do 28. února 2022.
2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 
· zahájení provádění díla dne 1.6.2021

· kompletní provedení a předání díla. 28. února 2022.
Termín provádění jednotlivých dílčích etap je nutno konzultovat se zástupcem správce areálu panem Weisem, tel. 777 757 963 a vedoucím údržby Rolavy panem Vránou, tel. 778 405 140 


3. Kompletním provedením díla se rozumí i úplné, řádné a včasné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, zejména dokladů dle této smlouvy a včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.
A3 Smluvní strany se ve smyslu článku 14. odstavec 14.4.  dohodly na změně ustanovení článku 5 „Cena a způsob plnění“ Smlouvy o dílo č. 39-58098/2021 ze dne 20. července 2021 tak, že tento článek se nově zní takto: 
1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 1.109.030,44 Kč (slovy: jeden milion jednosto devěttisíc třicet korun českých a čtyřicetčtyři haléře) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), která se sestává z ceny za provedení díla bez DPH ve výši 916.554,08 Kč a daně z  přidané hodnoty počítané z  ceny za provedení díla ve výši 192.476,36 Kč.

         Jedná se o přenesenou daňovou povinnost dle §92a, 92e, zákona 235/2004.

2. Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. 

3. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena v příloze č. 2 Smlouvy + v Příloze č. 2 tohoto dodatku č. 1.

4.  V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží.
5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli první část díla, tedy dílo dle původní smlouvy (které nezahrnuje vícepráce dle tohoto dodatku) – na základě zjišťovacího protokolu. Daňový doklad bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti. Tato dílčí faktura bude vystavena se splatností 21 (dvacetjedna) kalendářních dnů. 
6. Do 15 (patnácti) kalendářních dnů po řádném protokolárním předání a převzetí celého díla bude  zhotovitelem  vystaven a  objednateli  předán  daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla po odečtení fakturovaných dílčích plnění). Konečná faktura bude vystavena se splatností 21 (dvacetjedna) kalendářních dnů ode dne řádného provedení díla zhotovitelem. Objednatel je povinen konečnou fakturu uhradit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti konečné faktury nebo ve lhůtě 21 (dvacetjedna) kalendářních dní ode dne odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla, a to toho dne určeného k plnění, který nastane později.

7. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že daň z přidané hodnoty nebude zhotovitelem účtována.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění díla. V tomto případě bude Cena za provedení díla úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů.
B. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 39-58098/2021 ze dne 20. července 2021 zůstávají beze změny.
1. Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran              a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru (zákon o registru smluv).
2. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
3. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek (včetně Příloh) přečetly, s jeho obsahem (včetně Příloh) souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
Příloha č. 1 : 
Usnesení rady města ze dne

Příloha č. 2 : 
Položková nabídka zhotovitele 
Příloha č. 3:     Technická zpráva
V Karlových Varech, dne 1.12.2021
________________________                    

__________________________________
Statutární město Karlovy Vary


                    
Videst, s.r.o.
zastoupené Ing. Rostislavem Matyášem 
         
zastoupena Markem Čermákem
vedoucím odboru majetku města
         
jednatelem společnosti
Výzva „Karlovy Vary, Zámecká věž, revitalizace, I.etapa – zpřístupnění historických sklepení“
1
 číslo smlouvy objednatele 2016-000   ../ORI                 

