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DODATEK Č.4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele:03531-S-G-01

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 06.12.2019 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem

zapsaná u Krajského soudu 

zastoupená

zástupce pro věci technické

Přítkovská 1689,415 50 Teplice

v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

...... ...............................................................................................
IC
DIČ
bankovní spojení

49099469
CZ49099469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ................................................. 
.................................. ........ ........................................ k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru Investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
HST Hvdrosvstémv s.r.o. 

se sídlem:

zapsaná u Krajského soudu: 

zastoupená:

zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

telefon:

fax:

Školní 467/14,415 01 Teplice 
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197 

Mgr. Michal Bičovský - prokurista 

.................................................................... 
26212706 

CZ26212706

ČS a.s. Ústí nad Labem, č.ú. 1511582/0800 
.................... 

....................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněna .............. 
.............. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je .........................

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Článek 4.1 se mění:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a 
vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této
smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena původní smlouvy o dílo:

Navýšení ceny na základě přílohy č.1 dodatku číslo 4: 
Nově navržená cena sjednané ceny díla:

10.134.412,40 Kč bez DPH

289.829,85 Kč bez DPH 
10.424.242,25 Kč bez DPH
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2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list 03/2021

2. Položkový rozpočet více- a méněprací

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplících dne V Teplících dne
/«?■

O b j e d n a t e l : 74 -U-2021

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel '

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Mgr. Michal Bičovský 
prokurista společnosti 

HST Hydrosystémy s.r.o

Severočeská vodárenská společnost a.s.
CG Teplice, rříiKovcka 1683 
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NÁVRH ZMĚNY číslo: 4/2021
Zhotovitel: HST Hydrosystémy s. r. o. Teplice, Školní 14

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 02.12.2021

Název akce: LN 038 092 Louny, CSO Loutkové divadlo - rekonstrukce

Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou E-mailem-
X

Faxem: osobně

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

ne
ne
Viz, příloha - rozpočet
ne

Popis a zdůvodnění změny:

Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ -  tzv. nezbytné stavební práce. 

Více práce PS:

Provizorní čerpání z ulice Pod Šancemi bylo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek prodlouženo 
z původních šesti týdnů a týdnů osm.

Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/méněpr objednatele projektové zhotovitele moc
áce dokumentaci

X
X X

Počet připojených listů výkresů změny:0
Ocenění změny:

Celkem + 289 829,85 + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

+ 10 424 242,25 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):
Bez dopadu na prodloužení lhůty

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + 289 829,85 Kč bez DPH

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 289 829,85 Kč bez DPH, tj. 3,11 % 
nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 
+ 1 391 802,18 Kč bez DPH, tj. 14,94% nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 
- 283 805,06 Kč bez DPH, tj. 3,04% nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 7



Zástupce zhotovitele: rx
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje 
jsou pravdivé.

....... . . . . . . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PŘIJETI ZMĚNY

Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)
- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):

■ není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na 
slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými 
zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a

■ způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, 

realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a 
současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení 
méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve 
smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve 
smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 1 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

.. . . . . ........... ........... ........................... . . . . Datum .A

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá inve^to/oviy 
. . ........... . . . .. . .......... . . . ... . .

...... ............ ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce /méněpráce), které jsou předmětem této 
změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 
6 ZZVZ rovněž

..... . ......... ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum..

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


