
TP030028 VDJ Osek - Dubl a VDJ Osek - Dub2, rekonstrukce

D O D A T E K  Č.2. KE S M L O U V Ě  O

Číslo zhotovitele: 5/2021 ( ¡ ^ 2 4 3  5 /  2

uzavřený ke Smlouvě o dílo CES 821/21/OLCE ze dne 30.03.2021 (dále jen „Smlouva“) dále jen
(„Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem

zapsaná u Krajského soudu 

zastoupená
zástupce pro věci technické

Přítkovská 1689,415 50 Teplice
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

...... ................................................................................... .............
IC
DIČ
bankovní spojení

49099469
CZ49099469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana ...... ...................... . . . . .  
.................................. ........ ................................. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
SVIS -  realizace s.r.o. 

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 

zastoupená:

zástupce pro věci technické: 

IČ:
DIČ:

bankovní spojení: 
telefon:

Sídliště Za Chlumem 814, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33194

Ing. Jaroslav Hájek, jednatel společnosti
Ing. Zdeněk Karásek

019 85 264

CZ01985264

KB Teplice, č. ú. 115-3189210207/0100 
....................

fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ................... 

.............. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ..................................

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

II. Předmět plnění
Změna předmětu plnění se mění z důvodů, které jsou předmětem změnových listů č. 02/2021, č.03/2021 ze 
dne 25.11.2021 a změnového listu č.04/2021 ze dne 6.12.2021.

IV. Cena za dílo
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., obojí v platném znění, na základě 

nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:
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TPU3U028 VDJ Osek - Dubl a VDJ Osek - Dub2, rekonstrukce

Cena v Kč bez DPH Sazba DPH 21 % Cena v Kč vč. DPH

Cena dle SoD

14.539.322,- Kč 3.053.257,62,- Kč 17.592.579,62,-Kč

Cena dle dodatku č. 2 -  Změnový list č. 2

2.041.848,- Kč 428.788,08,- Kč 2.470.636,08 Kč

Cena dle dodatku č. 2 -  Změnový list č. 3

1.008.673,-Kč 211.821,33-Kč 1.220.494,33-Kč

Cena dle dodatku č. 2 -  Změnový list č. 4

1.484.930,-Kč 311.835,30- Kč 1.796.765,30-Kč

Celková cena dle SoD a dodatku č.2

19.074.773,- Kč 4.005.702,33- Kč 23.080.475,33- Kč

Cena za dílo se mění z důvodů, které jsou předmětem změnových listů č. 02/2021, č.03/2021 ze 

dne 25.11.2021 a změnového listu č.04/2021 ze dne 6.12.2021.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platností dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.1 spolu s položkovým rozpočtem.

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne .., 

O b j e d n a t e l :

. . . . . . . . . . . . . .

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel

. a.s.
415 50 Teplice, Pritkovská 1689 

lč  4 9 0 9 9 4 6 9 ,  DIČ C Z 4 9 0 9 9 4 6 9  
Či)
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V Bílině dne 09.12. 2021 

Z h o t o v i t e l :

Ing. Jařoslav Hájek 
jednatel společnosti

Za Chlumem 814 
418 01 Bílina. 
IČ: 01985264----------rW-.



F115a_Změnový list

číslo: 02/2021/TP030028

Zhotovitel: SVIS -  realizace s.r.o., Sídliště Za Chlumem 814, Teplické Předměstí, 
418 01 Bílina ’

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 25.11.2021

Název akce:
TP030028 “VDJ Osek -  Dub 1 a VDJ Osek -  Dub 2, rekonstrukce“

Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou e-mailem
X

faxem: osobně

Odkazy na specifikaci: ne
na výkresy: ne

na rozpočtové podklady: ano
na jinou část smlouvy: ne

Popis a zdůvodnění změny

Doplnění technologické strojní části a části elektro VDJ 1 a 2:
V průběhu realizace stavebních prací a přepojování na zásobení pitnou vodou z VDJ 2, zjištěny neshody 
v projektové dokumentaci. Akumulační nádrže obou VDJ není možno provozovat odděleným způsobem 
a není zajištěno měření průtoků dle standardů provozní vodárenské společnosti. V PD není řešeno, že při 
provádění sanací dojde k poškození stávající elektroinstalace, bude provedeno doplnění a úprava. ’

Důvod 
vícepráce a 
méněpráce

chyba
v projektové 
dokumentaci

X

chyba
zhotovitele

vyšší
moc

jiné okolnosti 
zjištěno v průběhu 
stavby

X
Počet připojenýc h listů výkresů změny: 0
Ocenění změny:

Celkem: 2.041.848,- Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla
Cena dle SoD: 14.539.322,- Kč 
ZLč. 2: 2.041.848,-Kč
Celkem 16.581.170,- Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy): x

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 2 041 848,- Kč 
bez DPH, tj. 14,04 % nabídkové ceny. ’
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 3 832 360,- Kč bez DPH, tj. 26,36 % 
nabídkové ceny. ’ ’
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 1 790 512,- Kč bez DPH, tj. 12,31 % 
nabídkové ceny. ’ ’
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ 
činí 3 832 360,- Kč bez DPH, tj. 26,36 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst 5 ZZVZ 
činí 1 790 512,- Kč bez DPH, tj. 12,31 % nabídkové ceny.___________________
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1



I Zástupce zhotovitele: w .
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou
1 pravdivé.

...........................................................................................................Datum:

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), ktere jsou predmetem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti 
§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 
........................

............ Datum: //O- / /  £*¿4...... ......................

iToto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
Ik nřiietí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku kSoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.__________
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NÁVRH ZMĚNY číslo: 03/2021/TP030028

Zhotovitel: SVIS -  realizace s.r.o., Sídliště Za Chlumem 814, Teplické Předměstí, 
418 01 Bílina

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 25.11.2021

Název akce:
TP030028 “VDJ Osek -  Dubl a VDJ Osek -  Dub2, rekonstrukce“

Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou e-mailem
x

faxem: osobně

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
______na jinou část smlouvy:

ne
ne
ano
ne

Popis a zdůvodnění změny
Změna způsobu odvodnění ze střechy akumulace VDJ 1:
Dešťové vody ze střechy akumulace VDJ 1 budou svedeny do nových betonových žlabů po obvodu nádrží 
a odvedeny do vsakovacích jam vyplněných kamenivem vhodné frakce. Svedení vod ze střechy do 
betonových žlabů bude řešeno odkapem po celém obvodu střechy. Způsob odvodnění střechy není 
v projektové dokumentaci detailně řešen. Proveden odpočet nevhodného návrhu oplechování. Před 
osazením oplechování bude provedena obvodová a celoplošná sanace plochy střešní konstrukce.
Úpravy betonových konstrukcí, doplnění větracích prvků ve spojné šachtě a v manipulační komoře 
VDJ 1:
Návrh větrání doplněn o diagonální ventilátor, potrubní ventilátor Lomanco, filtrační box a nerezové potrubí. 
Způsob odvětrání v projektové dokumentaci řešen nevhodným způsobem. Na střeše VDJ 1 a ve spojné

Důvod 
vícepráce a 
méněpráce

chyba
v projektové 
dokumentaci

X

chyba
zhotovitele

vyšší
moc

jiné okolnosti 
zjištěno v průběhu 
stavby

X
Počet připojenýc h listů výkresů změny: 0
Ocenění změny:

Celkem: 1.008.673,- Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla
Cena dle SoD: 14.539.322,- Kč
ZL1: 0,- Kč
ZL2: 2.041.848,-Kč
ZL3: 1.008.673,-Kč
Celkem_________ 17.589.843,- Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy): x

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 1 008 673,- Kč 
bez DPH, tj. 6,94 % nabídkové ceny.
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 053 203,- Kč bez DPH, tj. 7,24 % 
nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 44 530,- Kč bez DPH, tj. 0,31 % 
nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ 
činí 4 885 563,- Kč bez DPH, tj. 33,60 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ 
činí 1 835 042,- Kč bez DPH, tj. 12,62 % nabídkové ceny._____________________________
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):



Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou 
pravdivé.

.

.............................. ............ Datum:

..........................
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek použita 
databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.
Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

• vícepráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
• vícepráce jsou nezbytné
• nedojde ke změně zhotovitele,
• změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, 
realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % (45,61%) ceny sjednané ve smlouvě původní 
veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 
ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 
30 % (20,98 %) ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zam+tnutf-změny

.............................. ............ Datum: 3 0 -11* 2021

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
. . ......................................

........................ ............ Datum: 3 0 -11- 2021

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti 
§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 
......................................................................................

...... ...................... ..........................................................................A / /

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.
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NÁVRH ZMĚNY číslo: 4/2021/TP030028

Zhotovitel: SVIS -  realizace s.r.o., Sídliště Za Chlumem 814, Teplické Předměstí, 
418 01 Bílina

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 6.12.2021

Název akce:
TP030028 “VDJ Osek -  Dub 1 a VDJ Osek -  Dub 2, rekonstrukce“

Způsob
odeslání/

poštou e-mailem
X

faxem: osobně

předání/datum:
Odkazy na specifikaci: ne

na výkresy: ne
na rozpočtové podklady: ano

na jinou část smlouvy: ne
Popis a zdůvodnění změny
Změna způsobu sanace betonových konstrukcí dle dodatečného posudku společnosti Betonconzult 
VDJ 1 -  část 1:
Při provádění sanačních prací dle projektové dokumentace zjištěna neshoda v možnostech nápravy. Po 
důkladném očištění stěn metodou torbo a vyřezání dutin ve stěnách v rozsahu předpokládaném v projektové 
dokumentaci byly provedeny zkoušky přídržnosti na všech stěnách a s nevyhovujícím výsledkem. Dle 
dodatečného posudku bude zvolena technologie sanace stěn kotvením čedičovou výztužnou tkaninou, tak 
aby nedošlo k delaminaci sanovaných stěn.

Důvod 
vícepráce a 
méněpráce

chyba
v projektové 
dokumentaci

X

chyba
zhotovitele

vyšší
moc

jiné okolnosti 
zjištěno v průběhu 
stavby

X
Počet připojenýc h listů výkresů změny: 0
Ocenění změny:

Celkem: 1.484.930,- Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla
Cena dle SoD a ZL2 a 3 17.589.843, - Kč
ZL4: 1.484.930,-Kč
Celkem 19.074.773,-Kč

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy): x

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 1 484 930,- Kč 
bez DPH, tj. 10,21 % nabídkové ceny.
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 484 930,- Kč bez DPH, tj. 10,21 % 
nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové 
ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ 
činí 1 484 930,- Kč bez DPH, tj. 10,21 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ 
činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.______________________________________
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):



Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou 
pravdivé. ^

Datum: éír '/¿ L , jC O # */.............................. ............

PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy 

součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než 
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % 
ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / -žamftntrtí změny

.............................. ............ Datum: Ö 9 -12- 2021

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zam&mtl změny

........................ ............ Datum: 0 9 -12- 2021

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti 
§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 ZZVZ 
rovněž.

...... ...................... ............
. .. . . . . . .

.  Datum: /fa. fa. loty
Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


